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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto y Contenidos del Proyecto Final de Grado 
El Proyecto Final de Grado representa la última etapa formativa del estudiantado de grado y, 
por tanto, se debe realizar una integración de los conocimientos adquiridos en las distintas 
materias, para darle un sentido global a las mismas. Este proyecto se ajustará a la “Normativa 
de Trabajos de Final de Grado de la titulación de Grado en Arquitectura Técnica”.  
El objetivo del presente proyecto final de grado es analizar la documentación y llevar a cabo el 
seguimiento de la ejecución de obra de un edificio situado en el centro de Castellón.  
El análisis de la documentación consiste en: analizar la documentación de partida del proyecto, 
para obtener deficiencias y contradicciones que pueda haber, tanto en cada una de las fases 
como en todo su conjunto.  
De forma esquemática el proyecto desarrollará cada una de las partes siguientes:   
Introducción  
Se hace referencia al edificio estudiado, una breve descripción del Proyecto Final de Grado, los 
Agentes que en él intervienen y una localización y situación del edificio a estudiar.  
 
Estudio y Análisis del Proyecto  
En el presente documento se analizaran los documentos que componen el proyecto (memoria 
constructiva, mediciones y presupuesto, los planos, y los pliegos) haciendo referencia a sus 
deficiencias y contradicciones que puedan crear confusión.  
 
Organización, programación y ejecución de la obra 
En este punto se pretende explicar la organización, la programación o planificación y la ejecución 
de la obra. 
Incluyendo la organización adoptada y la planificación que ha ocurrido en la realidad, haciendo 
un análisis de los motivos y causas que nos han llevado a esa realidad.  
También se desarrolla un análisis del sistema, materiales y herramientas utilizadas tanto en la 
demolición como en la ejecución de las diferentes partidas.  
 
Estudio económico  
Llevar un control económico exhaustivo de la obra es una parte fundamental para que todo se 
desarrolle con normalidad, por ese motivo, en este punto se explican todos los métodos que se 
han utilizado para llevar a cabo una obra bien controlada en el aspecto económico.   
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Control de calidad  
En este apartado se realizará un análisis del control de calidad de la obra estudiada. A su vez, se 
elaborará una programación para el control de calidad que debiera llevarse a cabo para este 
proyecto. 
Realizando una comparativa critica entre el realizado en obra y el que se debería haber realizado.  
Se incluirá toda la documentación referente al hormigón, el acero, y el resto de materiales a 
controlar en la obra. En Anexos están incluidos todos los planos realizados para la distribución 
de lotes de hormigón, los impresos del LC-12 y los planos de las pruebas de servicio.  
 
Mantenimiento del edificio  
En este punto se recogen las indicaciones relativas al uso y mantenimiento del edificio con el 
objetivo de facilitar la planificación de trabajos y sugerir hábitos ligados a la cultura del 
mantenimiento. 
 
Seguridad y prevención de riesgos laborales  
En este documento se pretende hacer un análisis de las medidas preventivas que se han tenido 
que tener en cuenta durante las visitas en obra, incluyendo una parte de control documental y 
una parte de seguimiento, los riesgos que se observan y las medidas preventivas que se deberían 
de haber tomado en su caso.  
 
Diario de obra  
En este punto se hace una anotación de lo que se ha ido realizando diariamente, mencionando 
las tareas realizadas, el personal en obra, los medios técnicos utilizados, las incidencias y 
adjuntando documentación gráfica.  
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1.2.  Agentes que Intervienen en el Proyecto Final de Grado 
 
• Alumno 
María Orenga de la Lama 
 
• Tutor de Estancia en Prácticas 
María José Ruá Aguilar 
 
• Tutor Proyecto final de grado 
Teresa Colom Artola 
 
• Supervisor Estancia en Prácticas 
Pablo Sistero Alberich 
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1.3.  Identificación de la Obra 
1.3.1. Agentes que intervienen 
 
• El Promotor 
De la demolición y la posterior realización de la obra es Vicente Blasco.  
• El proyectista 
D. Jose Luis Gimeno Serrano, Arquitecto. 
• El constructor  
Reformas y Contratas Sánchez Amorós S.L.  
• Director de obra 
D. Jose Luis Gimeno Serrano, Arquitecto.  
• Director de Ejecución de la obra 
D. Pablo Sistero Alberich 
• Coordinador de seguridad y salud 
D. Pablo Sistero Alberich 
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1.3.2. Información previa 
Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto de cuatro viviendas en 
altura con local en planta baja en edificio entre medianeras. Este edificio se ubica en manzana 
consolidada en el centro histórico de la población. El edificio proyectado consta de una planta 
baja, un primer piso y un segundo piso tipo dúplex. Todas las plantas se destinarán al uso de 
vivienda. Con el proyecto, la planta baja se dejará diáfana sin distribución, la planta primera 
constará de una vivienda de un dormitorio y una segunda vivienda con dos dormitorios, en la 
planta segunda se distribuyen dos viviendas de dos dormitorios, una de ella tipo dúplex. La 
ordenanza permite 3 plantas.  
Se trata de una parcela entre medianeras ubicada en la calle Enseñanza nº6-8, del municipio de 
Castellón. Su referencia catastral es 3107313YK5330N0001IR-3107314YK5330N0001JR. La 
superficie de la parcela es de 49 m2 y 53 m2. El solar se ubica en el centro de la población en una 
zona consolidada.  
 
  
Imagen 1. Fachada Principal  Imagen 2. Localización del municipio, fuente: Wikipedia. 
       
 
Castellón 
de la Plana 
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El solar se encuentra ubicado dentro de una trama urbana característica de este tipo de entorno, 
con calles estrechas, junto a preexistencias arquitectónicas de cierto interés histórico-artístico, 
con una tipología de huecos verticales y una altura de cornisa uniforme y similar a la del 
proyecto.  El planeamiento de aplicación (P.G.O.U.) clasifica este tipo de suelo como Z0 que 
corresponde a la Zona de Casco Histórico y Núcleo Histórico Tradicional, que corresponde con 
un uso característico Residencial. Por tanto, le son de aplicación las Normas urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Urbana de Castellón.  
 
 
Imagen 3. Situación del edificio dentro del Planeamiento Urbanístico del PGOU.  
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Imagen 4. Emplazamiento del edificio según referencia catastral que se obtiene del catastro. 
 
En estas dos parcelas se encuentran dos edificaciones que por demanda del promotor se 
demolerán para llevar a cabo posteriormente la construcción de obra nueva del proyecto al que 
se ha hecho referencia.  
Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro:  
Tipología del edificio según su uso Edificio de viviendas 
Situación respecto a los edificios 
colindantes 
Con dos o más edificaciones colindantes y/o 
medianeras 
Número de plantas sobre rasante 3 
Número de plantas bajo rasante 0 
Altura sobre rasante (m) 8,50 
Profundidad bajo rasante (m) 0,00 
 
Superficie construida total viv nº6 (m²) 136,40 
Superficie construida total viv nº8 (m²) 146,13 
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1.3.3.  Presupuesto general  
 
 Demolición 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 
Cap. Descripción Importe 
1 Actuaciones previas 1.836,01 €  
2 Demoliciones parciales selectivas 0,00 €  
3 Demolición completa del edificio 6.861,45 €  
4 Gestión de residuos 281,40 €  
5 Seguridad y salud 90,30 €  
PEM(D) Presupuesto de ejecución material(D) 9.069,16 € 
 Gastos generales (13.00% s/PEM) = 1.178,99 €  
 Beneficio industrial (6.00% s/PEM) = 544,15 €  
PEC Presupuesto de ejecución por contrata 10.792,30 € 
 Impuesto sobre el valor añadido (18.00% IVA %) = 1.942,61 €  
 Presupuesto total = 12.734,91 € 
 
El presupuesto de ejecución material de la demolición asciende a NUEVE MIL SESEINTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS y un presupuesto total de DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON NOVEINTA Y UN CÉNTIMOS (12.734,91 €). 
 Proyecto básico y de ejecución 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
Cap. Descripción Importe 
1 Acondicionamiento del terreno 3.521,19 €  
2 Cimentaciones 2.204,89 €  
3 Estructuras 16.413,53 €  
4 Fachadas 15.077,25 €  
5 Particiones 9.739,26 €  
6 Instalaciones 30.435,60 €  
7 Aislamientos e impermeabilizaciones 3.324,36 €  
8 Cubiertas 5.298,63 €  
9 Revestimientos 24.843,96 €  
10 Señalización y equipamiento 6.970,01 €  
11 Gestión de residuos 855,39 €  
12 Control de calidad y ensayos 2.771,10 €  
13 Seguridad y salud 5.777,50 €  
 Presupuesto total = 127.232,68 € 
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  
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1.3.4. Plazo de Ejecución 
El plazo de ejecución es de 18 meses incluyendo en este periodo el proceso de demolición con 
el posterior estudio arqueológico para proceder a la ejecución de la nueva obra.  
No existe un organigrama donde quede reflejado el Plan de Obra, teniendo en cuenta el tiempo 
estimado en que se va a realizar la obra y las dimensiones de la misma, no se ha llevado a cabo 
una planificación detallada.   
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1.3.5. Estado inicial de la obra 
El edificio objeto de demolición se encuentra situado en calle Enseñanza nº6-8, Castelló de la 
Plana (Castellón). Esta edificación existente posee una forma cuadrada de dimensiones 
aproximadas de 7,80 x 13,30 metros.  
Se trata de un edificio de viviendas situado entre dos edificaciones colindantes y o medianeras, 
con tres plantas sobre rasante y ninguna bajo rasante. La altura del edificio sobre rasante es de 
8,50 metros. Siendo la superficie total a demoler, en la vivienda nº 6 de 136,40 m2 y de 146,13 
m2 en la vivienda nº8.  
Se prevé el acceso directamente desde la calle Enseñanza, en las calles que circundan el edificio, 
se advierte la presencia de tráfico rodado, lo cual obliga a tomar las oportunas medidas de 
prevención en materia de seguridad, y a su vez, se advierte una afluencia continua de peatones, 
lo cual obliga a tomar las oportunas medidas para la seguridad de los viandantes.  
En la zona donde se ubica el edificio a demoler no existe ninguna limitación de horario de trabajo 
al margen de las reguladas por la legislación vigente.  
El edificio a demoler dispone en un estado inicial de los siguientes servicios urbanos: acometida 
eléctrica aérea por fachada, red de abastecimiento de agua potable y red de saneamiento 
público.  
El solar donde se ubican las edificaciones tiene una topografía totalmente plana. El vial 
considerado semi peatonal, se encuentra en buenas condiciones y las medianeras que comparte 
con el edificio número 4 que en la actualidad se encuentra ocupado por el Colegio de Arquitectos 
de Castellón, también se encuentra en buen estado.  
Existen signos aparentes de servidumbres que deben respetarse durante el proceso de 
demolición.  
El edificio manifiesta una falta de mantenimiento, apreciándose daños de escasa entidad que 
no requieren obras de intervención directa sobre elementos estructurales, siendo subsanables 
con reparaciones puntuales de carácter superficial. Aun así, por encargo del promotor, se 
pretende demoler las dos edificaciones para aumentar la superficie total y poder obtener un 
número mayor de viviendas y un local comercial más amplio además de con mejores 
condiciones, cumpliendo la normativa vigente.  
A continuación se muestra el estado inicial en que se encontraba la obra antes de la demolición, 
para poder analizar el proceso llevado a cabo: 
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Imagen 5. Fachadas en estado inicial. Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 6. Planta baja en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº6.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 7. Planta primera en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº6.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 8. Planta segunda en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº6. 
 Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 9. Planta cubierta en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº6.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 10. Planta baja en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº8.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 11. Planta primera en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº8.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 12. Planta segunda en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº8.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 13. Planta cubierta en situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº8.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 14. Sección de la situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº8.  
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
 
 
 
Imagen 15. Situación estructural de la situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº6. 
 Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
Planta Baja Planta Primera Planta Segunda 
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Imagen 16. Situación estructural de la situación inicial del Edificio calle Enseñanza nº8. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
 
 
1.3.5.1. Agentes que intervienen en el proceso de demolición 
Promotor: Vicente Blasco 
Autor del proyecto de demolición: D. Pablo Sistero Alberich, como arquitecto técnico.  
Director de obra: D. Palo Sistero Alberich. 
Director de Ejecución de la obra: D. Pablo Sistero Alberich 
Coordinador de seguridad y salud: D. Pablo Sistero Alberich 
 
 
 
 
Planta Baja Planta Primera Planta Segunda 
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1.3.5.2. Identificación de los elementos constructivos 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Elemento Características constructivas 
Cimentación Zapatas corridas de hormigón armado 
Estructura vertical: muros y soportes Muros de carga de fábrica de ladrillo. Soportes de 
hormigón armado. 
Estructura horizontal: forjados Forjados de madera con entrevigado de revoltones 
cerámicos. Forjados unidireccionales con viguetas 
prefabricadas de hormigón. 
Estructura horizontal: escaleras Con bóveda de fábrica de ladrillo. Con zanca y 
peldaños metálicos. 
Cubierta Inclinada sobre soporte de estructura de madera con 
faldón formado por doble tablero de rasilla sobre 
tabiques aligerados y cobertura de teja curva recibida 
con mortero. Plana sobre forjado como soporte, con 
formación de pendientes mediante tabiques 
aligerados y cobertura de doble tablero de rasilla 
cerámica.  
Tabiquería de suministro de fontanería Cobre. 
Conductos de ventilación Cerámica. 
Bajantes de saneamiento horizontal  PVC 
Colector de saneamiento horizontal  PVC 
Cerramientos Fábrica de ladrillo macizo de espesor comprendido 
entre 1 y 2 pies.  
Particiones  Tabiques de ladrillo cerámico 
Carpintería exterior De madera 
Revestimiento interior de suelo Baldosa cerámica 
Revestimiento interior de paredes Yeso 
Revestimiento interior de techos Yeso. Falso techo de escayola 
Revestimiento exterior de fachadas  Capa de pintura sobre una base de enfoscado de 
mortero. 
 
1.3.5.3. Descripción de los métodos de trabajo 
Mediante herramientas manuales, método de trabajo con gran utilidad para demoliciones de 
pequeña envergadura o como tarea preparatoria de otros métodos de demolición. Utilizándose 
martillos manuales neumáticos, eléctricos o hidráulicos, conjuntamente con herramientas 
específicas para demoliciones.  
Por corte y perforación utilizándose como complemento de otros métodos de demolición, para 
sacar partes enteras de los elementos de la demolición que lo requieran, mediante el uso de la 
sierra circular practicando cortes horizontales o verticales hasta una profundidad aproximada 
de 40 cm. Los inconvenientes medioambientales destacables son el consumo abundante de 
suministro de agua para el enfriamiento de las hojas diamantadas y la limitación del polvo 
además de la contaminación acústica provocada por la emisión de ruidos de alta intensidad y 
frecuencia.  
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Con martillo hidráulico sobre máquina, por su gran potencia de percusión y empuje, junto a su 
movilidad y versatilidad, es eficaz para cualquier tipo de elemento resistente, consiguiendo un 
alto rendimiento.  
DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO 
Métodos Elementos 
 
 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 
-Martillos manuales 
-Martillo hidráulico 
-Sierra hidráulica 
-Pala cargadora 
-Maquinillo 
-Camión para transporte 
 
 
 
 
MEDIOS AUXILIARES 
 
-Puntales 
-Escaleras de mano 
-Marquesina de protección 
-Bajante de escombros 
-Andamio de borriquetas 
-Plataforma elevadora de tijera 
-Grúa autopropulsada 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE DEMOLICIÓN 
 
-Eliminación de escombros 
-Cubierta: 
Elementos singulares 
Material de cobertura 
Tablero de cubierta 
Tabiquillos de cubierta 
-Estructura: 
Escaleras 
Estructura horizontal 
Estructura vertical 
-Particiones 
-Pavimento 
-Falsos techos 
-Revestimientos 
-Cerramientos  
-Soleras 
-Red de saneamiento 
-Cimentación 
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1.3.5.4. Descripción del proceso de demolición  
Como criterio general la demolición se efectuará siguiendo el orden inverso al que corresponde 
a la construcción de una obra nueva, procediendo desde arriba hacia abajo e intentando que la 
demolición se realice al mismo nivel, evitando la presencia de personas situadas en las 
proximidades de elementos que se derriben o vuelquen.  
- Operaciones previas: 
Se notifica el inicio de la obra a los propietarios de las edificaciones colindantes ya que pueden 
verse afectadas.  
Se solicita al Ayuntamiento la restricción del tráfico rodado aunque no el de peatones ya que no 
entra un riesgo en el que se pone en peligro la integridad de los transeúntes.  
Se realiza un exhaustivo reconocimiento de las paredes colindantes. 
Con anterioridad a la demolición se desconectan y neutralizan las acometidas de las 
instalaciones para evitar riesgos.  
Se instalan, antes de la ejecución de la demolición, todos los medios auxiliares necesarios y las 
protecciones para que se lleve a cabo la demolición de forma segura y cause el menos impacto 
ambiental.  
Se procede a la limpieza general y retirada de los materiales que estén catalogados como 
peligrosos. Se retira la maquinaria y los equipos existentes que puedan molestar o entrañen 
riesgo.  
- Proceso de demolición 
Cubierta: antes del levantado y retirada de la cobertura, se desmontan cuidadosamente de 
arriba hacia abajo los conductos de ventilación e instalaciones, chimeneas y otros elementos 
singulares. La demolición de la cobertura de tejas se realiza empezando por la parte más alta de 
la cubierta, evitando su apilamiento sobre los faldones, siendo conveniente su retirada a medida 
que se vayan desmontando. Los tableros de rasilla se retiran por zonas simétricas de faldones 
opuestos, siempre empezando por la cumbrera y por último, los tabiquillos de la formación de 
pendiente se retiran nunca conjuntamente, si no por zonas simétricas de faldones opuestos 
desde la cumbrera hasta la zona de los aleros.  
Estructura: la escalera se retira antes que el forjado superior donde se apoya, en primer lugar 
los peldaños y posteriormente la bóveda de fábrica de ladrillo y las zancas. En cuanto a los 
forjados de madera se retiran todos los elementos situados por encima, incluidos los muros y 
soportes, antes de esto se apuntalan los elementos salientes y los paños del forjado en que se 
aprecia una deformación excesiva, de abajo hacia arriba. Se procede a la retirada del 
entrevigado antes de cortar las viguetas apuntalándolas previamente, sin dejar partes en 
voladizo sin apuntalar. En cuanto a la estructura vertical, se permite abatir cuidadosamente la 
pieza solo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, excepto 
las de una cara. Los muros de hormigón armado se retiran como soportes, cortándolos en franjas 
verticales de una anchura máxima de 1 metro y una altura no superior a 4 metros.  
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Particiones: el sentido de demolición, será como en el resto de los elementos, de arriba hacia 
abajo, levantando los cercos de la carpintería a medida que avanza la demolición. Los tabiques 
alicatados o chapados se retiran junto con su revestimiento. Se utiliza la técnica de demolición 
por presión, pudiéndose emplear el empuje en los casos que se requieran. Se efectúa el vuelo 
por empuje, que se aplica por encima del centro de gravedad del paño a derribar, para controlar 
la caída.  
Pavimentos: se retira previamente a la demolición del elemento resistente que le sirve de base, 
sin demoler la capa de compresión ni debilitar el elemento estructural que lo sustenta.  
Falsos techos: se quitan antes de la demolición del elemento resistente del que se encuentran 
suspendidos.  
Revestimientos: se retiran conjuntamente con su paramento soporte, excepto cuando se 
pretenda su recuperación, en este caso se retiran antes de la demolición del edificio.  
Cerramientos: antes de demoler el cerramiento se comprueba que no exista ningún 
revestimiento que pueda desprenderse, en cuyo caso se procede a la instalación de andamios y 
protecciones colectivas. No se desmontan las carpinterías ni las barandillas de las plantas 
inferiores. A medida que va avanzando la demolición, se van retirando los cercos, albardillas y 
recercados.  
Soleras: se retiran de forma manual o se realizan previamente cortes, en las zonas próximas o 
en contacto con los paramentos medianeros, con el fin de evitar la transmisión de esfuerzos o 
vibraciones a los edificios colindantes. En la demolición de soleras de planta baja se utiliza 
mecanismos de percusión cuando el terreno es consistente.  
Red de saneamiento: se puede llevar a cabo la demolición por medios mecánicos, en el caso en 
que no exista ningún impedimento ni se pretenda recuperar los elementos de la red de 
saneamiento. Antes se comprobará su desconexión, taponando el orificio.  
Cimentación: la demolición de las zapatas corridas de hormigón armado se realiza según el 
sistema y método de trabajo elegido procediéndose a la retirada de los restos y escombros a 
medida que se va demoliendo el cimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
32 
1.3.5.5. Estudio documental del proceso de demolición 
Según el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castellón, el contenido 
mínimo de documentación del proyecto de derribo es el siguiente: 
 
1. Memoria  
1.1. Antecedentes  
Denominación Sí 
Promotor Sí 
Autor del proyecto Sí 
Datos del solar y de la edificación Sí 
Situación Sí 
Memoria descriptiva  
Cuadro de superficies y volumetrías Aparecen las superficies  
Memoria Constructiva  
Estado de conservación No 
Condiciones estructurales de los edificios 
colindantes 
No 
Estado de las instalaciones propias y ajenas Únicamente las propias 
Plazo de ejecución No 
Presupuesto de la ejecución Sí 
1.2. Solución Adoptada  
Procedimientos de trabajo elegidos para la 
demolición 
Sí 
Actuaciones a realizar Previamente al 
derribo, durante el derribo y al final de la 
jornada. 
Sí 
Maquinaria y medios auxiliares a utilizar  Sí 
Justificación de las normas urbanísticas que 
afectan al derribo 
No 
1.3. Justificación del Reglamento sobre 
Trabajos con Riesgo de Amianto RD 
396/2006. 
Aparece en el Estudio de Gestión de Residuos 
de la Demolición. 
1.4. Evacuación de escombros Aparece en el Estudio de Gestión de Residuos 
de la Demolición.  
1.5. Estudio o Estudio básico de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Sí , dispone de Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
2. Pliego de Condiciones  
2.1. De índole técnica Sí 
2.2. De índole facultativa Sí 
2.3. De índole económica Sí 
2.4. De índole legal Sí 
3. Mediciones y presupuesto  
Mediciones por partidas simples, no sirven 
partidas alzadas. 
Sí 
Presupuesto de ejecución material Sí 
4. Documentación gráfica  
4.1. Plano de situación y emplazamiento Plano de situación 
4.2. Planos de distribución de plantas Sí, planos de distribución, cotas y superficies. 
4.3. Planos de sistema estructural  Sí 
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4.4. Planos de fachadas Sí 
4.5. Planos de secciones Sí 
4.6. Planos de detalles singulares del edificio 
del procedimiento y seguridad 
No 
4.7. Fotografías exteriores y de detalles 
singulares 
Una imagen de la fachada previa a la 
demolición 
 
1.3.5.6. Resumen del presupuesto del proceso de demolición  
El presupuesto total del proceso de demolición se encuentra resumido en el cuadro siguiente: 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN 
Cap. Descripción Importe 
1 Actuaciones previas 1.836,01 €  
2 Demoliciones parciales selectivas 0,00 €  
3 Demolición completa del edificio 6.861,45 €  
4 Gestión de residuos 281,40 €  
5 Seguridad y salud 90,30 €  
PEM(D) Presupuesto de ejecución material(D) 9.069,16 € 
 Gastos generales (13.00% s/PEM) = 1.178,99 €  
 Beneficio industrial (6.00% s/PEM) = 544,15 €  
PEC Presupuesto de ejecución por contrata 10.792,30 € 
 Impuesto sobre el valor añadido (18.00% IVA %) = 1.942,61 €  
 Presupuesto total = 12.734,91 € 
 
 
1.3.5.7. Estudio de seguridad y salud de la demolición 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la 
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse 
durante la ejecución de la demolición, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. Exponiendo una serie de directrices básicas de acuerdo con el 
Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, 
con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales.  
Agentes que intervienen:  
- Promotor: Vicente Blasco 
- Autor del proyecto: D. Pablo Sistero Alberich, Arquitecto Técnico. 
- Constructor: Jose Luís (Revisar) 
- Coordinador de seguridad y salud: D. Pablo Sistero Alberich, Arquitecto Técnico.  
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Identificación de riesgos y medidas a adoptar 
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1.3.5.8. Gestión de residuos en la demolición 
 
En el cuadro siguiente se detalla los materiales de desecho en el proceso de demolición, así 
como su código, tratamiento, destino, peso y volumen de cada uno de ellos: 
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Los residuos de demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 
 
 
 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total, expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la demolición objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ.  
 
  
Hormigón 80 tn 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 tn 
Metal 2tn 
Madera 1,00 tn 
Vidrio 1,00 tn 
Plástico 0,50 tn 
Papel y cartón 0,50 tn 
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 s t u d i o   y   a n á l i s i s                            
d e l  p r o y e c t o 
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2. Estudio y Análisis Del Proyecto 
2.1. Descripción General del edificio 
2.2. Descripción General de los Sistemas del edificio 
2.3. Estudio documental del Proyecto 
2.4. Análisis de sus Deficiencias, Contradicciones e Identificaciones 
2.5. Análisis del Cumplimiento de la Normativa 
2.5.1.  Adecuación al PGOU 
2.5.2.  Cumplimiento Accesibilidad 
2.5.3.  Cumplimiento DB-SI 
2.5.4. Cumplimiento DB-SUA 
2.5.5.  Cumplimiento DB-HE 
2.5.6.  Cumplimiento DB-HR 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
2.1.  Descripción General del Edificio 
El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda plurifamiliar entre medianeras, 
compuesto de 3 plantas sobre rasante.  
Las viviendas se componen de salón comedor, cocina, 1 y 2 dormitorios y 1 o 2 baños.  
La composición en planta contempla la condición de edificio entre medianeras, la ubicación de 
los núcleos de comunicación y el programa de necesidades requerido por el promotor. Partiendo 
de estas premisas, se lleva a cabo una distribución en planta con el mínimo de espacios 
residuales, actuando el núcleo de comunicación vertical como elemento ordenador del espacio.  
El uso característico del edificio es residencial en las plantas altas y uso comercial en planta baja 
donde se prevé un uso de bar/pub en esta planta.  
Se mantienen las trazas compositivas de las tipologías del entorno próximo de mayor interés 
arquitectónico ‘Centro Histórico’, llegando a una solución respetuosa con las preexistencias, con 
el predominio de la verticalidad en los huecos exteriores y su alineación respecto a su eje, el 
diseño diferenciado de las plantas bajas y un remate de cornisa. 
El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. Según el programa de necesidades, las 
respectivas superficies útiles de las viviendas, serán las siguientes:  
 
Vivienda tipo 1 (Escalera 1) 
Referencia Superficie útil (m²) 
Paso 1.57 
Salón/Comedor/Cocina 20.22 
Dormitorio 10.55 
Despacho 4.98 
Baño 3.10 
Total 40.42 
Vivienda tipo 2 (Escalera 1) 
Referencia Superficie útil (m²) 
Ambiente único 17.48 
Baño 3.30 
Total 20.78 
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Vivienda tipo 3 (Escalera 1) 
Referencia Superficie útil (m²) 
Paso 1.57 
Salón/Comedor/Cocina 20.22 
Despacho 4.96 
Dormitorio  10.53 
Baño 3.10 
Total 40.38 
 
Vivienda tipo 4 (Escalera 1) 
Referencia Superficie útil (m²) 
Dormitorio 10.80 
Baño 3.11 
Paso/Escalera 7.03 
Baño 2 3.44 
Paso 2.74 
Salón/Comedor/Cocina 20.54 
Dormitorio 2 9.77 
Total 57.43 
 
- Superficies útiles y construidas: 
Sin repercusión en elementos comunes 
Uso (tipo) 
Sup. útil 
(m²) 
Sup. cons. 
(m²) 
Local en planta baja 66.52 77.67 
Notación: 
Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida 
 
Escalera 1 
Uso (tipo) 
Sup. útil 
(m²) 
Sup. cons. 
(m²) 
Cuota E.C. 
(%) 
Rep. E.C. 
(m²) 
S.T.C. (pp E.C.) 
(m²) 
Vivienda tipo 1 40.42 46.90 24.12 8.85 55.75 
Vivienda tipo 2 20.78 23.62 12.15 4.46 28.08 
Vivienda tipo 3 40.38 46.56 23.95 8.79 55.35 
Vivienda tipo 4 57.43 77.36 39.79 14.60 91.96 
Elementos comunes 31.93 36.70       
Total 190.94 231.14   36.70 231.14 
Notación: 
Cuota E.C.: Cuota de participación sobre elementos comunes 
Rep. E.C.: Repercusión sobre elementos comunes 
S.T.C. (pp E.C.): Superficie total construida más repercusión sobre elementos comunes 
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Imagen 17. Planta baja proyectada, con superficies. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 18. Planta primera proyectada, con superficies. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 19. Planta primera proyectada según distribución. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 20. Planta segunda proyectada, con superficies. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 21. Planta segunda proyectada, según distribución. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 22. Planta tercera proyectada, con superficies. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa 
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Imagen 23. Planta tercera proyectada según distribución. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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Imagen 23. Planta cubierta proyectada. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa. 
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2.2.  Descripción General de los Sistemas del Edificio 
A continuación se describe de forma general los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto.  
Acondicionamiento del terreno 
- Desbroce y limpieza del terreno.  
- Excavación de tierras para formación de zanjas para cimentaciones, zanjas para 
instalaciones y pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 metros, en suelo 
de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada.  
- Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en 
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno 
envolvente de las mismas.  
- Formaciones de arquetas.  
- Suministro y montaje de la instalación de la acometida general de saneamiento al 
edificio.  
- Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera.  
- Formación de solera ventilada, realizada con encofrado perdido de polipropileno 
reforzado, sistema MODÌ, compuesto por piezas modelo MS 50 "EDING APS", de 5+4 cm 
de canto, con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
bomba; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
mallazo ME 15x15 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello 
sobre base de hormigón de limpieza.  
 
Sistema Estructural 
Cimentación:  
- Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
10 cm de espesor, mediante el vertido con bomba de hormigón HL-150/B/20 fabricado 
en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
- Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 
S de 57,853 kg/m³.  
- Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 77,137 kg/m³. 
 
Estructura: 
- Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 20 cm de 
espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-
EN 10080 B 500 S de 30 kg/m². 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
56 
- Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con bomba con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 
0,186 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos, vigas y 
soportes con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: 
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 
cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm, incluso p/p de 
piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado y 
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles; SOPORTES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y 
desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Remate en borde de forjado con 
molde de poliestireno expandido para cornisa. 
- Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con bomba con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 
0,186 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de nervios y zunchos, vigas y 
soportes con una cuantía total 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: 
FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm 
de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm, incluso p/p de 
piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto 
formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080; vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado y 
desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles; SOPORTES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de encofrado y 
desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Remate en borde de forjado con 
molde de poliestireno expandido para cornisa. 
 
Envolvente del edificio 
Fachadas: 
- Hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-
5, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de 
acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de 
ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado.  
- Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento      
M-5.  
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Carpintería:  
- Carpintería de aluminio lacado estándar con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y 
practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, sin 
premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y 
abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 140x120 cm, con 
fijo inferior de 95 cm de alto, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 
 
- Carpintería de aluminio lacado estándar con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, en cerramiento de fachada, compuesta por 2 hojas centrales correderas y 1 hoja 
lateral fija de (20+160)x225 cm, con fijo inferior y premarco, Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante 
cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios; certificado de conformidad marca 
de calidad QUALICOAT, gama básica; compuesta por perfiles extrusionados formando 
cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta de aluminio, corredera simple, de 150x215 cm, serie 
básica, formada por dos hojas y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT.  
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia el interior, de 70x120 cm, con fijo inferior de 95 cm de alto, serie básica, formada 
por una hoja y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por 
el sello QUALICOAT.  
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 100x100 cm, serie 
básica, formada por dos hojas y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT.  
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- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta de aluminio, corredera simple, de 150x195 cm, serie 
básica, formada por dos hojas y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. 
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 150x100 cm, serie 
básica, formada por dos hojas y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. 
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 80x120 cm, serie 
básica, formada por dos hojas y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT.  
- Carpintería de aluminio, lacado estándar, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple, de 150x120 cm, serie 
básica, formada por dos hojas y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. 
 
Cubierta:  
- Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado 
- Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente. 
 
Particiones  
- Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
- Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
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Revestimientos 
- Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x30 cm, 10 €/m², recibido con adhesivo 
cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris. 
- Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de mármol Crema 
Levante, acabado pulido, de 40x20x2 cm. 
- Revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de 
espesor, para servir como base para posterior alicatado.  
- Revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de 
hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con 
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir. 
- Fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de 
lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas 
Cotegran MAX "TEXSA MORTEROS", acabado raspado fino, color blanco 01, compuesto 
de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. 
 
Pavimentos 
- Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia 
con peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: 
peldañeado formado por huella de mármol Crema Marfil Classic, acabado pulido y tabica 
de mármol Crema Levante, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, 
cara y cantos pulidos; zanquín de mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, 
cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5. 
- Pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según UNE-
EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación 
de suelo flotante. 
- Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/0/-/- (pavimentos para 
tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 10 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 
T, con deslizamiento reducido, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, 
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas. 
- Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 8 cm. 
- Pavimento de baldosas de mármol Emperador Claro, para interiores, de 60x30x3 cm, 
acabado pulido. 
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Techos 
- Formación de falso techo continuo, constituido por placas nervadas de escayola, de 
60x60 cm, con canto biselado y acabado liso. 
 
Electricidad 
- Instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta 
por 40 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea principal de toma de tierra del edificio. 
- Instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de 
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. 
- Instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. 
- Instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 
cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 
547, de 50 mm de diámetro.  
Climatización 
- Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación 
monofásica (230V/50Hz).  
Fontanería 
- Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud.  
- Alimentación de agua potable de 8 m de longitud. 
- Instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 6 etapas 
- Instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 
envainada, capacidad 75 l, potencia 1600 W, formado por cuba de acero vitrificado, 
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de 
control y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. 
- Instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos. 
- Instalación interior realizada con tuberías de polietileno reticulado para las redes de 
agua fría y caliente.  
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Saneamiento  
- Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, 8 
metros de longitud y de 125 mm de diámetro.  
- Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
CTE DB-HE 
- Demanda de agua caliente sanitaria con incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  
Salubridad  
- La ventilación será de tipo ventilación primaria. Las bajantes de aguas residuales se 
prolongarán al menos 2 metros por encima de la cubierta del edificio, al tratarse de una 
cubierta transitable.  Las bajantes se realizarán en PVC y tendrán un diámetro de 40, se 
aplomarán y fijarán a la obra, cuyo espesor no será menor de 12 cm.  
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2.3.  Estudio Documental del proyecto 
Contenido de un Proyecto 
(CTE. Parte 1. Anejo I) 
Contenido del Proyecto 
I. Memoria  
1. Memoria descriptiva y Justificativa  
1.1. Agentes 
- Promotor, proyectista, otros técnicos 
Nombra el promotor, el proyectista, el 
director de obra, el director de ejecución 
de la obra, el autor del estudio de 
seguridad y salud y el coordinador de 
seguridad y salud en obra.  
1.2. Información Previa 
- Antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas en su caso.  
- Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o 
ampliación. Informes realizados.  
Falta la aplicación de normativa 
urbanística.  
No se adjunta un plano de situación.  
El edificio se trata de obra nueva, así que 
no proceden los datos de rehabilitación, 
reforma o ampliación. No existen 
informes al respecto.  
1.3. Descripción del Proyecto 
- Descripción general del edificio, programa de 
necesidades, uso característico del edificio y otros 
usos previstos, relación con el entorno.  
- Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, 
normas de disciplina urbanística, ordenanzas 
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc.  
- Descripción de la geometría del edificio, volumen, 
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.  
- Descripción general de los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas a considerar por 
el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal), el sistema de compartimentación, el 
sistema envolvente, el sistema de acabados, el 
sistema de acondicionamiento ambiental y el de 
servicios.  
 
-Sí 
 
 
-Sí 
 
 
-Sí 
 
-Sí 
 
1.4. Prestaciones del edificio  
- Por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen 
los umbrales establecidos en el CTE.  
- Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en 
su conjunto y de cada una de sus dependencias e 
instalaciones.  
 
-Sí 
 
 
 
-Sí 
2. Memoria Constructiva  
2.1. Sustentación del edificio  
- Justificación de las características del suelo y 
parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación.  
 
-Sí 
2.2. Sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal) 
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- Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el 
programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el 
sistema estructural, así como las características de los 
materiales.  
-Se realiza una breve descripción de cada 
una de las partes del sistema estructural, 
pero sin hipótesis de partida, ni bases de 
cálculos, tampoco se desarrollan los 
métodos empleados ni las características 
de los materiales únicamente en la 
estructura horizontal hay una descripción 
más exhaustiva de los materiales.  
 
2.3. Sistema envolvente 
- Definición constructiva de los distintos subsistemas de 
la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está 
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al 
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo.  
- El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la 
demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de 
las instalaciones proyectado según apartado 2.6.2.  
-No 
2.4. Sistema de compartimentación 
- Definición de los elementos de compartimentación 
con especificación de su comportamiento ante el 
fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso.  
-No, aunque exista un apartado de 
justificación de cumplimiento del DB-SI.  
2.5. Sistemas de acabados 
- Se indicarán las características y prescripciones de los 
acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.  
-Se realiza una descripción general del 
material utilizado en cada acabado 
separándolos en interiores y exteriores.  
2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
- Se indicarán los datos de partida, los objetivos a 
cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para 
cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, 
pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos 
líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones… 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su 
rendimiento energético, suministro de combustibles, 
ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.  
 
 
 
 
-Se realiza la protección contra incendios, 
y telecomunicaciones, el resto de 
subsistemas no se menciona.  
 
-No 
2.7. Equipamiento 
- Definición de baños, cocinas y lavaderos, 
equipamiento industrial, etc.  
-Sí, se define el baño principal y el 
secundario además de la cocina.  
3. Cumplimiento del CTE 
Justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas 
del CTE. 
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La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán 
las prestaciones del edificio que mejoren los niveles 
exigidos en el CTE.  
3.1. Seguridad Estructural  -Sí 
3.2. Seguridad en caso de incendio -Sí 
3.3. Seguridad de utilización  -Sí 
3.4. Salubridad -Sí 
3.5. Protección contra el ruido  -Sí 
3.6. Ahorro de energía -Sí 
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
Justificación del cumplimiento de otros reglamentos 
obligatorios no realizada en el punto anterior, y 
justificación del cumplimiento de los requisitos básicos 
relativos a la funcionalidad.  
 
-Se justifica la accesibilidad del edificio.  
Anejos a la memoria  
El proyecto contendrá tantos anejos como sean 
necesarios para la definición y justificación de las obras.  
 
Información geotécnica -Sí, se desarrolla el estudio geotécnico. 
Cálculo de la estructura -No 
Protección contra el incendio -Sí 
Instalaciones del edificio -No 
Eficiencia energética  -Aparece el cumplimiento de la DB-HE 
Estudio del impacto ambiental -No 
Plan de control de calidad -Sí 
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico -Sí 
II. Planos  
El proyecto contendrá tantos planos como sean 
necesarios para la definición en detalle de las obras.  
En caso de obras de rehabilitación se incluirán plano del 
edificio antes de la intervención. 
 
-Se incluyen planos previos a la 
demolición.  
Plano de situación  
- Referido al planeamiento vigente, con referencia a 
puntos localizables y con indicación del norte 
geográfico.  
 
-No está indicado el norte geográfico.  
Plano de emplazamiento 
- Justificación urbanística, alineaciones, retranqueos… 
 
-Sí 
Plano de urbanización 
- Red viaria, acometidas, etc.  
 
-No 
Planos generales 
- Acotadas, con indicación de escala y de usos, 
reflejando los elementos fijos y los de mobiliario 
cuando sea preciso para la comprobación de la 
funcionalidad de los espacios.  
 
-Sí 
Planos cubiertas 
- Pendientes, puntos de recogida de aguas, etc.  
 
-Sí. No está acotado, se indica escala. 
Alzados y secciones 
- Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de 
plantas, gruesos de forjado, alturas totales, para 
 
-Sí 
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comprobar el cumplimiento de los requisitos 
urbanísticos y funcionales.  
Planos de estructura 
- Descripción gráfica y dimensional de todo el sistema 
estructural (cimentación, estructura portante y 
estructura horizontal).  
En los relativos a la cimentación se incluirá, además, su 
relación con el entorno inmediato y el conjunto de la 
obra.  
 
-Sí 
Planos de instalaciones 
- Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada 
instalación, plantas, secciones y detalles.  
 
-Sí 
Planos de definición constructiva 
- Documentación gráfica de detalles constructivos.  
 
-No 
Memorias gráficas 
- Indicación de soluciones concretas. 
 
-No 
III. Pliego de condiciones  
Pliego de cláusulas administrativas -Sí 
Disposiciones generales -Sí 
Disposiciones facultativas -Sí 
Disposiciones económicas -Sí 
Pliego de condiciones técnicas particulares 
Prescripciones sobre los materiales 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los 
productos, equipos y sistemas que se incorporen a las 
obras, así como sus condiciones de suministro, 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo 
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los 
criterios de uso, conservación y mantenimiento.  
- Estas especificaciones se pueden hacer por referencia 
a pliegos generales que sean de aplicación. 
Documentos reconocidos u otros que sean válidas a 
juicio del proyectista.  
 
 
-Sí, condiciones que deben reunir los 
materiales.  
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra: 
- Características técnicas de cada unidad de obra 
indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones de terminación, conservación y 
mantenimiento, control de ejecución, ensayos y 
pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de medición y valoración de 
unidades, etc.  
- Se precisarán las medidas para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos.  
 
 
-Se describe la unidad de obra, detallando 
de manera pormenorizada los elementos 
que la componen.  
 
 
 
-Sí 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado: 
 
 
-Sí 
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- Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio 
que deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio.  
IV. Mediciones  
- Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, 
conteniendo todas las descripciones técnicas 
necesarias para su especificación y valoración. 
-Sí 
V. Presupuesto  
Presupuesto aproximado 
- Valoración aproximada de la ejecución material de la 
obra proyectada por capítulos. 
 
-Existe un resumen del presupuesto. 
Presupuesto detallado 
- Cuadro de precios agrupado por capítulos 
- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de 
ejecución y contrata. 
- Incluirá el presupuesto del control de calidad.  
- Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  
 
-Aparece un presupuesto parcial 
agrupado por capítulos, y la justificación 
del presupuesto descompuesto. 
Incluyendo a su vez, el presupuesto del 
control de calidad y del Estudio de 
Seguridad y Salud.  
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2.4.  Análisis de las Deficiencias, Contradicciones e Identificaciones 
2.4.1.  Duración prevista de la obra 
En el cuestionario de la ficha adjunta al proyecto “Estadística de construcción de edificios”,  
establece una duración prevista de la obra de 12 meses, mientras que en el contrato se hace 
referencia a una duración de 18 meses.  
 
 
2.4.2. Estudios previos 
El Código Técnico de la Edificación establece que entre la documentación a presentar en un 
estudio de demolición se debe especificar el estado de conservación, para justificar porque se 
lleva a cabo una demolición y no una rehabilitación del edificio, en este caso, el proyecto de 
demolición no contiene dicha información. 
 
2.4.3. Superficies 
La superficie de la demolición es diferente en la ficha estadística, a la que se encuentra 
posteriormente descrita en el proyecto que es en la vivienda nº 6 de 136,40 m2 y de 146,13 m2 
en la vivienda nº8, es decir un total de 282,53 m2, mientras que en la ficha estadística se 
especifican 324 m2  de superficie a demoler.  
 
Según la ficha estadística inicial las superficies que se especifican en las viviendas son mayores 
que las definidas en el proyecto inicial y diferentes a su vez a los planos últimos modificados del 
proyecto, que han sido medidos sobre el estado definitivo de la obra.  
Viviendas Según ficha 
estadística 
Según proyecto inicial Según planos 
finales modificados 
1 44,15 40,42 41,72 
2 22,53 20,78 20,73 
3 44,15 40,38 41,85 
4 88,80 57,43 83,98 
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2.4.4. Cimentación 
Según Memoria 
A lo largo de la memoria no se menciona la ejecución de la cimentación.  
Según Mediciones y Presupuesto 
 
Código Ud Descripción Total 
2.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
10 cm de espesor, mediante el vertido con bomba de hormigón HL-150/B/20 fabricado 
en central, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
 
 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central, 
vertido con bomba. 
38,55 € 4,05 € 
 0,068 h Oficial 1ª construcción. 15,45 € 1,05 € 
 0,068 h Peón ordinario construcción. 12,92 € 0,88 € 
 2,000 % Costes directos complementarios 5,98 € 0,12 € 
     3,000 % Costes indirectos 6,10 € 0,18 € 
    Precio total por m² 6,28 € 
2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080                  
B 500 S de 57,853 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
 
 8,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 
0,09 € 0,72 € 
 57,853 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado 
en taller y colocado en obra, diámetros varios. 
0,68 € 39,34 € 
 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con 
bomba. 
45,38 € 49,92 € 
 0,341 h Oficial 1ª construcción. 15,45 € 5,27 € 
 0,341 h Peón ordinario construcción. 12,92 € 4,41 € 
 2,000 % Costes directos complementarios 99,66 € 1,99 € 
     3,000 % Costes indirectos 101,65 € 3,05 € 
    Precio total por m³ 104,70 € 
2.3 m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado       
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 77,137 kg/m³. 
 
 10,000 Ud Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 
0,09 € 0,90 € 
 77,137 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado 
en taller y colocado en obra, diámetros varios. 
0,68 € 52,45 € 
 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con 
bomba. 
45,38 € 47,65 € 
 0,068 h Oficial 1ª construcción. 15,45 € 1,05 € 
 0,068 h Peón ordinario construcción. 12,92 € 0,88 € 
 2,000 % Costes directos complementarios 102,93 € 2,06 € 
     3,000 % Costes indirectos 104,99 € 3,15 € 
    Precio total por m³ 108,14 € 
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Según Planos 
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Según la EHE-08 
- Clase general de exposición relativa a la corrosión de las armaduras (Tabla 8.2.2. EHE). 
 
 
 
 
- Tipo de cementos utilizables (Tabla 26 EHE) 
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- Tipos de acero corrugado (Tabla 32.2. a) 
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- Tipo de malla electrosoldada (tabla 33.2) 
 
- Vida útil del proyecto 
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- Recubrimientos mínimos para las clases específicas de exposición (Tabla 37.24.1a de la 
EHE) 
 
- Resistencia mínima recomendada en función de la durabilidad 
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- Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, referidas a la sección total del 
hormigón (Tabla 42.3.5 EHE) 
 
 
Según Ejecutado en obra 
 
En obra se ha mantenido la cimentación existente de zapatas superficiales unidas mediante vigas 
de atado y además se elabora un zuncho perimetral.  
Se elabora una solera de hormigón.  
Conclusiones 
 
Inexistencia de memoria constructiva, falta definición para la correcta ejecución del elemento 
constructivo.  
La designación de los hormigones para la cimentación no aparece en los planos, únicamente en 
el presupuesto y la memoria.  
La resistencia característica del hormigón utilizado es la adecuada para un ambiente II a, como 
se indica en la tabla 37.3.2.B de la EHE.  
Con respecto a la consistencia del hormigón también es la adecuada.  
El tipo de acero utilizado es B500S. 
Otro punto exigido por la normativa para cimentación es el recubrimiento mínimo según la clase 
de exposición, el cual cumple también con la normativa vigente, siendo este de 30 mm y 
habiéndose colocado de 50 mm (dato anotado en cuadro de especificaciones de los planos de 
cimentación).  
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2.4.5. Estructura 
Según Memoria  
No se menciona la ejecución de la estructura en ningún punto de la memoria. 
Según Mediciones y presupuestos 
Nº Ud Descripción        Medición 
3.1 M² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 30 kg/m², e=20 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PB A P1 1 9,79 
  
9,790  
 P1 A P2 1 6,25 
  
6,250  
 P2 A PBC 1 3,97 
  
3,970  
 
     
20,010 20,010 
          Total m²  : 20,010 
3.2 M² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; 
volumen total de hormigón 0,186 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total 
de 16 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 
cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; soportes con altura libre de hasta 3 m. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 F1 1 104,75 
  
104,750  
 DESCUENTO DE ESCALERA -1 6,93 
  
-6,930  
 F2 1 93,07 
  
93,070  
 DESCUENTO DE ESCALERA -1 6,96 
  
-6,960  
 F3 1 94,31 
  
94,310  
 DESCUENTO DE ESCALERA -1 4,05 
  
-4,050  
 
     
274,190 274,190 
          Total m²  : 274,190 
3.3 M² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; 
volumen total de hormigón 0,186 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total 
de 16 kg/m²; forjado unidireccional, inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; nervio "in situ" de 12 
cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios "in situ", 60x20x25 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de 
compresión; vigas planas; soportes con altura libre de hasta 3 m. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 F4 1 62,43 
  
62,430  
 
     
62,430 62,430 
          Total m²  : 62,430 
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Según Planos 
 
 
 
Planta Baja (Forjado 1) 
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Primera planta (Forjado 2) 
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Segunda Planta (Forjado 3) 
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Planta Bajo Cubierta (Forjado 4) 
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Según Pliego de Condiciones Particulares 
En el Pliego de Condiciones Particulares no aparecen las condiciones que deben reunir los 
materiales que forman la estructura del edificio.  
Conclusiones 
En el listado de mediciones y presupuesto; se indica que las vigas serán de 30 cm (25cm+5cm) y 
con bovedillas de 60x20x25 cm, en cambio, en los planos se observa que la jácena que une los 
pilares 1 y 2, es de dimensiones superiores.  
En el detalle de la realización del forjado in situ, el espesor es de 35 cm.  
 
 
 
En la primera y segunda planta el pilar contiguo a la medianera irregular (Pilar 6, según planos), 
se planificó como el resto de 30 x 30 cm pero no era suficiente, puesto que podía generar 
problemas estructurales, así que se amplió su tamaño para que en la planta bajo cubierta ya 
volviera a ser de 30 x 30 cm.  
La escalera de la zona común, estaba proyectada con una dimensión de 1 metro de ancho, pero 
en obra se realizó con un hueco de 1,30 metros. Es decir, 30 cm más ancho de lo proyectado, 
esto provocó cambios en la distribución, y las dificultades en cuanto al cumplimiento del código 
técnico. Teniendo que picar un poco de medianera para cumplir con las dimensiones previstas.  
Para una correcta ejecución de la losa de escalera sería necesario un detalle de colocación de 
las armaduras. 
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2.4.6. Cubierta 
Según Memoria 
Según la memoria aparece la exitencia de una cubierta con protección de tierra vegetal:  
 
 
2.4.6.1. Según Mediciones y Presupuesto 
8.4 M² Cubierta inclinada con una pendiente de 30%, compuesta de: formación de pendientes: 
forjado inclinado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: poliuretano proyectado 
35 kg/m³, espesor 30 mm; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; 
recibida con mortero de cemento M-2,5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 CUBIERTA 1 62,43 
  
62,430  
 
     
62,430 62,430 
         
 
Total m²  : 62,430 
8.5 M² Cubierta inclinada con una pendiente de 30%, compuesta de: formación de pendientes: 
tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques 
aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color 
marrón; recibida con mortero de cemento M-2,5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 AIRE ACONDICIONADO 1 5,21 
  
5,210  
 
     
5,210 5,210 
          Total m²  : 5,210 
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Según Plano 
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Conclusiones 
Según la memoria existe una cubierta con protección vegetal que comparando con las 
mediciones y presupuesto se comprueba que la cobertura de la cubierta inclinada queda 
definida como material de cobertura de teja cerámica curva. Y en la obra está prevista la 
colocación de teja cerámica curva, por tanto, encontramos una incongruencia en cuanto a la 
definición de la cubierta.  
Además en la definición de la cubierta en las mediciones y presupuestos se establece una 
inclinación de la misma del 30%, y en los planos se observa más detalladamente que cada faldón 
tendrá una inclinación, uno de ellos con una pendiente del 25% y la otra del 35%.  
Se echa en falta un detalle constructivo de las cubiertas, para que quede completamente 
definida la ejecución de las mismas.  
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2.4.7. Particiones y cerramientos 
Según Memoria 
No se describe en ningún apartado de particiones en la memoria, mientras que de la fachada si 
que determina una composición mínima: 
C) Composición de la hoja principal: 
C1Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un 
aislante exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.  
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm 
por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta 
otra solución que produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentación -
apartado 2.3.3.2.1 HS1). 
En cuanto al encuentro entre la fachada y los forjados:  
- Se dispone una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de 
éstos dejando una holgura de 2 cm que se rellenará después de la retracción de la hoja principal 
con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y 
protegerse de la filtración con un goterón. 
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Según Mediciones y Presupuesto 
- Particiones 
5.6 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA 1 
      
 VIV 1 1 10,74 
 
2,70 28,998  
 
 
1 1,13 
 
2,70 3,051  
 
 
1 1,06 
 
2,70 2,862  
 
 
1 2,22 
 
2,70 5,994  
 VIV 2 1 4,41 
 
2,70 11,907  
 
 
1 2,10 
 
2,70 5,670  
 
     
58,482 58,482 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA 2 
      
 VIV 3 1 10,74 
 
2,70 28,998  
 
 
1 1,13 
 
2,70 3,051  
 
 
1 1,06 
 
2,70 2,862  
 
 
1 2,22 
 
2,70 5,994  
 VIV 4 1 4,31 
 
2,70 11,637  
 
 
1 5,23 
 
2,70 14,121  
 
 
1 0,70 
 
2,70 1,890  
 
 
1 0,65 
 
2,70 1,755  
 
     
70,308 70,308 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA BC 
      
 VIV 4 1 2,77 
 
2,70 7,479  
 
 
1 10,53 
 
2,70 28,431  
 
 
1 1,07 
 
2,70 2,889  
 
     
38,799 38,799 
 
     
167,589 167,589 
          
Total m²  : 167,589 
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5.7 M² Partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, 
para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 SEPARACION ENTRE VIVIENDAS Y ZC 
      
 PLANTA 1-2 2 6,31 
 
2,70 34,074  
 
 
2 7,81 
 
2,70 42,174  
 
     
76,248 76,248 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 SEPARACION LOCAL CON ZAGUAN 
      
 P.B. 1 12,21 
 
3,90 47,619  
 
     
47,619 47,619 
 
     
123,867 123,867 
          Total m²  : 123,867 
- Cerramientos 
 4.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 FACHADA A CALLE 
      
 P1-2 2 3,09 
 
3,00 18,540  
 
 
2 0,60 
 
3,00 3,600  
 
 
2 0,85 
 
3,00 5,100  
 
     
27,240 27,240 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 BAJO CUBIERTA 1 11,19 
 
2,10 23,499  
 
     
23,499 23,499 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PATIO INTERIOR 
      
 PLANTA 1-2 2 6,72 
 
3,00 40,320  
 PLANTA BAJO CUBIERTA 1 7,82 
 
2,25 17,595  
 
     
57,915 57,915 
          Total m²  : 108,654 
4.2 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA BAJA 1 2,54 
 
4,00 10,160  
 
 
1 0,42 
 
4,00 1,680  
 
 
1 1,17 
 
4,00 4,680  
 
     
16,520 16,520 
          Total m²  : 16,520 
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4.3 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 MEDIANERA 
      
 PLANTA BAJA 1 34,69 
 
4,20 145,698  
 PLANTA 1-2 2 17,50 
 
3,00 105,000  
 
 
2 10,14 
 
3,00 60,840  
 PLANTA BAJO CUBIERTA 1 7,00 
 
3,00 21,000  
 
 
1 10,15 
 
3,00 30,450  
 
     
362,988 362,988 
          Total m²  : 362,988 
4.4 M² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 FACHADA A CALLE 
      
 P1-2 2 3,09 
 
3,00 18,540  
 
 
2 0,60 
 
3,00 3,600  
 
 
2 0,85 
 
3,00 5,100  
 
     
27,240 27,240 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 BAJO CUBIERTA 1 11,19 
 
2,10 23,499  
 
     
23,499 23,499 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PATIO INTERIOR 
      
 PLANTA 1-2 2 6,72 
 
3,00 40,320  
 PLANTA BAJO CUBIERTA 1 7,82 
 
2,25 17,595  
 
     
57,915 57,915 
 
     
108,654 108,654 
          Total m²  : 108,654 
Según Planos  
No existen planos de albañilería ni de la composición de los cerramientos.  
Conclusiones 
Debería especificarse la colocación de los diferentes tipos de partición en los planos o incluso en 
la memoria.  
Por otra parte, la separación entre las viviendas y entre las viviendas y las zonas comunes, según 
las mediciones y presupuestos se realizarán mediante ladrillo cerámico perforado acústico, 
mientras que en la obra se están utilizando de hormigón.  
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Con la realización de las regatas para el paso de las instalaciones, el ladrillo perforado acústico 
dejará de cumplir sus funciones de aislamiento.  
Las medianeras según las mediciones y presupuestos estarán formadas por un revestimiento de 
11 cm, pero en la ejecución de la obra se toma como decisión que dado el espacio perdido en 
las viviendas por la medianera irregular, cuando pueda se dispondrá de un ladrillo de 11cm y 
cuando no cumpla con el espacio necesario, este ladrillo será de 7 cm.  
Aun así cabe destacar  que es una buena decisión revestir los pilares para que posteriormente 
no existan grietas en los mismos.  
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2.4.8. Suelos 
Según Memoria 
La memoria del proyecto, nombra únicamente las condiciones que deberá tener el pavimento 
del edificio, pero no determina una composición concreta, ni su ejecución.  
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Según Mediciones y Presupuesto 
9.9 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación 
de suelo flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA 1 
      
 VIV 1 1 44,15 
  
44,150  
 VIV 2 1 22,53 
  
22,530  
 ZONA COMUN 1 9,10 
  
9,100  
 PLANTA 2 
      
 VIV 3 1 44,15 
  
44,150  
 VIV 4 1 89,03 
  
89,030  
 ZONA COMUN 1 9,10 
  
9,100  
 
     
218,060 218,060 
9.10 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/0/-/-, de 30x30 cm, 10 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA 1 
      
 VIV 1 
      
 PASO 1 1,47 
  
1,470  
 RECIBIDOR 1 2,19 
  
2,190  
 SALON-COCINA 1 19,14 
  
19,140  
 DORM 1 11,34 
  
11,340  
 DORM 2 1 6,78 
  
6,780  
 VIV 2 
      
 AMBIENTE UNICO 1 18,42 
  
18,420  
 
     
59,340 59,340 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA  2 
      
 VIV 3 
      
 PASO 1 1,47 
  
1,470  
 RECIBIDOR 1 2,17 
  
2,170  
 SALON-COCINA 1 19,14 
  
19,140  
 DORM 1 11,34 
  
11,340  
 DORM 2 1 6,78 
  
6,780  
 VIV 4 
      
 DORM 1 11,11 
  
11,110  
 PASO 1 3,33 
  
3,330  
 PASO 1 4,56 
  
4,560  
 SALON-COCINA 1 23,43 
  
23,430  
 DORM 1 9,57 
  
9,570  
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9.11 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/2/H/-, de 30x30 cm, 10 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 BAÑO 
      
 VIV 1 1 3,23 
  
3,230  
 VIV 2 1 4,11 
  
4,110  
 VIV 3 1 3,23 
  
3,230  
 VIV 4 1 3,85 
  
3,850  
 
 
1 3,92 
  
3,920  
 
     
18,340 18,340 
          Total m²  : 18,340 
9.12 M Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Dormitorios 6 14,24 
  
85,440  
 Vestíbulo - pasillo 4 11,35 
  
45,400  
 Estar - comedor 4 17,72 
  
70,880  
 
     
201,720 201,720 
          Total m  : 201,720 
9.13 M² Solado de baldosas de mármol Emperador Claro, para interiores, 60x30x3 cm, acabado 
pulido, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 ZONAS COMUNES 
      
 P.B. 1 6,94 
  
6,940  
 P1 1 2,96 
  
2,960  
 P2 1 2,94 
  
2,940  
 
     
12,840 12,840 
          Total m²  : 12,840 
            
Según Planos 
No existe la disposición del pavimento en los planos.  
Conclusiones 
Debería existir una mayor definición del pavimento en cuanto a la ejecución del mismo.  
La elección del pavimento se ha realizado durante el transcurso de la ejecución de la obra por el 
promotor de la misma, por ello, existen cambios respecto a las mediciones del proyecto.  
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2.4.9. Chapados y alicatados 
Según Memoria 
No se determina la definición de este punto en la memoria. 
Según Mediciones y Presupuesto 
9.1 M² Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/H/-, 20x30 cm, 10 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, gris, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC y piezas especiales. 
Total m²  : 141,425 26,64 3.767,56 
9.2 M² Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de mármol Crema 
Levante, acabado pulido, 40x20x2 cm, fijadas con anclaje de varilla de acero galvanizado, 
de 3 mm de diámetro y retacadas con mortero de cemento M-15; rejuntado con mortero de 
juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Total m²  : 6,090 57,53 350,36 
9.3 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 
16 peldaños de 110 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado 
por huella de mármol Crema Marfil Classic, acabado pulido, tabica de mármol Crema 
Levante, acabado pulido y zanquín de mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, 
recibido con mortero de cemento M-5. 
Total Ud  : 2,000 1.160,60 2.321,20 
9.4 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 
23 peldaños de 110 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado 
por huella de mármol Crema Marfil Classic, acabado pulido, tabica de mármol Crema 
Levante, acabado pulido y zanquín de mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, 
recibido con mortero de cemento M-5. 
Total Ud  : 1,000 1.612,44 1.612,44 
9.5 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 
Total m²  : 141,420 15,33 2.167,97 
9.9 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-
EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). 
 
Según Planos 
No existe ningún plano que defina el alicatado y chapado interior de las viviendas.  
Conclusiones 
El revestimiento interior de las viviendas se ha escogido en el transcurso de la ejecución de la 
obra por el promotor de la misma, por tanto, finalmente no será como se muestra en las 
mediciones del proyecto. Existen dos tipos únicos de alicatado. La cocina y el baño serán de 
baldosa blanca.  
Debería existir una definición más concreta de la distribución y ejecución de los chapados y 
alicatados.   
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2.4.10. Revestimientos continuos y Pinturas 
Según memoria 
En la memoria no se nombra la composición de los revestimientos continuos a utilizar, 
únicamente determina las características que debe cumplir el revestimiento de fachada: 
Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los siguientes: 
- revestimientos continuos de las siguientes características: 
· estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en 
contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior 
del mismo; 
· adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
· permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia 
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
· adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente 
a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos 
producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos 
relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción 
propia del material constituyente del mismo; 
· estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la 
degradación de su masa. 
 
Según Mediciones y Presupuestos 
9.6 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 
de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos. 
Total m²  : 560,300 9,31 5.216,39 
9.7 M² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m 
de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos. 
Total m²  : 114,000 8,03 915,42 
9.8 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización 
y decoración de fachadas Cotegran MAX "TEXSA MORTEROS", acabado raspado fino, color 
blanco 01, espesor 15 mm, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material 
y en los frentes de forjado y andamiaje homologado. 
Total m²  : 161,815 26,09 4.221,75 
9.14 M² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto 
biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 
Total m²  : 88,360 12,92 1.141,61 
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Según Planos 
Únicamente existe un plano de acabados que define los cerramientos.  
Conclusiones 
Sería necesaria una memoria constructiva que desarrollara la ejecución que se debe llevar a 
cabo para mejorar la descripción que aparece en presupuesto.  
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2.4.11. Carpintería 
Según Memoria 
No especifica la descripción de la carpintería.  
Según Mediciones y Presupuestos 
4.5 M² Carpintería de aluminio lacado estándar, en cerramiento de zaguanes de entrada al 
edificio, gama básica, sin premarco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 P-ACC 1 1,00 
 
2,25 2,250  
 
     
2,250 2,250 
          Total m²  : 2,250 
4.6 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 140x120 cm, con fijo inferior de 95 cm de alto, serie básica, formada 
por dos hojas y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 V-140F 2 
   
2,000  
 
     
2,000 2,000 
          Total Ud  : 2,000 
4.7 Ud Carpintería de aluminio lacado estándar, en cerramiento de fachada, compuesta por 2 
hojas centrales y 2 hojas laterales fijas de (40+180+40)x225 cm, gama básica, con premarco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PB-160+20 4 
   
4,000  
 
     
4,000 4,000 
          Total Ud  : 4,000 
4.8 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de aluminio, 
corredera simple, de 150x215 cm, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PB-150 2 
   
2,000  
 
     
2,000 2,000 
          Total Ud  : 2,000 
4.9 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 70x120 cm, con fijo inferior de 95 
cm de alto, serie básica, formada por una hoja y con premarco. Compacto térmico 
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 V-70F 2 
   
2,000  
 
     
2,000 2,000 
          Total Ud  : 2,000 
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4.10 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 100x100 cm, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 V-100 2 
   
2,000  
 
     
2,000 2,000 
          Total Ud  : 2,000 
4.11 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta de aluminio, 
corredera simple, de 150x195 cm, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PB-150b 2 
   
2,000  
 
     
2,000 2,000 
          Total Ud  : 2,000 
4.12 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 150x100 cm, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 V-150 1 
   
1,000  
 
     
1,000 1,000 
          Total Ud  : 1,000 
4.13 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 80x120 cm, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 V-70b 1 
   
1,000  
 
     
1,000 1,000 
          Total Ud  : 1,000 
4.14 Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana de aluminio, 
corredera simple, de 150x120 cm, serie básica, formada por dos hojas y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 V-150P 1 
   
1,000  
 
     
1,000 1,000 
          Total Ud  : 1,000 
 
Nº Ud Descripción        Medición 
5.1 M² Carpintería de aluminio lacado color para puerta practicable con chapa opaca, perfilería 
para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 AGUA 1 0,80 
 
1,70 1,360  
 TELECO 1 
   
1,000  
          Total m²  : 2,360 
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5.4 Ud Puerta blindada de entrada de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada, con moldura recta; precerco de pino país de 130x40 
mm; galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 130x20 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 70x10 mm. 
Total Ud  : 4,000 650,63 2.602,52 
5.5 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada 
en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm. 
Total Ud  : 11,000 191,38 2.105,18 
 
Según Planos 
 
 
Plano Planta Baja    Plano Planta Primera 
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Plano Planta Segunda     Plano Bajo Cubierta 
 
Conclusiones 
Cambian las unidades de carpintería ya que se ha cambiado la distribución.  
Las 11 unidades que se determinan en el presupuesto del proyecto, en realidad serán 14 (P-72), 
y el resto de las puertas interiores no aparecen en el proyecto, ni en la memoria ni en las 
mediciones y presupuesto. Pero en los planos quedan definidas como: 1 ud (P-62), 4 uds (P-E), 
2 uds (P-CRB2), 1 ud (P-AB). Es decir, 22 puertas interiores de las que solamente se contabilizan 
15 en las mediciones y presupuesto.  
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2.4.12. Cerrajería 
Según Memoria 
No se describe. 
Según Mediciones y Presupuesto 
13.10 M Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 
1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos 
puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas. 
          Total m  : 14,310 
4.16 M Barandilla recta en forma de U de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor 
compuesto de barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño 
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm 
y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 
mm. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA 1-2 
      
 VENTANAS 1 4,86 
  
4,860  
 
     
4,860 4,860 
          Total m  : 4,860 
5.3 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo, con pasamanos de madera de pino país, para barnizar, de 65x70 mm de 
sección para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 PLANTA BAJA A P1 1 4,46 
  
4,460  
 P1 A P2 1 4,25 
  
4,250  
 P2 A PBC 1 5,25 
  
5,250  
 DUPLEX 1 4,83 
  
4,830  
 
     
18,790 18,790 
          Total m  : 18,790 
13.2 M Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y 
barandilla y rodapié metálicos. 
          Total m  : 78,920 
13.3 M Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y 
barandilla y rodapié metálicos. 
          Total m  : 17,790 
13.4 M Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con 
tubos metálicos y rodapié de madera. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Huecos en fachada 1 4,40 
  
4,400  
 Hueco de ascensor 1 3,30 
  
3,300  
 
     
7,700 7,700 
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Planos 
No hay planos específicos sobre la cerrajería colocada en la obra.  
Conclusiones 
Faltarían planos adecuados a la descripción de la cerrajería.  
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2.4.13. Piedra 
Según Memoria 
No se especifica. 
Según Memoria y Presupuesto 
4.17 m Formación de albardilla de caliza Capri para cubrición de muros, hasta 20 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con 
mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para 
evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero 
de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
 
0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo 
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/4. 
68,30 € 0,34 € 
 
 
1,100 m Albardilla de caliza Capri para cubrición de muros, 
hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con 
goterón, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 
771-6. 
11,28 € 12,41 € 
 
 
0,015 kg Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o 
exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, 
compuesto de cemento, áridos a base de polvo de 
mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos 
especiales. 
1,46 € 0,02 € 
 
 0,260 h Oficial 1ª construcción. 15,45 € 4,02 €  
 0,260 h Peón ordinario construcción. 12,92 € 3,36 €  
 2,000 % Costes directos complementarios 20,15 € 0,40 €  
     3,000 % Costes indirectos 20,55 € 0,62 €  
    Precio total por m 21,17 €  
4.18 m Formación de vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, de 21 a 25 cm 
de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento 
hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero 
de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización 
del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza 
del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 
 
 
0,006 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo 
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/4. 
68,30 € 0,41 € 
 
 
1,050 m Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de 
longitud, de 21 a 25 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 
según UNE-EN 771-6. 
10,58 € 11,11 € 
 
 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 € 0,13 €  
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Según Planos 
No hay planos que describan su situación. 
Conclusión 
Faltarían planos adecuados para la ejecución de estos elementos.  
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2.4.14. Fontanería (HS-4) 
Según Memoria 
En la memoria no existe información sobre la instalación de fontanería.  
Según Mediciones y Presupuesto 
6.73 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la 
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos 
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 16 
mm de diámetro exterior. 
0,07 € 0,95 € 
 
 
13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,73 € 23,36 € 
 
 
5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 
mm de diámetro exterior. 
0,08 € 0,43 € 
 
 
5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,11 € 11,39 € 
 
 
8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 
mm de diámetro exterior. 
0,08 € 0,68 € 
 
 
8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,11 € 17,94 € 
 
 
8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 25 
mm de diámetro exterior. 
0,14 € 1,19 € 
 
 
8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de 
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
3,69 € 31,37 € 
 
 1,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de 
diámetro, con dos elementos de conexión. 
66,45 € 66,45 €  
 1,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm de 
diámetro, con dos elementos de conexión. 
72,31 € 72,31 €  
 7,553 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 120,55 €  
 7,553 h Ayudante fontanero. 13,75 € 103,85 €  
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Según Planos 
 
 
 
Fontanería Planta Baja (Local comercial) 
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Fontanería Planta primera 
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Fontanería Planta segunda 
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Fontanería Bajo cubierta 
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Fontanería Cubierta 
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Según Aplicación del CTE 
Analizaremos el correcto cumplimiento de la instalación de fontanería según la normativa del 
CTE-DB-HS4. 
Condiciones mínimas de suministro 
La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4. 
En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente:  
 360a) 100 kPa para grifos comunes; 
 360b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. 
Excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre 
que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
Esquema general de instalación 
El esquema general de la instalación es el siguiente: 
Red con contadores aislados, según el esquema de la figura 3.2, compuesta por la 
acometida, la instalación general que contiene los contadores aislados, las 
instalaciones particulares y las derivaciones colectivas. 
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Elementos que componen la instalación 
- Red de agua fría 
 
o Acometida 
 La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: una llave de 
toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida; un tubo de acometida que 
enlace la llave de toma con la llave de corte general; una llave de corte en el 
exterior de la propiedad. 
 
o Instalación general 
 Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el 
suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso 
común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir 
su identificación. 
 Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general retendrá los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave 
de corte general. El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 
formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro será tal que permita 
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 
necesidad de corte de suministro. 
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 Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación se realizará por zonas 
de uso común. 
 Distribuidor principal: El trazado del Distribuidor principal se realizará por zonas 
de uso común. Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal 
forma que en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el 
suministro. 
 Ascendentes o montantes: Las ascendentes o montantes discurrirán por zonas de 
uso común. Las ascendentes irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal 
fin, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua 
del edificio, serán registrables y tendrán las dimensiones suficientes para que 
puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes 
dispondrán en su base de una válvula de retención (que se dispondrá en primer 
lugar, según el sentido de circulación del agua), una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de 
vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. En 
su parte superior se instalarán dispositivos de purga, automáticos o manuales, 
con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida 
del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
 Contadores divisionarios: Los contadores divisionarios se situarán en zonas de uso 
común del edificio, de fácil y libre acceso. Los contadores divisionarios contarán 
con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura 
a distancia del contador. Antes de cada contador divisionario se dispondrá una 
llave de corte y después de cada contador se dispondrá una válvula de retención. 
 
 
 
o Instalaciones particulares 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: una llave de paso 
situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación; 
derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 
cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de 
corte, tanto para agua fría como para agua caliente; ramales de enlace; puntos de consumo, de 
los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, 
en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.  
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Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 
- Distribución (impulsión y retorno) 
En el diseño de las instalaciones de ACS se aplicarán condiciones análogas a las de las redes de 
agua fría. 
Se dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando 
de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría Pudiendo estar 
en el caso de las instalaciones individuales incorporada al equipo de producción. 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos se tomarán 
las precauciones siguientes: 
360a) en las distribuciones principales se dispondrán las tuberías y sus anclajes de tal 
modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las 
redes de calefacción;  
360b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que 
se especifican en el Reglamento antes citado.  
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias RITE. 
- Regulación y control 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de 
distribución. 
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura 
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. 
El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que 
pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 
 
Dimensionado 
- Dimensionado de las redes de distribución: 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de 
la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en 
función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.  
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y 
los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma.  
- Dimensionado de los tramos: 
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El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá 
del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor 
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.  
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:  
o El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
o Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con un criterio adecuado.  
o Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
o Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes:  
 Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
 Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
o Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y 
de la velocidad.  
 
- Comprobación de la presión: 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con 
los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se 
supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
o Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir 
de los elementos de la instalación.  
o Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores 
de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente 
iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión 
total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. 
En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a 
la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
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Dimensión de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se 
establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por 
las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.  
 
  
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 
4.3: 
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Conclusiones 
En la memoria no se aporta suficiente información sobre la instalación de fontanería. No existe 
una memoria que especifique las características y el modo de ejecución de ésta instalación.  
- Incongruencias 
En las mediciones y presupuesto, se define la acometida de abastecimiento de agua potable, 
donde se describen los elementos que la componen:  
6.65 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 
potable de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable 
de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por 
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red 
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento 
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del 
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido 
con cubilote. 
38,19 € 4,24 €  
 0,431 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 € 4,52 €  
 
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno de alta densidad (PE-100 A), de 20 mm de 
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
4,61 € 4,61 € 
 
 
4,000 m Acometida de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2. 
Incluso p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 
0,80 € 3,20 € 
 
 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 14,40 € 14,40 €  
 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 
cm. 
11,79 € 11,79 €  
 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1/2", con mando de cuadradillo. 
3,46 € 3,46 €  
 0,300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido 
con cubilote. 
38,19 € 11,46 €  
 1,268 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 4,73 € 6,00 €  
 1,268 h Martillo neumático. 2,79 € 3,54 €  
 0,105 h Oficial 1ª construcción. 15,45 € 1,62 €  
 2,145 h Oficial 2ª construcción. 15,22 € 32,65 €  
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 1,178 h Peón ordinario construcción. 12,92 € 15,22 €  
 7,167 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 114,39 €  
 3,591 h Ayudante fontanero. 13,75 € 49,38 €  
 4,000 % Costes directos complementarios 280,48 € 11,22 €  
     3,000 % Costes indirectos 291,70 € 8,75 €  
 
En cambio en los planos no aparece toda la información necesaria que muestra la correcta 
ejecución, según indica el CTE:  
o Acometida 
 La acometida dispondrá, como mínimo, de los elementos siguientes: una llave de 
toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida; un tubo de acometida que 
enlace la llave de toma con la llave de corte general; una llave de corte en el 
exterior de la propiedad. 
 
 
o Instalación general 
 Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el 
suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso 
común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir 
su identificación. 
 Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general retendrá los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. El filtro de la instalación general se instalará a continuación de la llave 
de corte general. El filtro será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 
entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 
formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro será tal que permita 
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin 
necesidad de corte de suministro. 
 Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación se realizará por zonas 
de uso común. 
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 Distribuidor principal: El trazado del Distribuidor principal se realizará por zonas 
de uso común. Se dispondrán llaves de corte en todas las derivaciones, de tal 
forma que en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el 
suministro. 
En los planos no se grafía la llave de paso con desagüe o grifo de vaciado, ni la válvula antiretorno 
y tampoco el filtro.   
- Dimensionado 
No existen cálculos sobre el dimensionado. Únicamente aparecen los diámetros en el desglose 
del apartado de mediciones y presupuestos donde se define la instalación de fontanería con 
tuberías de polietileno reticulado (PEX).  
Comprobación de las condiciones mínimas de dimensionado 
La comprobación se realizará sobre los datos de las mediciones y presupuestos. Para la 
realización de los cálculos, se ha utilizado la herramienta informática FONTAVI.  
Según obra, los diámetros de los diferentes tramos será: 25 mm para el distribuidor principal, 
20 para el montante y 16mm para alimentación a cuarto húmedo y derivaciones de cada 
aparato.  
- Cumplimiento de secciones:  
Tipo de tubo Ø según CTE (mm) Ø según ejecución (mm) CUMPLE 
Ramal sanitario 12 16 Sí 
Cuarto húmedo  20 20 Sí 
Montante 20 20 Sí 
Distribuidor ppal. 25 25 Sí 
 
- Comprobación de que cumple con la presión mínima exigida en el CTE: 
Para ello calculamos la perdida de presión desde la acometida hasta el punto más desfavorable 
desde el punto de vista de la presión mínima exigida en el CTE, siguiendo los pasos siguientes: 
o Identificamos el tramo más desfavorable y lo nombramos tal y como se muestra 
a continuación.  
o Calculamos la perdida de carga lineal de la tubería, EF. 
o Anotamos la longitud de cada tramo. 
o Calculamos la perdida de carga aislada de los accesorios en metros equivalentes 
de tubería.  
o Calculamos la perdida de carga total por rozamiento, hr. 
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Los cálculos se resumen a continuación: 
TRAMO Qreal (l/s) J L Accesorios AL hr (mm.c.a) 
(L+∆L)*j 
AB 0,20 341 5,42 1 codo 0,53 2.031,97 
BC 0,40 492 4,41 2 codos, 1 te (paso 
recto), 1 te (a ramal).  
3,72 
4.000,24 
CD 0,53 792 2,57 1 codo, 2 te (paso recto), 
1 te (a ramal). 
3,33 
4.675,83 
DE 0,57 889 2,50 3 codos, 1 te (paso 
recto), 1 te (a ramal) 
4,26 
6.002,80 
EF 1,80 
389 
15,93 1 codo, 2 válvula, 1 
válvula retención y 1 
contador individual 
25,44 
16.108,26 
    TOTAL =     32.819,10 
 
La pérdida de presión es de 32,82 m.c.a., conociendo la presión en el punto de la acometida (50 
m.c.a.), y la diferencia de altura entre la acometida y el punto de consumo, obtenemos la presión 
en el punto más desfavorable.  
PA= 50 – 8,0 - 32,82 = 9,18 m.c.a.    9,18 < 10 m.c.a.  No Cumple 
Será necesaria la colocación de un grupo de presión, que se ha previsto en el proyecto formado 
por dos bombas centrífugas de 6 etapas horizontales, con una potencia nominal total de 3 kW, 
2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, 
vaso de expansión de membrana de 8 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, 
manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de impulsión de acero 
inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación electrónica con 
interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de 
indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para 
la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y 
protección contra funcionamiento en seco. Y un depósito auxiliar de alimentación, para 
abastecimiento del grupo de presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
300 litros, con tapa, aireador y rebosadero; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1" 
DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; llave de corte de 
compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con tubería de desagüe 
y dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. 
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- Comprobación del cumplimiento de la presión máxima exigida en el CTE 
Calculamos la perdida de presión desde la acometida hasta el punto más desfavorable desde el 
punto de vista de la presión máxima exigida en el CTE, siguiendo los siguientes pasos: 
o Identificamos el tramo más desfavorable 
o Calculamos la perdida de carga lineal de la tubería. 
o Anotamos la longitud de tubería de cada tramo. 
o Calculamos la perdida de carga aislada de los accesorios en metros equivalentes 
de tubería. 
o Calculamos la perdida de carga total por rozamiento, hr.  
TRAMO Qreal (l/s) J L Accesorios AL hr (mm.c.a) 
(L+∆L)*j 
AB 0,28 522 3,40 3 codos, 1 te (a ramal) 4,12 3.921,58 
BC 0,38 432 1,47 1 codo, 1 te (paso recto) 0,67 925,29 
CD 0,43 537 11,80 1 codo 0,53 6.623,00 
DE 1,78 
383 3,60 
1 codos, 2 válvulas 
pistón, 1 válvula 
retención, 1 contador 
individual. 
25,44 11.119,79 
    TOTAL =     22.589,67 
 
 
La pérdida de presión es de 22,59 m.c.a., conociendo la presión en el punto de la acometida (50 
m.c.a.), y la diferencia de altura entre la acometida y el punto de consumo, obtenemos la presión 
en el punto más desfavorable.  
PA= 45 – 4,15 - 22,59 = 23,26 m.c.a.    23,26 < 50 m.c.a.  Cumple 
 
Por tanto, según los cálculos realizados para el cumplimiento del CTE, el edificio necesitaría un 
grupo de presión que queda definido en el proyecto.  
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2.4.15. Saneamiento (HS-5) 
Según Memoria 
En la memoria no existe información sobre la instalación de fontanería.  
Según Mediciones y Presupuesto 
1.10 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, 
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado 
del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin 
incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni 
su conexión con la red general de saneamiento. 
 
 0,313 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 € 3,28 €  
 
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
125 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 
9,40 € 9,87 € 
 
 0,049 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 
8,36 € 0,41 €  
 0,025 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 0,44 €  
 0,079 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido 
con cubilote. 
38,19 € 3,02 €  
 0,448 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 4,73 € 2,12 €  
 0,448 h Martillo neumático. 2,79 € 1,25 €  
 0,032 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 33,58 € 1,07 €  
 0,233 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
7,68 € 1,79 €  
 0,825 h Oficial 2ª construcción. 15,22 € 12,56 €  
 0,413 h Peón especializado construcción. 13,31 € 5,50 €  
 0,096 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 1,53 €  
 0,096 h Ayudante fontanero. 13,75 € 1,32 €  
 4,000 % Costes directos complementarios 44,16 € 1,77 €  
     3,000 % Costes indirectos 45,93 € 1,38 €  
    Precio total por m 47,31 €  
1.11 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso 
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, 
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme 
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de 
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. 
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1.12 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido 
limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
 
 0,313 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 € 3,28 €  
 
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
125 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 
9,40 € 9,87 € 
 
 0,049 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 
8,36 € 0,41 €  
 0,025 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 0,44 €  
 0,027 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
8,39 € 0,23 €  
 0,201 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
7,68 € 1,54 €  
 0,003 h Camión con cuba de agua. 32,64 € 0,10 €  
 0,096 h Oficial 1ª construcción. 15,45 € 1,48 €  
 0,168 h Peón ordinario construcción. 12,92 € 2,17 €  
 0,104 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 1,66 €  
 0,052 h Ayudante fontanero. 13,75 € 0,72 €  
 2,000 % Costes directos complementarios 21,90 € 0,44 €  
     3,000 % Costes indirectos 22,34 € 0,67 €  
    Precio total por m 23,01 €  
Arquetas 
1.7 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total Ud  : 5,000 119,14 595,70 
1.8 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 
cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total Ud  : 7,000 98,98 692,86 
1.9 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 
cm, con marco y tapa de fundición. 
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Instalación interior 
6.90 m Suministro y montaje de canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm 
de espesor, para recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente 
mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material 
y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
 
 
1,100 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 
0,60 mm de espesor, según DIN EN 612. Incluso p/p de 
soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y piezas especiales. 
12,91 € 14,20 € 
 
 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de cobre. 
1,59 € 0,40 €  
 0,337 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 5,38 €  
 0,337 h Ayudante fontanero. 13,75 € 4,63 €  
 2,000 % Costes directos complementarios 24,61 € 0,49 €  
     3,000 % Costes indirectos 25,10 € 0,75 €  
    Precio total por m 25,85 €  
6.91 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, 
de desarrollo 250 mm, color blanco, para recogida de aguas de cubierta, formado 
por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con 
una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del 
mismo material y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
 
 
 
1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 250 mm, color blanco, según 
UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
4,32 € 4,75 € 
 
 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de PVC. 
1,59 € 0,40 €  
 0,208 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 3,32 €  
 0,208 h Ayudante fontanero. 13,75 € 2,86 €  
 2,000 % Costes directos complementarios 11,33 € 0,23 €  
     3,000 % Costes indirectos 11,56 € 0,35 €  
    Precio total por m 11,91 €  
6.92 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para 
la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
 
 
4,800 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
3,13 € 15,02 € 
 
 
1,650 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
3,13 € 5,16 € 
 
 
2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
9,25 € 19,66 € 
 
 0,445 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 
8,36 € 3,72 €  
 0,222 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 3,92 €  
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 9,253 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 147,68 €  
 4,627 h Ayudante fontanero. 13,75 € 63,62 €  
 2,000 % Costes directos complementarios 258,78 € 5,18 €  
     3,000 % Costes indirectos 263,96 € 7,92 €  
    Precio total por Ud 271,88 €  
6.93 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: 
fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, toma de desagüe para lavadora, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
 
 
 
6,950 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
3,13 € 21,75 € 
 
 2,000 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace 
mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro. 
1,05 € 2,10 €  
 0,348 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 
8,36 € 2,91 €  
 0,174 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 17,66 € 3,07 €  
 7,500 h Oficial 1ª fontanero. 15,96 € 119,70 €  
 3,750 h Ayudante fontanero. 13,75 € 51,56 €  
 2,000 % Costes directos complementarios 201,09 € 4,02 €  
     3,000 % Costes indirectos 205,11 € 6,15 €  
    Precio total por Ud 211,26 €  
 
Según CTE 
Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse de un sistema separativo 
con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.  
- Caracterización y cuantificación de las exigencias       
Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella 
a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.       
Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas distancias 
y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables. Se evita la 
retención de aguas en su interior.       
Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras.       
Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En 
caso contrario cuentan con arquetas o registros.       
Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.       
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La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas 
residuales o pluviales.     
- Diseño  
Condiciones generales de la evacuación  
Los colectores del edificio desaguan, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta 
general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
Elementos que componen las instalaciones  
La red de evacuación está compuesta por los siguientes elementos: 
Redes de pequeña evacuación  
Bajantes y canalones 
Colectores colgados 
Colectores enterrados 
Estos elementos se han diseñado siguiendo las características especificadas en los apartados 
siguientes: redes de pequeña evacuación, bajantes y canalones, colectores colgados y colectores 
enterrados.      
 Los elementos de conexión utilizados en el proyecto son: arquetas a pie de bajante, arquetas a 
pie de paso, arquetas a pie de registro. 
Los registros para limpieza de los colectores se situarán en cada encuentro y cambio de dirección 
e intercalados en tramos rectos. 
Subsistemas de ventilación de las instalaciones  
Se disponen subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de  
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria 
El edificio tiene 4 plantas, la longitud de los ramales es inferior a 5m  y la bajante está 
sobredimensionada considerándose suficiente un sistema de ventilación primario. 
En el subsistema de ventilación primaria las bajantes de aguas residuales se prolongarán al 
menos 2.00m por encima de la cubierta del edificio, al tratarse de una cubierta transitable. 
Por existir huecos de recintos habitables a menos de 6m de la salida de la ventilación primaria, 
se ha situado a ésta un mínimo de 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
La salida de la ventilación está convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños 
y su diseño es tal que la acción del viento favorece la expulsión de los gases. 
No existen terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
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- Dimensionado  
Dimensionado de la red de aguas residuales  
Red de pequeña evacuación de aguas residuales:  
Derivaciones individuales       
Al tener los ramales una longitud de menor o igual a 1.5m se dimensionan sus diámetros en 
función de la tabla 4.1.       
Para el cálculo de de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
4.1, se utilizarán los valores de la tabla 4.2 en función del diámetro.       
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.       
Botes sifónicos o sifones individuales  
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos tendrán el número adecuado de entradas y una altura suficiente para evitar 
que la descarga de un aparato sanitario algo salga por otro de menor altura. 
Ramales colectores  
Los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se obtiene en la 
tabla 4.3 en función del número de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
Bajantes de aguas residuales:  
El caudal que se ha considerado es tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 
un tercio de la sección transversal de la tubería. 
Los diámetros de las bajantes se han obtenido de la tabla 4.4 según el máximo número de UD 
en la bajante y en cada ramal, y del número de plantas. 
Colectores de aguas residuales:  
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección bajo condiciones de flujo uniforme. 
El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la tabla 4.5 en función del máximo 
número de UD y de la pendiente. 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales  
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de las calderetas estará comprendida entre 
1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
El número de puntos de recogida será el necesario para que no haya desniveles mayores de 150 
mm y pendientes máximas de 0,5% y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro nominal del canalón de evacuación de 
aguas pluviales de sección semicircular es el obtenido en la tabla 4.7 en función de su pendiente 
y de la superficie a la que sirve. 
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Para los canalones cuya sección no es semicircular, se adopta una sección cuadrangular 
equivalente un 10% superior a la obtenida de forma semicircular. 
Bajantes de aguas pluviales:  
Para un régimen pluviométrico  de 100mm/h el diámetro de las bajantes de aguas pluviales 
serán como mínimo los obtenidos en la tabla 4.8 en función de la superficie horizontal servida 
en metros cuadrados. 
Colectores de aguas pluviales:  
Los colectores de aguas pluviales se han calculado a sección llena y en régimen permanente. 
Para un régimen pluviométrico de 100mm/h el diámetro de los colectores de  aguas pluviales, 
será  como mín. los obtenidos en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de la superficie 
proyectada. 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida 
sea mayor que 1 metro, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la 
red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración.  
Dimensionado de las redes de ventilación  
Ventilación primaria:  
Tendrá el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, aunque a ella se conecte 
una columna de ventilación secundaria. 
La capacidad del depósito se calcula con la expresión Vu=0,3Qb (dm3), así al tener una bomba 
con un caudal de  decímetros cúbicos por segundo, la capacidad de depósito necesaria será de 
0 decímetros cúbicos.       
La capacidad del depósito será mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas 
residuales.       
- Construcción  
La instalación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, 
a las normas de la buena construcción y a las instalaciones del director de la obra y del director 
de ejecución de la obra. 
Ejecución de los puntos de captación  
Se cumplen las condiciones de ejecución del apartado 5.1, especificadas para los siguientes 
puntos de captación: válvulas de desagüe, sifones individuales y botes sifónicos, calderetas o 
cazoletas y sumidero. 
Ejecución de las redes de pequeña evacuación  
Las redes de pequeña evacuación, se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 
5.2. 
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Ejecución de bajantes y ventilaciones  
Ejecución de las bajantes: 
Las bajantes se realizarán en PVC y tendrán un diámetro de 40, se aplomarán y fijarán a la obra, 
cuyo espesor no será menor de 12 cm. La fijación se realizará con una abrazadera en la zona de 
embocadura, para que cada tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas 
intermedias. La distancia entre ellas debe ser 15 veces el diámetro y se podrá tomar la tabla 5.1, 
como referencia, para tubos de 3m. 
Según Planos 
 
 
Saneamiento Planta Baja 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
130 
 
 
 
 
Saneamiento Planta Primera 
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Saneamiento Segunda Planta 
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Saneamiento Bajo Cubierta 
 
Conclusión 
Se echa en falta una memoria constructiva que desarrolle la definición de las características y el 
modo de ejecución de la instalación de saneamiento. Además los planos no aportan la suficiente 
información, en ellos no se detalla la pendiente de los conductos, siendo la leyenda de los planos 
insuficiente en su aportación de información.  
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2.4.16. Climatización 
Según Memoria 
No se describe dicha instalación. 
Según Mediciones y Presupuesto 
6.3.6.1 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de 
cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor 
con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior 
a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, 
suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, 
eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, 
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y 
fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo del recorrido de la 
línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas 
refrigerante. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m ......:     31,750    12,24    388,62 
6.3.6.2 M Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, empotrada, 
formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 545. Incluso 
p/p de abrazaderas y elementos de sujeción. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Tendido 
y fijación de la canalización de protección. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Total m ......:     31,750    0,56    17,78 
6.3.6.3 M Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire 
acondicionado formado por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del 
cableado. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Total m ......:     31,750    1,05    33,34 
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6.3.6.4 M Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro 
y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña 
evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, sifón, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Total m ......:     31,750    2,39    75,88 
6.3.6.5 Ud Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, 
de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica 
(RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop SRK 20 ZJX "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 
35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C), 
EER (calificación energética) 5,71 (clase A), COP (coeficiente energético) 5,56 (clase A), formado 
por una unidad interior SRK 20 ZJX, de 309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, 
caudal de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico 
y control inalámbrico, y una unidad exterior SRC 20 ZJX, con compresor de tipo rotativo, DC PAM 
Inverter, de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un 
interface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación 
de la unidad interior. Instalación de la unidad exterior.  
Total Ud ......:     4,000    814,08            3.256,32 
 
Según Planos 
No se describe esta instalación en ningún plano.  
Conclusiones 
El proyecto carece de información para llevar a cabo una correcta ejecución de la instalación.  
Sería necesaria una memoria constructiva que definiera la ejecución de la instalación 
totalmente, donde se ubican los aparatos donde se anclan, sus conexiones, etc. Incluyendo si 
fueran necesarios los detalles constructivos para su definición completa.  
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2.4.17. Electricidad 
Según Memoria 
No se describe la instalación eléctrica.  
2.4.17.1. Según Mediciones y Presupuesto 
6.54 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas 
para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7. 
          Total Ud  : 1,000 
6.55 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. 
          Total m  : 20,000 
6.56 Ud Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de 
fusibles de seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores 
trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador 
para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra. 
          Total Ud  : 1,000 
6.57 M Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 
 
1 11,00 
  
11,000  
 
 
1 11,00 
  
11,000  
 
 
1 13,80 
  
13,800  
 
 
1 13,80 
  
13,800  
 
     
49,600 49,600 
          Total m  : 49,600 
6.58 M Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de 
diámetro. 
          Total m  : 9,020 
6.59 M Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de 
diámetro. 
          Total m  : 5,000 
6.60 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
electrificación elevada, con las siguientes estancias: comedor, dormitorio doble, baño, 
cocina, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores 
con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10; 
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tipo A 1 
   
1,000  
 
     
1,000 1,000 
          Total Ud  : 1,000 
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6.61 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio 
doble, dormitorio sencillo, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general 
de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 
flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; 
marco: blanco; embellecedor: blanco). 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tipo C 1 
   
1,000  
 
     
1,000 1,000 
          Total Ud  : 1,000 
6.62 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 
electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio 
doble, dormitorio sencillo, baño, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general 
de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 
flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; 
marco: blanco; embellecedor: blanco). 
 
 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
 Tipo B 2 
   
2,000  
 
     
2,000 2,000 
          Total Ud  : 2,000 
6.63 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de 
servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con 
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: 
alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas 
comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo 
de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos. 
          Total Ud  : 1,000 
6.64 Ud Cuadro general de mando y protección para local de 100 m². 
          Total Ud  : 1,000 
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Según Planos 
 
 
Electricidad Planta Bajo 
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Electricidad Planta Primera 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS  
 
139 
 
 
 
Electricidad Planta Primera 
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Electricidad Planta Bajo Cubierta 
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Conclusiones 
Este proyecto carece de información en la memoria para llevar una correcta ejecución de la 
instalación.  
No existe en la documentación de la instalación eléctrica el esquema unifilar. 
 
En nuestro caso y según comprobación de los planos tenemos los siguientes circuitos:  
 C1 C2  C3 C4 C5 
P. Baja - - - - - 
P. Primera 22 2 4 - 8 
P. Segunda 20 1 2 - 5 
P. Bajo 
Cubierta 
12 1 2 - 1 
TOTAL 54 4 8 - 14 
 
Circuitos interiores en viviendas: 
C1- Bases de corriente tipo 
C2- Bases de corriente para cocina y horno tipo 
C3- 1 BC para lavadora y 1 BC para lavavajillas tipo 
C4- BC Para secadora tipo 
C5- Bases de enchufes en baño, fregadero y cocina 
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2.4.18. Aparatos sanitarios 
Según Memoria 
Se enumera a continuación el equipamiento previsto en el edificio. 
   
Baño principal:  
 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, 
mural con semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado 
cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria, color blanco, sin tapa y grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica, color, equipada con grifería 
monomando, acabado cromado. 
   
Baño secundario: 
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, 
mural con semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado 
cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria, color blanco, sin tapa y grifería 
monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica, color, equipada con grifería 
monomando, acabado cromado. 
 
Según Mediciones y presupuesto 
10.1 Ud Lavabo para encimera serie básica, color blanco, de 600x475 mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado 
blanco, con sifón botella. 
          Total Ud  : 5,000 
10.2 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco. 
          Total Ud  : 5,000 
10.3 Ud Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con grifería monomando, serie 
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. 
          Total Ud  : 1,000 
10.4 Ud Plato de ducha acrílico gama media color blanco, de 100x70 cm, con juego de 
desagüe, equipado con grifería monomando serie básica, acabado cromado y sifón. 
          Total Ud  : 4,000 
10.5 Ud Bañera acrílica gama básica color blanco, de 170x70 cm, equipada con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado y sifón. 
          Total Ud  : 1,000 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
144 
 
Según planos 
 . 
Planta de distribución 1ª planta     Aseo 1 
 
 
 
 Aseo 2 
  
 
Aseo 1 
Aseo 2 
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     Planta distribución 2ª Planta             Aseo 3 
 
         
 
         Aseo 4 
 
Aseo 3 
Aseo 4 
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Planta distribución Bajo cubierta    Aseo 5 
 
    Planta distribución Planta Baja   Aseos Local comercial 
 
Aseo 5 
Aseo Adaptado 
Aseo Local 
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Conclusiones 
Existen incongruencias entre las unidades de los aparatos según las mediciones y presupuesto y 
según planos  
 SEGÚN MEDICIONES Y PRESUPUESTO SEGÚN PLANOS 
Lavabo 5 7 
Inodoro 5 7 
Bidé 1 0 
Ducha 4 4 
Bañera 1 1 
 
Además  los baños presentan irregularidades en las medidas de los aparatos sanitarios, 
comparando las mediciones y presupuesto con las medidas de los planos que se han mostrado 
con anterioridad: 
 LAVABO DUCHA BAÑERA 
Mediciones y 
Presupuesto 
Plano Mediciones y 
Presupuesto 
Plano Mediciones y 
Presup. 
Plano 
Baño 1 600x475 800x490 1000x700 900x700 - - 
Baño 2 600x475 750x450 1000x700 800x700 - - 
Baño 3 600x475 800x510 1000x700 900x700 - - 
Baño 4 600x475 750x450 1000x700 800x700 - - 
Baño 5 600x475 700x460 - - 1700x700 1660x67 
Baño adaptado 
local 
600x475 650x450 - - - - 
Baño local 600x475 470x420 - - - - 
Las unidades se dan en mm. 
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2.5. Análisis del Cumplimiento de la Normativa 
2.5.1. Adecuación al PGOU 
 
Ficha Urbanística 
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Vuelos 
No se permiten ningún tipo de salientes o vuelos cerrados, excepto miradores acristalados, 
ocupando un máximo del 60% de la longitud de la fachada y con un vuelo máximo de 60 cm. e 
igual o inferior al 6% de la anchura de la calle a que de frente la edificación. 
 
 
Imagen 25. Plano en planta del cumplimiento del vuelo del mirador acristalado. 
 
Se trata de un mirador acristalado que ocupa el 51,19% de la longitud de la fachada, cumpliendo 
con el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, que exige un máximo de ocupación del 
60%. Con un vuelo máximo de 60 cm siendo en nuestro caso en particular de 32 cm y por tanto 
cumpliendo con lo exigido.  
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Plan General de Ordenación Urbanística Zona Z-0 en Castellón 
Tipología de la Edificación Zona de Casco Histórico, Núcleo Histórico Tradicional. 
Uso característico  Residencial 
Usos permitidos 1. Almacenes (tipo A y B) 
2. Asistencial-Benéfico (tipo A1 y A2) 
3. Comercial (tipo A, B, C, E2, E3 y E4) 
4. Deportivo (categoría 1ª) 
5. Docente  
6. Espectáculo-Recreativo (categorías 1ª y 2ª) 
7. Garaje-Aparcamiento (categorías 1ª, 2ª, 3ª y 6ª) 
8. Hotelero (categorías 1ª, 2ª, 3ª y 4ª) 
9. Industrial (tipo A) 
10. Ocio y Recreo (categorías A, B1, B2, tipo C sólo los existentes) 
11. Oficinas 
12. Religioso 
13. Sanitario (tipo B) 
14. Servicio-Administrativo (tipos A1, A2, A3, B1, B2 y B3) 
15. Socio cultural  
16. Vivienda 
Edificabilidad Vendrá dado por aplicación de los fondos y alturas 
establecidos en el plano de volumetría de manzanas. 
Alturas Altura máxima de 9,50 metros y 3 plantas. 
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2.5.2. Cumplimiento Accesibilidad 
Aplicación del Documento Básico SUA para el cumplimiento de Accesibilidad.  
Según DB-SUA 9 Accesibilidad 
Condiciones de accesibilidad:  
- Accesibilidad en el exterior del edificio  
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal 
al edificio.  
- Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda planta con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los 
elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas.  
Dotación de elementos accesibles: 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación 
aplicable.  
- Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.  
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  
Dotación: 
Se señalizarán los siguientes elementos:  
- Entradas al edificio accesibles, cuando existan varias entradas al edificio. 
- Itinerarios accesibles, cuando existan varios recorridos alternativos. 
- Ascensores accesibles 
- Plazas de aparcamiento accesibles 
Características: 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y dicha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, completando, en su caso, con flecha direccional.  
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
Según Proyecto 
Según memoria se indican las condiciones anteriores.  
Cumplimiento 
Cumple puesto que en el proyecto se definen las mismas condiciones.  
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2.5.3. Cumplimiento del DB-SI 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
DB-SI 1. Propagación interior 
Los edificios y establecimientos serán compartimentados en sectores de incendios en las 
condiciones que se establezcan en la sección SI 1, tabla 1.1 debiendo realizarse mediante 
elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 
de la misma sección.  
El edificio y el local se considerarán sectores de incendio diferenciados, puesto que según lo 
establecido en el proyecto, se prevé que el local tenga un uso de pub, es decir de uso comercial, 
donde el uso principal es el Residencial Vivienda y la superficie construida no excede de 500 m2. 
DB SI 1 Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio 
Elemento Plantas bajo rasante Resistencia al fuego 
Paredes y techos que 
separan al sector del resto 
del edificio, siendo su uso 
previsto: 
 
______ 
Plantas sobre rasante en 
edificio con altura de 
evacuación: h ≤ 15 m 
Residencial Vivienda, 
Residencial Público, 
Docente, Administrativo 
______ EI 60 
Comercial, Pública 
concurrencia, 
Hospitalario. 
 
______ 
 
 
EI 90 
 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios, se clasificarán conforme a los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la sección SI 1, tabla 
2.1. Según esta tabla el edificio y el local se clasifican como espacios de riesgo especial bajo.  
Espacios ocultos 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en 
los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
Los puntos singulares donde son atravesador por elementos de las instalaciones tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc… la resistencia al fuego requerida 
a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en dichos puntos. Para ello se 
disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento 
EI 60 o EI 90, según atraviese el uso Residencial Vivienda o el uso Comercial del local.  
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Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos, cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 
la tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:  
DB SI 1 Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento 
Revestimientos 
De techos y paredes(2)(3) De suelos(2)  
 
Zonas ocupables(4) 
 
C-s2, d0 
 
 
EFL 
Espacios ocultos no 
estancos: patinillos, falsos 
techos, suelos elevados, 
etc. 
 
B-s3, d0 
 
BFL-s2(6) 
Notas: 
 (2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción 
al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, 
que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 
Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en 
pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere 
al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical 
(por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o 
entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
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DB-SI 2. Propagación exterior 
Medianerías y Fachadas 
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio son al menos EF-120.  
Se limita el riesgo de propagación cumpliendo los requisitos que se establecen en el DB-SI según 
tabla adjunta: 
Riesgo de propagación horizontal:  
Riesgo de propagación horizontal a través de fachadas entre sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo 
protegido desde otras zonas.  
Situación Gráfico Ángulo Distancia 
mínima 
¿Se cumplen 
los requisitos? 
Fachadas 
enfrentadas 
 
 
0º 3,00 Sí 
Fachadas a 
90º 
 
 
 
90º 2,00 Sí 
 
Riesgo de propagación horizontal entre dos edificios diferentes y colindantes 
Situación Gráfico Ángulo  Distancia 
mínima  
¿Se cumplen 
los requisitos? 
Fachadas 90o 
 
90o 1 Sí 
 
En cuanto a la limitación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja 
de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones 
verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas 
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más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde 
otras zonas.  
Riesgo de propagación vertical 
Situación Gráfico Condiciones ¿Se cumplen los 
requisitos? 
Encuentro 
Forjado-
Fachada 
 
La fachada debe ser al 
menos EI 60 en una franja de 
1 metro de altura, como 
mínimo, medida sobre el 
pleno de la fachada. 
Sí 
 
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida 
a dicha franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente.  
Propagación vertical 
Fachada (1) Separación (2) Separación vertical mínima (m) (3) 
Norma Proyecto 
Separacion entre plantas Sí 0.70 0.75 
Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al 
fuego EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 
1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 
60, minorada con la dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas 
('b') mediante la fórmula d  1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 metros como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público, desde la rasante exterior 
o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 
18 metros, con independencia de dónde se encuentre su arranque.  
Cubiertas 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre 
el edificio y los colindantes o entre el mismo edificio, esta tienen que tener una resistencia al 
fuego REI 60, en una franja de 0,50 metros de anchura medida desde el edificio colindante.  
No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores 
de incendio o a edificios diferentes, por lo que se prescribe ninguna condición.  
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, 
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 metro, así como los 
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de 
humo, pertenecen a la clase de reacción al fuego BROOF (90). 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
156 
DB-SI 3. Evacuación de ocupantes 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Existen establecimientos en el edificio cuyo uso (Comercial) es distinto al principal (Residencial 
Vivienda), por lo que sus elementos de evacuación se adecúan a las condiciones particulares 
definidas en el apartado 1 (DB SI 3): 
- Sus salidas de uso habitual y de emergencia, así como los recorridos hasta el espacio exterior 
seguro, se sitúan en elementos independientes de las zonas comunes del edificio, 
compartimentados respecto de éste según lo establecido en el DB-SI 1 Propagación interior.  
Calculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 
densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de 
cada zona de incendio del edificio.  
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha 
tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el 
régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, 
se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. 
En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de 
asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas de efectos 
de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las 
salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo ‘A’ la anchura, 
en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el 
posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio 
no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).  
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Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
Planta 
Sútil(1) ρocup(2) 
Pcalc(3) 
Número de 
salidas(4) 
Longitud del 
recorrido(5) (m) 
Itinerario 
accesible 
(6) 
Anchura de las 
salidas(7) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Viviendas (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 10 personas 
Planta 1 67 20 4 1 1 25 25.0 No --- --- 
Planta 2 108 20 6 1 1 25 25.0 No --- --- 
Local (Uso Comercial), ocupación: 38 personas 
Planta baja 74 2 38 1 1 25 25.0 No --- --- 
Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por 
una densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de 
las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio y sus zonas 
subsidiarias, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en 
cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones 
totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de 
ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o 
bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando 
los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de 
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada 
planta y sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según 
la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las 
condiciones de accesibilidad expuestas en el Anejo DB SUA A Terminología para los 'itinerarios 
accesibles'. 
(7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para 
las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y 
dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja 
de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
 
Dimensionado de los medios de evacuación 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en 
la tabla 4.1:  
- Puertas y pasos en la vivienda: A = P/200 = 0,80  metros  
- Puertas y pasos en el local comercial: A = P/200 = 1,00 metros  
Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación 
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección 
necesarias en función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a 
los que dan servicio, en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).  
Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 
3 y 4.1 de DB SUA 1, sobre dimensionado de los medios de evacuación del edificio.  
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Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 
Escalera 
Sentido de 
evacuación 
Comunica 
con 
itinerario 
accesible (1) 
Altura de 
evacuación 
(m)(2) 
Protección(3)(4) 
Tipo de 
ventilación(5) 
Ancho y capacidad de la 
escalera(6) 
Norma Proyecto 
Ancho 
(m) 
Capacidad 
(p) 
Escalera 
comunitaria 
Descendente No 7.00 NP NP Natural 1.00 100 
Notas: 
(1) La escalera comunica con ‘itinerarios accesibles’ (Anejo DB SUA A Terminología), que discurren entre los orígenes 
de evacuación de las zonas accesibles de cada planta hasta salidas de planta accesibles. En la planta de desembarco 
de la escalera existe, al menos, un itinerario accesible hasta una salida de edificio accesible. 
(2) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del 
edificio, según el Anejo DB SI A Terminología. 
(3) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo 
de independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores 
de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
(4) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la 
escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP:= Escalera especialmente protegida. 
(5) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de 
protección frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A 
Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al 
menos 1 m² por planta para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y 
disposición requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(6) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de 
asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo 
se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función del uso del edificio y de cada zona de incendio. 
* El desembarco no compartimentado de la escalera para evacuación ascendente proporciona la ventilación 
suficiente para cumplir la protección frente al humo exigible a la escalera, según los criterios para la interpretación 
y aplicación del Documento Básico DB SI publicados por el Ministerio de Fomento. 
 
Las escaleras son consideradas como no protegidas, ya que según la tabla 5.1 y teniendo en 
cuenta el uso previsto como Residencial Viviendas, para considerarse como no protegidas la 
altura de evacuación de la escalera debe ser menor de 14 metros. La altura de evacuación de la 
escalera es de 7 metros, por tanto cumple.  
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
No se prevén que abran en el sentido de la evacuación toda puerta de salida, ya que está prevista 
una ocupación menor de 200 en el uso Residencial vivienda y menor que 100 en el resto de 
casos, como es en nuestro caso del local comercial. Además también está prevista para menos 
de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.  
En el presente proyecto no se prevé la existencia de puertas giratorias ni puertas de apertura 
automática.  
Señalización de medios de evacuación 
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Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", 
excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de 
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde 
todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.  
En la salida del uso Residencial vivienda no se prevé la utilización del rótulo de “SALIDA” 
mientras que en el caso del Local comercial, al exceder de 50 m2 y no sea un espacio en 
el que todos los ocupantes puede que estén familiarizados, se situará el rótulo en la 
salida de este.  
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" no se prevé si no existen dichas salidas.  
c) Se prevén señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se percibe directamente la salida.  
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede 
claramente indicada la alternativa correcta.  
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 
en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente 
visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB 
SI 3). 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las 
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
Control del humo de incendio 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir 
en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan consideración de aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 
1000 personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 
mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para 
ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.  
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DB-SI-4: Instalaciones de protección contra incendios 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos 
según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, 
puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que les sea de aplicación.  
En las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y subsidiario del principal (Residencial 
Vivienda) y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación interior), constituyen un sector de 
incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de instalaciones necesaria para 
el uso previsto de dicha zona, siendo éste nunca inferior a la exigida con carácter general para 
el uso principal del edificio.  
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 
Dotación 
Extintores 
portátiles(1) 
Bocas de 
incendio 
equipadas 
Columna 
seca 
Sistema de 
detección y 
alarma 
Instalación 
automática de 
extinción 
Viviendas (Uso 'Residencial Vivienda') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Local (Uso 'Comercial') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los 
recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo 
origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC. 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
El tamaño de las señales se ha diseñado con los siguientes criterios: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
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DB-SI-5: Intervención de los bomberos 
Condiciones de aproximación y entorno 
Como la altura de evacuación del edificio (7 metros) es inferior a 9 según el punto 1.2 (CTE DB 
SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de 
maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
Accesibilidad por fachada 
Como la altura de evacuación del edificio (7 metros) es inferior a 9 metros, según el punto 1.2 
(CTE DB SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el 
personal de servicio de extinción de incendio.  
 
DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura 
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes: 
a) Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma 
importante su capacidad mecánica.  
b) Por otro, aparecen las acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de 
los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a 
otras acciones.  
Elementos estructurales principales 
La resistencia al fuego de los elementos principales del edificio es suficiente si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 
a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del 
sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.  
b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en 
el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).  
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Resistencia al fuego de la estructura 
Sector o 
local de 
riesgo 
especial (1) 
Uso de la 
zona inferior 
al forjado 
considerado 
Planta 
superior al 
forjado 
considerado 
Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima 
de los 
elementos 
estructurales (3) 
Soportes Vigas Forjados 
Local Comercial Planta 1 
estructura 
de 
hormigón 
estructura 
de 
hormigón 
estructura 
de 
hormigón 
R 90 
Viviendas 
Residencial 
Vivienda 
Planta 2 
estructura 
de 
hormigón 
estructura 
de 
hormigón 
estructura 
de 
hormigón 
R 60 
Viviendas 
Residencial 
Vivienda 
Planta Bajo 
cubierta 
estructura 
de 
hormigón 
estructura 
de 
hormigón 
estructura 
de 
hormigón 
R 60 
Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al 
tiempo de resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales 
interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se 
trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los 
elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección 
transversal, obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos 
B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales. 
 
Elementos estructurales secundarios 
A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas 
de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales porque su 
colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o 
la compartimentación en sectores de incendio del edificio.  
Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
Se considera las mismas acciones permanentes variables que en el cálculo en situación 
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.  
Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio se han obtenido del Documento 
Básico DB-SE.  
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2.5.4. Cumplimiento DB-SUA 
DB-SUA-1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
Discontinuidades en el pavimento 
Las condiciones a cumplir son las que se establecen a continuación: 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Resaltos en juntas 4 mm Cumple  
 
 
 Elementos salientes del nivel del pavimento 12 mm  Cumple 
 
 
 
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden 
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de 
circulación de las personas 
45°  Cumple 
 
 
 Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como 
máximo, excepto para acceso desde espacio exterior 
25%  Cumple 
 
 
 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de 
circulación 
Ø15 mm Cumple 
 
 
 Altura de las barreras de protección usadas para la 
delimitación de las zonas de circulación 
0.8 m  Cumple 
 
 
 Número mínimo de escalones en zonas de circulación 
que no incluyen un itinerario accesible 
3  Cumple 
   Excepto en los casos siguientes:   
     a) en zonas de uso restringido,   
     b) en las zonas comunes de los edificios de uso 
Residencial Vivienda, 
  
     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   
     d) en el acceso a un estrado o escenario.   
 
Desniveles 
Protección de los desniveles 
Se establecen las siguientes consideraciones:  
 
 
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 'h' 
h ≥ 550 mm 
 
 
 Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde 
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Características de las barreras de protección  
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
 
Resistencia 
Las berreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal de 0,80 KN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1,20 metros o sobre el borde 
superior del elemento si este es inferior. (Ver tablas 3.2.1 del DB-SE-AE Acciones en la 
edificación).  
Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda así como en las zonas de uso 
público de los establecimientos de uso Comercial las barreras de protección, incluidas las de las 
escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:  
    NORMA PROYECTO 
   No son escalables   
 
 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 
200 ≤ Ha ≤ 700 
mm 
Cumple  
 
 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm  - 
 
 
 Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm Cumple  
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Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
La escalera de trazo lineal del ático que cumplirá con las siguientes consideraciones: 
 
 
 Escalera de trazado lineal   
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Ancho del tramo ≥ 0.8 m 
 No cumple:  
0,75 cm  
 
 
 Altura de la contrahuella ≤ 20 cm  0,19 cm 
 
 
 Ancho de la huella ≥ 22 cm 0,26 cm  
    
 
 
 
Escalera de uso general 
- Peldaños 
 
 
 Tramos rectos de escalera   
    NORMA PROYECTO 
   Huella ≥ 280 mm 280 mm 
   Contrahuella 
130 ≤ C ≤ 185 
mm 
160 mm 
   Contrahuella 
540 ≤ 2C + H 
≤ 700 mm -  
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- Tramos 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 
 
 
 Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m 2.50 m 
 
 
 En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella CUMPLE 
 
 
 En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella CUMPLE 
 
 
 En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera 
CUMPLE 
 
 
 En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a 
la huella en las partes rectas 
CUMPLE 
 
Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo. 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE 
 
- Mesetas         
 
 
 
 Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 
   Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 
escalera 
  
   Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm  CUMPLE  
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- Pasamanos  
Pasamanos continuo 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Obligatorio en un lado de la escalera 
Desnivel salvado ≥ 
550 mm  
CUMPLE 
 
 
 Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 
escalera ≥ 1200 
mm  
CUMPLE 
 
Pasamanos intermedio 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el 
límite de la norma 
≥ 2400 mm  CUMPLE 
 
 
 Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm  CUMPLE 
    
     
 
 
 
 Altura del pasamanos 
900 ≤ H ≤ 1100 
mm  
900 mm 
 
Configuración del pasamanos 
    NORMA PROYECTO 
   Firme y fácil de asir 
 
 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 50 mm 
   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano 
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Limpieza de los acristalamientos exteriores 
   Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior 
(ver figura). 
 
   Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos 
reversibles 
 
 
 
 
DB-SUA-2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Impacto 
- Impacto con elementos fijos 
    NORMA PROYECTO 
 
 
 Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2 m   
 
 
 Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m 3 m 
 
 
 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m 2 m 
 
 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
≥ 2.2 m   
 
 
 
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación 
con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a 
partir del suelo. 
≤ .15 m   
 
 
 Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados 
con altura inferior a 2 m. 
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- Impacto con elementos practicables 
 
 
 
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías 
de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 
metros. 
CUMPLE 
 
 
 
- Impacto con elementos frágiles 
 
 
 Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección 
SUA 1, Apartado 
3.2 
 
No se prevén barreras de protección conforme el apartado 1.3 de SUA-2, puesto que cumplen 
las condiciones siguientes: 
a) En aquellas en que las que la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
está comprendida entre 0,55 m y 12 m, se prevé que resistan sin romper un impacto de 
nivel 2 según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada se ha previsto 
que resista sin romper un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003. 
c) En el resto de los casos la superficie acristalada se prevé que resista sin romper un 
impacto de nivel 3 o de lo contrario se prevé que tenga una rotura de forma segura.  
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
No se han proyectado grandes superficies acristaladas que puedan confundir con puertas o 
aberturas.  
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DB-SUA-3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
Todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, se ha previsto de un 
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.  
En el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminación controlada 
desde su interior.  
No existen recintos y espacios de zonas comunes que pueda albergar riesgo de aprisionamiento.  
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos 
como máximo una fuerza de apertura de 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego.  
DB-SUA-4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.  
DB-SUA-5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. Previstos para 
más de 3000 espectadores de pie.  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.  
DB-SUA-6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivas a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán características propias de la actividad que se 
desarrolle.  
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los 
centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los 
cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.  
DB-SUA-7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos 
existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.  
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DB-SUA-8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
Ne = NgAeC110-6  [nº impactos/año] 
Siendo:  
• Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la 
Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”.  
Para la provincia de Castellón el valor de Ng es de………………..……………………….. 2,50. 
• Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por 
una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los punto del perímetro del edificio, 
siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.  
H = 12,00 mtrs. 
Ae = 2.613,59 m2 
• C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
Situación del edificio C1 
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 
Rodeado de edificios más bajos 0,75 
Aislado 1 
Aislado sobre una colina o promontorio 2 
 
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 2,50 x 2.613,59 m2 x 0,50 x 10-6  = 3,27x10-3 (nº impactos/año) 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:  
Na = (5,5 / C2C3C4C5) x 10-3 
Siendo: 
C2: coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla siguiente:  
 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 
Estructura metálica 0,5 1 2 
Estructura de hormigón 1 1 2,5 
Estructura de madera 2  2,5  3 
 
C3: coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente: 
Edificio con contenido inflamable  3 
Otros contenidos  1 
 
 
 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
172 
C4: coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente: 
Edificios no ocupados normalmente 0,5 
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 
Resto de edificios 1 
 
C5: coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 
en el edificio, conforme a la tabla siguiente: 
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, …) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave 
5 
Resto de edificios 1 
 
Luego el valor de Na, es: 
Na = [5,50 / (C2 x C3 x C4 x C5)] x 10-3  = 5,5 x 10-3  
Por tanto, el tipo de instalación exigido será según la fórmula: 
E = 1 – Na / Ne = 0,68 
Eficiencia energética Nivel de protección 
E ≥ 0,98 1 
0,95 ≤ E < 0,98 2 
0,80 ≤ E < 0,95 3 
0 ≤ E < 0,80  4 
 
La instalación de protección contra el rayo no es obligatoria por cumplir E los limites siguientes; 
0 ≤ E < 0,80. 
 
DB-SUA-9: Accesibilidad 
Se desarrolla en el apartado 2.5.2. Cumplimiento de la Accesibilidad.  
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2.5.5. Cumplimiento DB-HE 
El cumplimiento del DB-HE se ha realizado teniendo en cuenta los cambios realizados en 
septiembre de 2013.  
DB-HE-0: Limitación del consumo energético 
En edificios nuevos el consumo energético de energía primaria no renovable del edificio no debe 
superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup  / S 
A partir de la siguiente tabla, obtenemos el valor base (Cep,base) y el factor corrector por superficie 
del consumo energético (Fep,sup). 
 
Aplicando estos valores a la expresión se obtiene:  
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup  / S = 45 + 1000 / 290,78 = 48,44 KW·h/m2·año 
Por tanto, el consumo energético no deberá superar los 48,44 KW·h/m2·año. 
Donde, Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para 
los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en KW·h/m2·año, considerada la 
superficie útil de los espacios habitables.  
DB-HE-1: Limitación de la demanda energética 
Para la cuantificación de la exigencia de la limitación de la demanda energética de edificios de 
uso residencial privado como es en este caso, no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido 
mediante la siguiente expresión:  
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S 
Dónde Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción expresada en 
KW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables.  
Para ello se obtienen los datos de la siguiente tabla:  
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Siendo; 
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S = 15 + 0 / 290,78 = 15 KW·h/m2·año 
La limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado, se calcula a través 
de la transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de 
las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos que forman parte de la envolvente térmica, no  
superando los valores establecidos en la tabla 2.3. excluyendo los puentes térmicos: 
 
 
 
La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de 
uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores 
de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí 
no se superarán los valores de la tabla 2.5. 
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Los perfiles de uso se determinarán a partir de la tabla siguiente: 
 
Para definir los parámetros del edificio, se seguirán las características que determina el apéndice 
D del HE-2.  
 
Y siguiendo también, los parámetros característicos de la envolvente térmica que determina el 
apéndice E, según la zona climática: 
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DB-HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en 
el proyecto del edificio.  
 
DB-HE-3: Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación 
Se excluyen del ámbito de aplicación, los interiores de viviendas. En cuanto al valor de eficiencia 
energética de la instalación VEEI (W/m2), sabemos que según la tabla 2.1 el valor límite de las 
zonas comunes será de 4,0.  
La potencia instalada en iluminación que se requiere, viene definida en la tabla 2.2. 
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DB-HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática 
y de la demanda de ACS del edificio.  
Dd (Demanda diaria) =12 personas x 28 litros/día = 336 litros/día  
En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización 
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de agua 
caliente sanitaria a 600C calculada.  
 
El edificio está compuesto por 4 viviendas, por aplicaremos el factor de centralización para 
obtener la demanda diaria de agua caliente final.  
Dd (Demanda diaria) = 336 litros/día x 0,95 = 319,2 litros/día 
Según el cálculo de la demanda total de ACS del edificio y su localización climática (IV), 
obtenemos a partir de la tabla 2.1. que la contribución anual para ACS es del 50%. 
 
 
A partir del dato obtenido de la demanda diaria, podemos obtener la demanda de litros en un 
año, 
Da = Dd x 365 días/año =  319,2 litros/día x 365 días/año = 116.508 litros/año 
 
- Demanda energética anual para el calentamiento de ACS.  
La demanda energética anual para la producción de agua caliente sanitaria se establece en 
función del consumo de agua y del salto térmico entre la temperatura de la red y la de consumo:  
EACS = Da x ΔT x Ce x δ 
EACS: Demanda energética anual de ACS del edificio en KWh/any)  
Da: Demanda anual de ACS a 60ºC del edificio en litros/año  
ΔT: Salto térmico entre la temperatura de acumulación de agua solar y la temperatura de la red de agua 
potable: ΔT=Tª ACS – Tª RED (Tª ACS es igual a 60ºC según CTE y Tª XARXA según CTE a partir UNE 
94002:2005(1)) 
Ce: Calor específico del agua (0,001163 KWh/ºC kg)  
Δ: Densidad del agua (1 kg/litro)  
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(1) A partir de la tabla siguiente obtenemos la temperatura media de agua fria en nuestra 
localidad: 
 
ΔT=Tª ACS – Tª RED = 60o – 16,71o = 43,29o 
Por tanto ya podemos obtener la demanda energética anual de ACS:  
EACS =DaxΔTxCexδ =116.508 litros/añox 43,29ox 0,001163 KWh/ºC kgx1 kg/litro= 
5.865,74 KWh/año 
 
- Área de captadores solares, Acaptadores solares 
El área necesaria de captadores solares se calcula en función de la demanda energética a cubrir 
con energía solar, de la radiación solar recibida i del rendimiento de la instalación. 
Acaptadores solares = EACS solar / (l x α x δ x r) = (5.865,74 KWh/año) / (1737,40  x 1 x 1 x 0,4) = 
Acaptadores solares = 8,44 m2  
Teniendo en cuenta que la superficie de los captadores solares contratados en la obra es de 
1135x2115 mm, es decir, de 2,4 m2. Serían necesarios 3,6 ≈ 4 captadores solares.  
(α) Coeficiente de reducción para la orientación e inclinación de la irradiación recibida por el 
captador solar, expresado en tanto por uno.  
- Captador orientado al Norte e inclinado   α= 1. 
(δ) Coeficiente de reducción por sombras de la irradiación recibida sobre los captadores solares, 
expresados en tanto por uno. 
- Si no hay sombras sobre los captadores δ =1. 
( r ) En el caso de instalaciones solares de viviendas unifamiliares el rendimiento estaría próximo 
al máximo de 0,5. En el caso de las plurifamiliares, si el sistema se realiza mediante acumulación 
centralizada, se situaría alrededor del 0,4 i si es individual, alrededor del 0,35.  
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La radiación solar global media diaria anual necesaria para la justificación del cumplimiento, se 
determina mediante la tabla 4.4. 
 
- Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar 
El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía que aporta a lo 
largo del día, y no solo en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto 
se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la 
generación. 
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la 
condición:  
50 < V/A < 180 
A suma de las áreas de los captadores [m2]; 
V volumen de la acumulación solar [litros].  
V > A x 50 = 8,44 m2 x 50 = 422 litros 
V > A x 180 = 8,44 m2 x 180 = 1519,20 litros 
Por lo tanto, el volumen de acumulación se debe situar entre 422 y 1519,20 litros según el CTE.  
 
- Según proyecto 
Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 
Mediante la colocación en la cubierta de un captador solar térmico formado por batería de 3 
módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de 
montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y 
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta horizontal. 
- Conclusión 
Según los cálculos realizados siguiendo la HE-4, se estima la necesidad de incorporar un sistema 
de captación, almacenamiento y utilización de energía solar formado por 4 captadores solares, 
es decir, un módulo más del que hay previsto en el proyecto.  
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DB-HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la 
Exigencia Básica HE-5, no necesita instalación solar fotovoltaica.  
El procedimiento de verificación de la demanda energética según el presente proyecto se ha 
optado por la opción simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética de 
los edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y 
particiones interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se realza a través 
de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límites permitidos. Esta 
opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construcción que cumpla con los 
requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 y obras de rehabilitación de edificios existentes. 
Aunque en este estudio, se ha llevado a cabo el análisis mediante la última modificación del DB-
HE, donde no existe la opción simplificada.  
  
SEGUIMIENTO DE OBRA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS  
 
181 
2.5.5. Cumplimento DB-HR 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3. 
(CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de 
la UNE EN 12354, partes 1,2 y 3. 
Tabiquería   
Tipo 
Características 
en proyecto exigido 
Tabique de una hoja, para revestir 2 
m (kg/m²)= 99.6  
RA (dBA) = 40.0  ≥     33  
 
Elementos de separación verticales entre 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
Protegido 
Elemento base 
m (kg/m²)= 133.5 
DnT,A = 51 dBA ≥ 50 dBA 
a la unidad de uso(1) Tabique de una hoja, para revestir 1 RA (dBA)= 60.0 
(si los recintos no 
comparten 
Trasdosado 
--- ∆RA (dBA)= 0 
puertas ni ventanas) 
 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
  
Puerta o ventana 
RA = 39 dBA ≥ 30 dBA 
a la unidad de uso(1) Puerta de madera 
(si los recintos 
comparten puertas 
Cerramiento 
RA = 57 dBA ≥ 50 dBA 
o ventanas) Tabique de dos hojas, para revestir 3 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
Habitable 
Elemento base 
m (kg/m²)= 133.5 
DnT,A = 45 dBA ≥ 45 dBA 
a la unidad de uso(1) Tabique de una hoja, para revestir 1 RA (dBA)= 60.0 
(si los recintos no 
comparten 
Trasdosado 
∆RA (dBA)= 0 
puertas ni ventanas) 
 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
  
Puerta o ventana 
RA = 29 dBA ≥ 20 dBA 
a la unidad de 
uso(1)(2) 
Puerta de madera 
(si los recintos 
comparten puertas 
Cerramiento 
RA = 57 dBA ≥ 50 dBA 
o ventanas) Tabique de dos hojas, para revestir 3 
De actividad 
  
Elemento base m (kg/m²)= 205.5 
DnT,A = 47 dBA ≥ 45 dBA 
 Tabique de dos hojas, para revestir 3 RA (dBA)= 57.0 
 Trasdosado ∆RA (dBA)= 0   
De actividad (si 
  
Puerta o ventana 
RA = 34 dBA ≥ 30 dBA los recintos 
comparten 
Puerta metálica 
puertas o ventanas) Cerramiento 
RA = 57 dBA ≥ 50 dBA  Tabique de dos hojas, para revestir 3 
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
ΔRA: Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, de un revestimiento, [dBA] 
m: Masa por unidad de superficie, [kg/m2]  
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, [dBA] 
RA: Índice global de reducción acústica de un elemento, ponderado A, [dBA]  
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Elementos de separación horizontales entre 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto 
Protegido 
Forjado m (kg/m²)= 385.5 
DnT,A = 53 dBA ≥ 50 dBA 
no perteneciente a Forjado 30 cm. RA (dBA)= 55.9 
la unidad de uso(1) Suelo flotante 
∆RA (dBA)= 4  S01.PE-E.MC 
  Techo suspendido 
∆RA (dBA)= 0 
Enl15 
  
  
Forjado m (kg/m²)= 384.4 
L'nT,w = 60 dB ≤ 65 dB 
Forjado 30 cm. Ln,w (dB)= 73.5 
Suelo flotante 
∆Lw (dB)= 20 
S01.PE-E.MC 
Techo suspendido 
∆Lw (dB)= 0 
T.PES 
De actividad 
  
Forjado m (kg/m²)= 372.0 
DnT,A = 59 dBA ≥ 55 dBA 
Forjado 30 cm. RA (dBA)= 55.3 
Suelo flotante 
∆RA (dBA)= 4 
S01.PE-E.MC 
Techo suspendido 
∆RA (dBA)= 10 
T04.PES.P<10% 
Cualquier recinto 
Habitable 
Forjado m (kg/m²)= 372.0 
DnT,A = 49 dBA ≥ 45 dBA 
no perteneciente a Forjado 30 cm. RA (dBA)= 55.3 
la unidad de uso(1) Suelo flotante 
∆RA (dBA)= 4  S01.PE-E.MC 
  Techo suspendido 
∆RA (dBA)= 0 
T.C30.PES 
De actividad 
  
Forjado m (kg/m²)= 372.0 
DnT,A = 54 dBA ≥ 45 dBA 
Forjado 30 cm. RA (dBA)= 55.3 
Suelo flotante 
∆RA (dBA)= 4 
S01.PE-E.MC 
Techo suspendido 
∆RA (dBA)= 10 
T04.PES.P<10% 
  
  
Forjado m (kg/m²)= 580.0 
L'nT,w = 58 dB ≤ 60 dB 
solera Ln,w (dB)= 67.3 
Suelo flotante 
∆Lw (dB)= 0 
S.MC 
Techo suspendido ∆Lw (dB)= 0  
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
ΔLw: Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de un revestimiento, [dB] 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre recintos interiores, [dBA] 
Ln,w: Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, [dB] 
L’nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, [dB] 
 
Medianeras 
Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Exterior Habitable Medianería de dos hojas D2m,nT,Atr = 42 dBA ≥ 40 dBA 
 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
Ruido 
exterior 
Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Ld = 60 dBA Protegido (Estancia) 
Parte ciega: 
D2m,nT,Atr = 30 dBA ≥ 30 dBA 
Fachada para revestir de dos hojas 
Cubierta inclinada - Enl15 
Huecos: 
Ventana de acristalamiento doble con cámara de aire (6/10/6 mm) 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas y en cubiertas, para ruido exterior dominante de 
automóviles o de aeronaves, [dBA] 
Ld: Índice de ruido día, [dBA] 
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2.5.6. Cumplimiento DC-09 
Anexo 1 
Condiciones de diseño y calidad en edificios de vivienda y en edificios para alojamiento  
1. Superficies útiles mínimas 
La superficie útil interior de la vivienda será de 30 m2 y la de la vivienda-apartamento de 24 m2. 
 SUPERFICIE (m2) 
Vivienda 1 41,72 
Vivienda 2 20,73 
Vivienda 3 41,85 
Vivienda 4 66,54 
 
La superficie de la vivienda-apartamento es de  20,73 m2, por tanto no cumpliría con la superficie 
útil mínima considerada.  
 
 
Los recintos que componen las viviendas contarán con la superficie mínima que se indica en las 
tablas siguientes:  
VIVIENDA 1 
Tipos Superficie mínima (m2) Superficie real (m2) 
Dormitorio sencillo 6 5,67 
Dormitorio doble 8 11,15 
Estar-Comedor-Cocina 16 20,55 
Baño 3 2,93 
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VIVIENDA 2 
Tipos Superficie mínima (m2) Superficie real (m2) 
Dormitorio sencillo 6 5,67 
Dormitorio doble (1) 8 11,15 
Estar-Comedor-Cocina 16 20,55 
Baño 3 2,93 
(1) En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m2 útiles, 
sin incluir el espacio para almacenamiento. 
VIVIENDA 3 
Tipos Superficie mínima (m2) Superficie real (m2) 
Dormitorio sencillo 6 5,67 
Dormitorio doble (2) 8 11,15 
Estar-Comedor-Cocina 16 20,55 
Baño 3 3,06 
(2) En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m2 útiles, 
sin incluir el espacio para almacenamiento. 
VIVIENDA 4 
Tipos Superficie mínima (m2) Superficie real (m2) 
Dormitorio doble 8 10,28 
Dormitorio doble (3) 8 10,42 
Estar-Comedor-Cocina 16 20,64 
Baño 3 2,95 
Baño 2 3 3,46 
(3) En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 10 m2 útiles, 
sin incluir el espacio para almacenamiento. 
Artículo 3. Dimensiones lineales 
En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 metros, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 
metros, con ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10% de superficie útil. En espacios 
de circulación, baños, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 metros.  
Las figuras mínimas inscribibles son las que se indican en la tabla 3.1 
 Estar Comedor Cocina Lavadero Dormitorio Baño 
Figura libre de 
obstáculos 
Ø 1,20 Ø 1,20 Ø 1,20   Ø 1,20 
Figura para 
mobiliario 
3,00x2,50 Ø 2,50 1,60 entre 
paramentos 
1,10x1,20 D.Doble: 
2,60x2,60 
2x2,60 
ó 4,10x1,80 
 
D.Sencillo: 
2,00x1,80 
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Los baños, aseos o los espacios se dimensionarán según los aparatos sanitarios que contengan, 
considerando la zona adscrita a cada aparato, así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso 
podrán superponerse.  
Las dimensiones mínimas de las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y de las zonas de uso 
correspondientes se indican en la tabla 3.2. 
Tipo de aparato 
sanitario 
Zona de aparato sanitario Zona de uso 
Ancho (m) Profundidad (m) Ancho (m) Profundidad (m) 
Lavabo  0,70 Igual dimensión 
que aparato 
sanitario. 
0,70 0,60 
Ducha Igual dimensión 
que aparato 
sanitario. 
0,60 
Bañera 0,60 
Bidé 0,70 0,70 
Inodoro 0,70 0,70 
 
El abatimiento de la puerta puede invadir la zona de uso.  
En lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos que contenga, considerando el área 
adscrita a cada aparato para lavabo así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán 
superponerse.  
Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona de uso se indican en la tabla 3.3. 
En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 metros, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 
metros con una ocupación en planta de cada recinto de hasta el 10 % de su superficie útil. En 
espacios de circulación, baños, aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 metros.  
- El edificio 
En todos los edificios de más de una vivienda, los espacios comunitarios de circulación contarán 
con las siguientes dimensiones: 
a) Acceso: la puerta de entrada tendrá un hueco libre mínimo de 0,90 metros de ancho y 2,10 
metros de alto. 
b) Zaguán: altura libre mínima 2,30 metros y ancho mínimo de 1,20 metros. 
c) Pasillos: el ancho mínimo de los pasillos será de 1,20 metros y la altura libre será de 2,30 
metros. Se permitirán estrangulamientos de hasta un ancho de 0,90 metros con una longitud 
máxima de 0,60 metros por presencia de elementos estructurales o paso de instalaciones, 
sin que exceda del 25 % de la longitud total del recinto, medido en el eje del pasillo. 
d) Escaleras: las escaleras de paso necesario desde la vía pública a las viviendas de un edificio, 
o a los espacios de uso común, deberán cumplir las condiciones indicadas en la tabla 6.1.  
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Tabla 6.1. Dimensiones de las escaleras generales del edificio 
Ancho mínimo de tramo sin incluir 
pasamanos  
1,00 m 
Huella mínima 0,28 m 
Tabica máxima 0,185 m 
Altura máxima por tramo de escalera sin 
meseta o rellano 
3,15 m 
2 Tabicas + Huella  0,62 m +/- 0,05 m 
 
La altura libre mínima de la escalera será de 2,20 metros, medida desde la artista exterior del 
escalón hasta la cara inferior del tramo inmediatamente superior.  
Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella 
desembarca, y una longitud mínima de 0,70m, medido en la línea de huella. 
En el caso de las mesetas o rellanos que sirvan de acceso a viviendas o locales, el ancho mínimo 
de éstos será de 1,20 m y la distancia mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las 
puertas a las que sirva será de 0,40 metros.  
e) Los espacios de circulación en edificios de más de una vivienda permitirán la circulación 
horizontal de un prisma de 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m.  
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3. Organización y Programación de la Obra 
3.1. Programación 
3.1.1. Planificación de obra prevista 
3.1.2. Planificación real de obra 
3.2. Organización de la empresa constructora 
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3. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
3.1. Programación  
3.1.1. Planificación de obra prevista 
El plazo de ejecución es de 18 meses incluyendo en este periodo el proceso de demolición con 
el posterior estudio arqueológico para proceder a la ejecución de la nueva obra.  
No existe un organigrama donde quede reflejado el Plan de Obra, teniendo en cuenta el tiempo 
estimado en que se va a realizar la obra y las dimensiones de la misma, no se ha llevado a cabo 
una planificación detallada.  
3.1.2.  Planificación real de obra 
Se ha realizado una planificación de la obra real, teniendo en cuenta que las últimas fases de 
obra son estimadas, ya que todavía no se ha cumplido con el plazo de ejecución.  
Para obtener la planificación del transcurso de la obra, se ha utilizado el programa Microsoft 
Project.  
  
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 Demolición y trabajos 
arqueológicos.
57 días jue 08/11/12
2 Trabajos Previos 90 días lun 28/01/13
3 Excavaciones 5 días lun 03/06/13
4 Saneamiento 3 días lun 10/06/13
5 Cimentación 7 días jue 13/06/13
6 Estructura 35 días lun 24/06/13
7 Distribución interior 25 días lun 12/08/13
8 Electricidad 10 días lun 16/09/13
9 Salubridad 10 días lun 16/09/13
10 Fontanería 11 días lun 16/09/13
11 DB-HE-ACS 4 días mar 01/10/13
12 Pavimentos 25 días lun 07/10/13
13 Alicatados 15 días lun 11/11/13
14 Carpintería Interior 5 días lun 02/12/13
15 Carpintería Exterior 5 días lun 09/12/13
16 Cimatización 10 días lun 16/12/13
17 Revestimientos Contínuos 10 días lun 30/12/13
18 Techos 10 días lun 13/01/14
19 Vidrios 5 días lun 27/01/14
20 Pinturas 5 días lun 03/02/14
21 Aparatos sanitarios 5 días lun 10/02/14
22 Mobiliario 3 días lun 17/02/14
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
29 oct '12 24 dic '12 18 feb '13 15 abr '13 10 jun '13 05 ago '13 30 sep '13 25 nov '13 20 ene '14
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Página 1
Proyecto: Proyecto calle enseñanz
Fecha: vie 18/10/13
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3.2. Organización de la empresa constructora 
La empresa contratada para la realización de las obras es Reformas y Contratas Sánchez Amorós 
S.L. conocida como “Recosan, reformas y contratas”. 
Datos de la empresa: 
- Nombre: Recosan, reformas y contratas 
- C.I.F.: B-12495933 
- Domicilio: Vall d’Uixó (Castellón), 12600 
Esta empresa subcontrata a otras empresas para la realización de las distintas fases de obra, 
como se aprecia en las siguientes imágenes del Libro de subcontratación.  
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4. Estudio Económico 
4.1. Resumen del Presupuesto 
4.2. Análisis del Presupuesto 
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3. ESTUDIO ECONÓMICO 
3.5. Resumen del Presupuesto 
 
3.5.5. Por capítulos 
01. Acondicionamiento del terreno 7.158,87 €  
02. Cimentación 2.521,17 € 
03. Estructura 24.456,06 € 
04. Fachadas 19.988,99 € 
05. Particiones 14.636,38 € 
06. Instalaciones 53.919,39 € 
07. Aislamientos e impermeabilizaciones 2.275,79 €  
08. Cubiertas 8.687,55 € 
09. Revestimientos 29.159,20 € 
10. Señalización y equipamiento 13.576,88 € 
11. Gestión de residuos 1.885,78 € 
12. Control de calidad y ensayos 6.097,44 € 
13. Seguridad y salud 13.116,33 € 
Presupuesto de Ejecución Material 197.479,83 € 
El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS.  
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3.5.6. Desglose del PEM por partidas mediante gráfico 
En este gráfico desglosado por partidas podemos observar cuales de ellas han tenido mayor 
importancia en el presupuesto económico del proyecto.  
 
 
€13.116,33 
€6.097,44 
€1.885,78 
€13.576,88 
€29.159,20 
€8.687,55 
€2.275,79 
€53.919,39 
€14.636,38 
€19.988,99 
€24.456,06 
€2.521,17 
€7.158,87 
13. Seguridad y salud
12. Control de calidad y ensayos
11. Gestión de residuos
10. Señalización y equipamiento
09. Revestimientos
08. Cubiertas
07. Aislamientos e impermeabilizaciones
06. Instalaciones
05. Particiones
04. Fachadas
03. Estructura
02. Cimentación
01. Acondicionamiento del terreno
SEGUIMIENTO DE OBRA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS  
 
199 
3.5.7. Desglose del PEM por porcentajes 
 
 
Como hemos podido observar en ambos gráficos mostrados con anterioridad las partidas de 
instalaciones, revestimientos y la de estructura han sido las que más influencia económica han 
tenido en el presente proyecto.   
4%
1%
12%
10%
8%
27%
1%
4%
15%
7%
1%
3%
7%
01. Acondicionamiento del
terreno
02. Cimentación
03. Estructura
04. Fachadas
05. Particiones
06. Instalaciones
07. Aislamientos e
impermeabilizaciones
08. Cubiertas
09. Revestimientos
10. Señalización y equipamiento
11. Gestión de residuos
12. Control de calidad y ensayos
13. Seguridad y salud
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
200 
3.6.  Análisis del Presupuesto 
El precio de las partidas es por ajuste o precio alzado. No obstante se pacta que su importe total  
saldrá del resultado de aplicar a las unidades de obra que resulten medidas según el proyecto 
técnico del arquitecto DON JOSE LUIS GIMENO SERRANO y según los criterios de medición 
determinados en el  proyecto de ejecución, los precios establecidos para cada una de ellas en el 
presupuesto que asciende a un total de 201.000 euros; firmado por ambas partes en prueba de 
conformidad. Dado que el contratista ha revisado el proyecto y mediciones y tratándose de una 
empresa profesional del sector se acuerda que aquellas partidas que su medición real no difiera 
de la del proyecto en +-10% se mantendrá lo establecido en proyecto. 
Eso significa que el indicado precio vendrá determinado por el cálculo y la realización de dicha 
medición entre las partes  multiplicado por los precios unitarios que se establecen en el 
presupuesto, siempre y cuando la diferencia con el proyecto supere el 10% de cada partida. 
Cuando se haga dicho cálculo las partes firmarán un documento adicional o complementario a 
este contrato, que formará parte inseparable del mismo, y que servirá para la perfección de este 
contrato.  
Una vez fijado dicho precio la parte contratista y la parte promotora, asumirán el riesgo de la 
diferencia de metros que supere el incremento del 10% establecido, en mas o en menos que 
realmente tenga la obra; por lo que el precio, que en todo caso se considerará a tanto alzado, 
no podrá sufrir ninguna variación, salvo que haya documento expreso de las partes a tal efecto 
modificando este pacto. 
Unidades no previstas 
Las unidades no previstas en el proyecto, y las modificaciones y cambios señalados en la cláusula 
anterior, serán objeto de un acta de precios contradictorios entre la Propiedad y el Contratista, 
los cuales serán siempre a “precios de mercado”; si bien ya se deja pactado expresamente en 
este contrato que las horas de oficial serán facturadas por el Contratista  18 € las de oficial, y las 
de peón 16€. El contratista no podrá certificar trabajos fuera de presupuesto firmado si 
previamente a su ejecución no han sido aprobados por la D.F. y la propiedad. Se pacta que 
aquellos trabajos ejecutados fuera de presupuesto sin la aprobación previa de la DF y la 
propiedad, no deberán ser abonados por la propiedad siendo a cargo del contratista el abono 
de los mismos. 
Inicialmente se realiza una propuesta de presupuesto del proyectista junto con el promotor, 
para facilitarlo a la empresa constructora, que se va modificando según las exigencias de la 
constructora, mediante la negociación. A continuación se muestra el presupuesto inicial y el que 
finalmente se establece quedando cerrado.  
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CAPITULO PROPUESTO CONTRATADO DIFERENCIA 
Acondicionamiento del terreno 4.611,48 € 7.158,87 € 2.547,39 € 
Cimentación 1.628,03 € 2.521,17 € 893,14 € 
Estructura 15.769,04 € 24.456,06 € 8.687,02 € 
Fachadas 12.913,96 € 19.988,99 € 7.075,03 € 
Particiones 9.419,60 € 14.636,38 € 5.216,78 € 
Instalaciones 34.724,12 € 53.919,39 € 19.195,27 € 
Aislamientos e impermeabilizaciones 1.466,79 € 2.275,79 € 809 € 
Cubiertas 5.597,18 € 8.687,55 € 3.090,37 € 
Revestimientos 18.776,11 € 29.159,20 € 10.383,09 € 
Señalización y equipamiento 8.745,85 € 13.576,88 € 4.831,03 € 
Gestión de residuos 1.213,86 € 1.885,78 € 671,92 € 
Control de calidad y ensayos 3.925,68 € 6.097,44 € 2.171,76 € 
Seguridad y salud 8.440,98 € 13.116,33 € 4.675,35 € 
TOTAL 127.232,68 € 197.479,83 € 70.247,15 € 
 
Han existido cambios respecto al precio contratado, en aplicados a aspectos no previstos 
previamente. Uno de ellos, fue el hormigón en la fase de cimentación, ya que el estudio 
geotécnico tuvo un resultado peor de lo estimado y por ello aumentó el precio, por otra 
parte, después de la demolición, una de las medianeras causó un cambio importante en 
el espacio delimitado para la obra, ya que este muro era irregular y en algunos tramos 
invadía parte de la distribución que se había proyectado, para ello, una de las soluciones 
fue picar unos centímetros el muro, para que la distribución continuase cumpliendo en 
cuanto a dimensiones; esta diferencia de precios la tuvo que abonar el promotor aun no 
estando estimado en el precio.  
Precio descompuesto 
Se muestra a modo de ejemplo, como se debería realizar un precio descompuesto en la partida 
de “Pavimento de gres porcelánico”. 
Se describe como: pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 2/2/H/- 
(pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, 
tipo H/-), de 30x30 cm, 10 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con 
deslizamiento reducido, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
- Adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido: 0,29 €/Kg. 
- Baldosa cerámica de gres porcelánico 30 x 30 cm, acabado pulido: 10 €/m2.  
- Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la absorción y absorción de agua 
reducida, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm: 0,80€/Kg.  
- Oficial 1ª: 15,45 €/hora. 
- Ayudante: 13,77 €/hora. 
- Costes directos complementarios: 20,92 € (2%) 
- Costes indirectos: 21,34 € (3%) 
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Una vez tenemos los precios descompuestos necesitamos los rendimientos de cada elementos.  
Debido a que los valores de los rendimientos de la obra son difíciles de obtener y viene más 
determinado por la experiencia en la vida profesional, nos basamos en los que la empresa ha 
escogido para realizar sus presupuestos:  
- Adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido: 3,00 Kg. 
- Baldosa cerámica de gres porcelánico 30 x 30 cm, acabado pulido: 1,05 m2.  
- Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la absorción y absorción de agua 
reducida, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm: 0,10 Kg.  
- Oficial 1ª: 0,424 horas. 
- Ayudante: 0,212 horas. 
- Costes directos complementarios: (2%) 
- Costes indirectos: (3%) 
Por tanto el precio descompuesto de la partida de pavimento de gres quedaría: 
Código Ud. Descripción Precio 
unitario 
Rendimiento Importe 
9.11.1 Kg Adhesivo C1 T 0,29 3,00 0,87 
9.11.2 m2 Baldosa 30 x 30 10 1,05 10,5 
9.11.3 Kg Mortero cemento 0,80 0,10 0,08 
9.11.4 h Oficial 1ª 15,45 0,424 6,55 
9.11.5 h Ayudante  13,77 0,212 2,92 
9.11.6 % Costes directos 
complementarios 
20,92 2 0,42 
Total Neto 21,34 
3 % Costes indirectos 0,64 
PRECIO TOTAL 21,98 €/m2 
 
El precio para el m2 de pavimento de gres está fijado en 21,98 €/m2. 
Plazo de ejecución 
El Contratista se compromete a que la obra objeto de este contrato quedará finalizada 
totalmente antes de 13 meses a contar desde la fecha del acta de replanteo. 
Si por cualquier causa de fuerza mayor no imputable al Contratista, no fuera posible ejecutar la 
obra dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, éste tendrá derecho a una ampliación 
del mismo por igual plazo al retraso que se produzca de dicha causa. 
Si se produjere retraso en el plazo de la ejecución de las obras, por causas imputables al 
Contratista; la Propiedad podrá imponer a este una penalización de 50,00 € por día natural de 
retraso, que descontará del pago de las certificaciones de obra pendientes de pagar.  
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Forma de pago 
El pago de la obra se realizará de la forma siguiente: 
- Las certificaciones mensuales  de obra ejecutada, y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula XII de este contrato, les serán abonadas al Contratista por la Propiedad 
mediante cheque nominativo al contado o transferencia bancaria, a contar desde fecha 
factura. Asimismo la entrega del cheque nominativo se hará efectivo dentro de los 30 
días siguientes a fecha de recepción de  la factura. 
- Del importe de cada certificación, la Propiedad retendrá un 5% en concepto de garantía 
de obra, retención que le será satisfecha al Contratista en la fecha de finalización del 
plazo de garantía de las obras señalado en la cláusula V de este contrato. El importe de 
esta retención podrá ser sustituida por el Contratista por un aval bancario que garantice 
dicho concepto, el cual será mantenido hasta la finalización del plazo de garantía. 
Certificaciones 
El contratista confeccionará el último día de cada mes, la certificación que contendrá los trabajos 
ejecutados en el mes y su valoración de conformidad con el presupuesto, la cual presentará a la 
Dirección Técnica de la obra para su verificación y comprobación. 
Dicha certificación tendrá que ser conformada o denegada en el plazo máximo de 7 días hábiles 
a contar desde la fecha de su presentación, debiendo facilitar el Contratista los medios y datos 
que solicite la citada Dirección Técnica para llevar adelante la comprobación. Una vez 
comprobada será exigible su pago, procediendo la Propiedad a realizar el mismo, en los términos 
y plazos estipulados en el contrato.  
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5.1. Objeto del Estudio de la Programación del Control de Calidad 
El presente estudio de control de calidad tiene por objeto la programación de las actividades de 
control de calidad que permiten asumir la conformidad con lo establecido en el proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de la obra previa conformidad del promotor.  
“Antes del comienzo de las obras, el arquitecto técnico o aparejador desarrollara el estudio de 
la programación del control de calidad conforme a la previsiones del proyecto de ejecución y, 
en su caso, a los criterios sobre lotes y unidades de inspección indicados en el Libro de Control 
con la valoración individual de ensayos y pruebas. La programación del control de calidad se 
reseñará en los impresos que al efecto existen en el citado Libro de Control.  
Durante la realización de la obra, el control de calidad dirigido por el arquitecto técnico o 
aparejador se adaptará a los ritmos reales de la construcción, y se consignaran en los impresos 
del Libro de Control los datos requeridos en los propios impresos.  
Anteriormente a la inspección, se convocará al promotor, que podrá estar asistido por los 
técnicos de la dirección facultativa. De esta inspección se levantará la correspondiente acta 
sobre el cumplimiento de la presente disposición.  
Terminada la obra, se considerará justificado suficientemente el control de calidad si se han 
realizado como mínimo los ensayos, controles y pruebas de servicio determinados como 
obligatorias en el Libro de Control y se han reseñado en los impresos que al efecto existen en el 
mismo. Podrán consignarse además otros ensayos, pruebas y controles de ejecución 
determinados en el proyecto o por la dirección facultativa y realizada durante la obra.  Los 
impresos del Libro de Control que recogen la programación y realización del control de calidad 
se unirán a la documentación técnica de fin de obra, junto con el Libro de órdenes e incidencias, 
siendo necesario su presentación para la obtención del certificado de fin de obra.”  
Documentación de control de calidad 
- Impresos del Borrador del Libro de Gestión y Control de Calidad (en adelante LGC). 
- Certificado de dosificación del hormigón o, en su caso, de posesión de DOR; certificados 
de hormigón, en su caso de acero, de armadura normalizada, de ferralla armada y, en 
su caso de elementos prefabricados.  
- Otros certificados que justifiquen el control documental de los productor con 
justificación obligatoria, marcado CE de productos, fichas técnicas, certificados de 
posesión de distintivo de calidad, certificados de garantía, certificados de conformidad, 
DIT, DAU, etc.  
El contenido del plan de control (Art. 6.1.2 y Anejo I del CTE, Art. 79 de la EHE-08 y Art. 2 de la 
propuesta de Orden de modificación del Libro de Control), contendrá las actuaciones para el: 
- Control de recepción de productos 
o Especificaciones de los productos que han de verificarse 
o Modalidad de control 
o En la modalidad de control mediante ensayos: el nº de lotes y ensayos por lote. 
o Criterios de aceptación y rechazo. 
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- Control de ejecución  
o Identificación de las unidades de obra e instalaciones a controlar en función de 
los factores de riesgo contenidos en el Libro de Control, incluyendo al menos las 
de justificación obligatoria. 
o Identificación del nivel de control adoptado para el control de ejecución de la 
estructura.  
- Recepción de la obra ejecutada: 
o Identificación de las pruebas de servicio que deben efectuarse y sobre qué 
unidades de obra o instalaciones en función del factor de riesgo dimensional.  
- Valoración económica del control 
o En capítulo específico del presupuesto del proyectado, se incluirá el coste del 
control, con la valoración de las acciones de control que hayan sido prescritas 
en el Plan de Control.  
En el artículo 7.2 del CTE indica: 
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: el control que tiene por objeto 
comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados 
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) El control de la documentación de los suministros. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) El control mediante ensayos. 
7.2.1. El control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien lo facilitará al director de la ejecución de 
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos los siguientes documentos: 
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados.  
7.2.2. Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.  
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.  
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El director de le ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas aparados por ella.  
7.2.3. Control mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto y ordenados por la 
dirección facultativa.  
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
7.3 Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles o realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.  
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores.  
7.4. Control de obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 
sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.  
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5.2. Prescripciones de control según proyecto 
5.2.1. Control de recepción de productos 
La sistemática a seguir para la recepción de productos es la contemplada en el artículo 7.2 del 
R.D. 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE. Se 
distinguen dos casos: 
• Productos con marcado CE 
Los productos de construcción cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de 
aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del CTE, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares:  
- Sobre el producto 
- En la etiqueta adherida al producto 
- En el embalaje del producto 
- En una etiqueta adherida al embalaje del producto 
- En la documentación de acompañamiento (albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación 
de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la 
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo 
de sistema de evaluación de la conformidad. 
En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión.  
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo. 
b. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.  
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  
c) Control de recepción mediante ensayos 
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1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según 
lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el 
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.  
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones 
a adoptar. 
 
• Productos no afectados por la Dirección de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el 
proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber.  
a) Control de la documentación de los suministros: 
Se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos 
establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del R.D. 314/2006, (CTE), y los documentos 
de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que 
cabe citar: 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios emitido por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por ENAC para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del 
Ministerio de Industria.  
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y 
hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para 
la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 
Ministerio de Vivienda.  
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación 
acreditada por ENAC de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.  
c) Control de recepción mediante ensayos:  
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 
Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC.  
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5.2.2. Programación del control de calidad de productos con 
recepción obligada por el Libro de Gestión y Control o por el 
proyecto.  
En el siguiente cuadro se explicita el control de la documentación de los suministros de los 
productos a utilizar en la presente obra con justificación del control documental. 
AISLANTES PARA FACHADAS Y CUBIERTAS 
Identificación, características exigidas y modalidad de control de recepción de los productos: 
Tipo 
Identificación y  
designación 
Ubicación en obra Características exigidas 
Modos de control 
Documental Distintivo Ensayos 
Poliuretano 
proyectada - Cubierta inclinada  • Espesor = 30mm 
• λ = 0.032 W/mºC 
Si - - 
Lana de roca - Cubierta plana • Espesor = 50mm  
• λ = 0.031 W/mºC 
Si - - 
Lana de roca - Fachada • Espesor = 60 mm 
• λ = 0.031 W/mºC  
Si  - - 
Lámina 
antiimpactos            - 
Revestimiento de 
suelos 
• Espesor = 5 mm 
• ∆Lw = 16dB  
• ∆RA = 4dB 
Si  - - 
Modalidad de control de recepción: control documental. 
IMPERMEABILIZANTES PARA CUBIERTAS 
Identificación, características exigidas y modalidad de control de recepción de los productos.  
Tipo 
Identificación y  
designación 
Ubicación en obra Características exigidas 
Modos de control 
Documental Distintivo Ensayos 
Lámina 
bituminosa LBM-40-FV Cubierta transitable Masa nominal 40 g/dm2 Si - - 
Modalidad de control de recepción: control documental.  
LADRILLOS CERÁMICOS PARA FACHADA 
Identificación, características exigidas y  modalidad de control de recepción de los productos: 
Tipo 
Identificación y  
designación 
Ubicación en obra Características exigidas 
Modos de control 
Documental Distintivo Ensayos 
Ladrillo 
cerámico 
para 
revestir 
HD categoría II de 
32x16x11cm  
Hoja exterior de 
cerramiento - Absorción de agua <10 %   Si - - 
Modalidad de control de recepción: control documental. 
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BALDOSAS PARA PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES 
Identificación, características exigidas y modalidad de control de recepción de los productos:  
Tipo 
Identificación y  
designación 
Ubicación en obra Características exigidas 
Modos de control 
Documental Distintivo Ensayos 
Baldosa de gres 
porcelánico 
Gres porcelánico de 
30x30 cm 
Revestimiento de suelos 
interior de vivienda 
 Si No - 
Baldosas de 
piedra natural  
Baldosas de Mármol 
60x30x3 cm  
Zonas comunes  Si No - 
Baldosas de 
piedra natural 
Baldosas de Mármol 
37x7x2 cm 
Escaleras  Si No - 
Modalidad de control de recepción: control documental. 
CARPINTERÍAS EXTERIORES 
Identificación, características exigidas y modalidad de control de recepción de los productos: 
Tipo 
Identificación y  
designación 
Ubicación en obra Características exigidas 
Modos de control 
Documental Distintivo Ensayos 
Metálica de 
aluminio 
lacado  
Según planos de 
proyecto. 
Tipo abertura: 
según despiece en 
planos  
 
Carpintería exterior 
- Medidas: detalladas en planos.  
- Perfil de aluminio lacado de 
color blanco 
- Cristal: doble 4/6/4 y 5/6/3+3. 
- U vidrio en Zona B < 3.3 W/m2k 
- Vidrio con Factor Solar ≤ 0.65 
W/m2k en orientaciones SE, 
SO,E y O. 
Si - - 
Modalidad de control de recepción: control documental y control mediante distintivos.  
MORTEROS DE ALBAÑILERIA Y ADHESIVOS CERÁMICOS 
Identificación, características exigidas y modalidad de control de recepción de los productos: 
Tipo 
Identificación y  
designación 
Ubicación en obra Características exigidas 
Modos de control 
Documental Distintivo Ensayos 
Mortero de 
cemento 
M-51  
Fábricas de ladrillos; 
pavimentos de piedra 
natural 
Resistencia a compresión a 28 
días ≥ 5N/mm2  Si No - 
Mortero de 
cemento 
M-2.52  
Capa nivelación para 
pavimentaciones 
(cubierta transit, suelos 
interiores y exteriores, 
rampas)  
Resistencia a compresión a 28 
días ≥ 2.5N/mm2  Si No - 
Mortero de 
cemento 
M-15 Paramentos verticales interiores y exteriores. 
Mortero hidrófugo 
Resistencia a compresión a 28 
días 3.5 a 7.5 N/mm2 
Si No - 
Modalidad de control de recepción: control documental. 
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Productos con recepción mediante distintivos de calidad 
En el cuadro anterior se relacionan los productos que según lo especificado en proyecto deberán 
disponer de distintivo de calidad.  
Productos con recepción mediante ensayos. Niveles de control y ensayos a realizar. Criterios de 
aceptación y rechazo.  
Fabricación Tipificación Localización Modalidad de 
control/criterio de 
aceptación 
Requisitos durabilidad 
Cemento, 
min. Kg/m3 
a/c max. 
Hormigón 
preparado sin 
DOR(1) 
HA-
25/B/20/IIa 
Zapatas  
Pilares  
Forjados 
 
Estadístico 
 
275 
 
0,60 
(1): Distintivo de calidad oficialmente reconocido.  
Ensayos a realizar:  
- Docilidad: Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón 
fresco por el método del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2. La determinación se 
realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia.  
Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante asiento 
en cono de Abrams en cm. 
Blanda ±1 5-10 
 
- Resistencia a compresión: se comprobará mediante ensayos de resistencia a 
compresión efectuados sobre probetas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 
28 días de edad según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. 
o El número de lotes se establecerá de acuerdo con los límites establecidos en la 
Tabla 86.5.4.1 
o El número N de amasadas que se controlan por lote de acuerdo con la Tabla 
86.5.4.2 para esta obra se establece en N=3. 
o La estimación del número de lotes y tomas de hormigón (ensayos de resistencia) 
se realizará conforme con la tabla 86.5.4.1 de la EHE-08: 
Límites Tipo de elemento estructura 
Pilares Forjados Cimentación 
Volumen de 
hormigón 
100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo de 
hormigonado 
2 semanas 4 semanas 1 semana 
Superficie 
construida 
500 m2 1000 m2 - 
Nº plantas 2 2 2 
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En el caso de tratarse de hormigones con posesión de un Distintivo de Calidad Oficialmente 
Reconocido (DOR) se podrán emplear los siguientes valores: 
Límites Tipo de elemento estructura 
Pilares Forjados Cimentación 
Volumen de 
hormigón 
200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo de 
hormigonado 
4 semanas 4 semanas 2 semana 
Superficie 
construida 
1000 m2 2000 m2 - 
Nº plantas 4 4 - 
 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, 
se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtenga resultados satisfactorios.  
Criterios de aceptación y rechazo:  
Se  aplicarán los siguientes criterios de aceptación: 
- Para la docilidad, los indicados en 86.5.2.2 
- Para la resistencia a compresión: 
o En la modalidad de control estadístico: 
 Hormigones con distintivo con nivel de garantía conforme al apartado 
5.1 del Anejo 19: según el criterio expresado en la Tabla 86.5.4.3 para 
el caso 1; 
 Hormigones sin distintivo: según el criterio expresado en la Tabla 
86.5.4.3 para el caso 2; 
 Hormigones sin distintivo fabricado de forma continua en central de 
obra o suministrados de forma continua por central de hormigón 
preparado, en los que se controlan más de 36 amasadas del mismo tipo 
de hormigón: según el criterio expresado en la Tabla 86.5.4.3 para el 
caso 3; 
 Hormigones con distintivo con nivel de garantía conforme al apartado 6 
del Anejo 19 (distintivo transitorio): según el criterio expresado en 
86.5.4.3.  
o En la modalidad de control al 100 por 100, los indicados en el apartado 86.5.5.2 
o En la modalidad de control indirecto, los indicados en el apartado 86.5.6.2. 
- Para la impermeabilidad del hormigón, los indicados en el apartado 37.3.3. 
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ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS 
Identificación y designación: 
- Designación del acero para las armaduras pasivas: B 500S 
- Distintivo de calidad: en el caso de que se utilice acero en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido (DOR), se acreditará su posesión.  
Ensayos a realizar: 
No está previsto en esta obra la preparación de las armaduras elaboradas y la ferralla armada 
en la propia obra, por lo tanto no procede el control de la conformidad del acero.  
Si se procediera a elaborar armadura elaborada y/o ferralla armada en la propia obra y el acero 
empleado no dispusiera de DOR; por cada lote de 40 t del mismo suministrador, fabricante, 
designación y serie, se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con el Art. 87. 
- En su caso, por cada lote de barras de acero se realizarán los siguientes ensayos:  
Características a ensayar Procedimiento de ensayo Nº de probetas/por lote 
Sección media equivalente Art. 32 EHE-08 y UNE-EN 
10080 
2 
Características 
geométricas 
 
UNE-EN ISO 15630-1 
2 
Doblado – desdoblado 2 
Tracción UNE-EN ISO 15630-1 1 por cada Ø 
 
Criterios de aceptación: se aplicaran los criterios de aceptación establecidos en el Art. 87. 
ARMADURAS PASIVAS 
Identificación y designación: 
- Armadura normalizada: ME 150 x 150 S Ø5-5 B 500 T 
- Armadura elaborada y ferralla armada según planos del proyecto, en acero B500S. 
Ensayos a realizar: 
- Armadura normalizada, de acuerdo con el Art. 88 se realizarán los siguientes ensayos 
por lote de 40 t del mismo suministrador, fabricante y designación: 
Características a ensayar Procedimiento de ensayo Nº de probetas/por lote 
Sección media equivalente Art. 32 EHE-08 y UNE-EN 
10080 
2 
Características geométricas  
UNE-EN ISO 15630-1 
2 
Doblado – desdoblado 2 
Tracción UNE-EN ISO 15630-1 1 por cada Ø 
Despegue de nudo UNE-EN ISO 15630-1 2 
Geometría UNE-EN ISO 15630-1 4 elementos 
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En el caso de que la armadura normalizada esté en posesión de un distintivo de calidad 
reconocido se eximirán los ensayos. 
- Armadura elaborada y ferralla armada, de acuerdo con el Art. 88.5.3.1 y 88.5.3.2 se 
realizarán los siguientes ensayos por lote de 30 t de armaduras que procedan del mismo 
tipo de acero y forma de suministro (barra recta o rollo enderezado), y suministradas en 
remesas consecutivas desde la misma instalación de ferralla.  
 
COMPROBACIONES 
EXPERIMENTALES 
SIN ENDEREZADO (barra) CON ENDEREZADO (rollo) 
MUESTRAS POR LOTE Sin soldadura Con soldadura Sin soldadura Con soldadura 
Ensayo de tracción (1 
muestra/serie) 
  2 prob/serie 2 prob/serie 
Ensayo adherencia (1 
muestra/Ø) 
  2 prob/Ø 2 prob/Ø 
Ens. Tracción Ø 
menores  
(4 muestras) 
 2 
prob/muestra 
 2 
prob/muestra 
Ens. Doblado Ø 
mayores  
(4 muestras) 
 2 
prob/muestra 
 2 
prob/muestra 
- NOTA 1.- Si las barras corrugadas disponen de DOR, los ensayos podrán realizarse sobre 
una única probeta de cada muestra.  
- NOTA 2.- Si las barras corrugadas disponen de certificado de las características de 
adherencia según Anejo C de la UNE EN 10080, será suficiente determinar la altura de 
corruga. 
- NOTA 3.- Los ensayos para la determinación de las comprobaciones experimentales 
anteriormente citadas se realizarán según la norma UNE-EN ISO 15630. 
Complementariamente por cada 30t de armaduras servidas en remesas consecutivas, se 
determinarán las características geométricas indicadas en el Art. 88.5.3.3 en una muestra de 15 
unidades de armaduras de diferentes formas y tipologías.  
Comprobaciones Experimentales Lote: remesas suministradas 
consecutivamente hasta 30 t 
Características geométricas de las armaduras 
elaboradas y la ferralla armada. 
Muestra de 15 unidades 
 
En el caso de que las armaduras elaboradas o la ferralla armada estén en posesión de un DOR 
se eximirán los ensayos.  
Criterios de aceptación: 
Se aplicarán los criterios de aceptación establecidos en el Art. 88. 
Control de calidad de productos de conformidad con la EHE-08. 
La edificación que estamos programando es de tipo residencial y, por tanto, 
considerando el LGC como una herramienta muy útil para el control de la calidad en la 
edificación, dictaminando que no se establece recepción obligada mediante ensayos para 
productos (salvo los de la EHE-08 o proyecto).  
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Programación del control de ejecución de elementos constructivos e instalaciones. 
 
En los impresos 13 a 39 del Libro de Control, LGC, se reseña la programación del control de 
ejecución, al menos, en los elementos constructivos e instalaciones (partes de obra) afectados 
de justificación obligatoria. (Los impresos contienen una breve descripción de la parte de obra, 
la identificación de las unidades de inspección y su designación prevista para su control y su 
localización, así como la reserva del número de líneas y celdas necesario para la posterior reseña 
de las fechas de justificación del control.)  
El control de la ejecución de la estructura del hormigón se programa de acuerdo con los criterios 
de la EHE-08.   
Niveles de control para los factores de riesgo 
  
FACTOR DE RIESGO CONDICIÓN NIVEL 
Dimensional En edificios de hasta 6 viviendas 1 
Sísmico  Nivel 1: ab < 0,08 g 1 
Geotécnico  Nivel T1 según DB-SE-C del CTE T1 
Agresividad ambiental Nivel 1: clases generales de exposición I y II 
según Tablas 8.2.2 y 8.2.3 a de la EHE-08 
1 
Climático  Nivel 1: zonas climáticas B, según DB-HE del 
CTE 
1 
Viento Nivel 1: grado de exposición al viento: V3 
según Tabla 2.6 del DB-HS1 
1 
 
 
Lotes de ejecución, unidades de inspección, comprobaciones (controles) a efectuar y 
frecuencia de las comprobaciones. 
 
El LGC determina como obligatoria la justificación de determinados controles durante la 
ejecución de las diferentes partes de la obra e instalaciones.  
Por ello, se definirán en primer lugar los niveles de los factores de riesgo del edificio. El nivel 
obtenido, con lo que quedan fijados los controles de las fases de la ejecución de justificación 
obligatoria, incluidas pruebas de servicio y, en consecuencia, las partes de obra afectadas por 
dicha obligatoriedad.  
El Plan de control establecerá las unidades de obra a controlar en función de los niveles de los 
factores de riesgo.  
A continuación, para cada elemento constructivo o instalación con justificación obligatoria del 
control de ejecución, las fases de ejecución que tengan fijado control de justificación obligatoria, 
será objeto de comprobación sistemática en todas las unidades de inspección que constituyan 
el elemento constructivo o instalación. El resto de fases de ejecución se comprobarán al menos 
en una unidad de inspección (preferentemente en la primera unidad que se ejecute).  
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UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMATICO 
VIENTO 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
Impreso nº 14 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CIMENTACIÓN PROFUNDA 
Impreso nº 15 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 16 
Impermeabilización trasdós                
ESTRUCTURA  
DE FABRICA 
 
Impreso nº 16 
Replanteo 
Ejecución de la fábrica 
Protección de la fábrica 
Cargaderos y refuerzos 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
MUROS Y PILARES IN SITU 
Impreso nº 17 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
VIGAS Y FORJADOS 
Impreso nº 18 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
Impreso nº 19 
Ejecución del cerramiento                
CARPINTERIA EXTERIOR 
Impreso nº 20 
Fijación , sellado y 
precauciones 
   
 
  
 
  
     
 
PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 21 
Disposición y fijación                
DEFENSAS  EXTERIORES 
Impreso nº 22 
Protección y acabado                
TEJADOS 
Impreso nº 23 
Colocación de las piezas de 
la cobertura 
   
 
  
 
  
 
 
   
 
CUBIERTAS PLANAS 
Impreso nº 24 
Ejecución 
impermeabilización. 
Elementos singulares de 
cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
TABIQUERIA 
Impreso nº 25 
Ejecución del tabique                
REVESTIMIENTOS 
DE PARAMENTOS Y TECHOS 
Impreso nº 27  
Aplacados de piedra (ext.) 
Pinturas (exteriores) 
Alicatados (exteriores) 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIMIENTOS  
DE SUELOS 
Impresos nº 29 y 30 
Baldosas de terrazo u 
hormigón 
Baldosas cerámicas 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
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INSTALACIÓN  
DE SANEAMIENTO 
Impreso nº 32 
Colectores enterrados 
Pozo de registro y arquetas 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
INSTALACIÓN 
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 34 
Disposición 
Aspirador hibrido/mecánico 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL POR ZAPATAS 
 
Para cada lote de ejecución se revisará el autocontrol del Constructor y se controlarán las 
unidades de inspección con la frecuencia que resulte de aplicar la Tabla 92.6 de la EHE en los 
siguientes procesos y actividades de ejecución: 
- Lote de ejecución: 250 m2. 
- Nivel de control: normal 
- Procesos y actividades de ejecución a controlar (según Tabla 92.5 y Art. 94.2ª):  
o Replanteo 
o Daños colindantes 
o Compactación del terreno conforme con lo establecido en proyecto 
o En su caso, eliminación de agua 
o Hormigón de limpieza, tipo y espesor 
o Encofrados y moldes 
o Despiece de armaduras 
o Montaje de armaduras 
o Geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada. 
o Colocación de las armaduras en encofrados 
o Vertido y puesta en obra del hormigón 
o Ejecución de juntas de hormigonado 
o Curado del hormigón 
o Desencofrado y desmoldeo 
 
- Control de cimentación terminada: 
Una vez finalizada la cimentación se efectuará una inspección de la misma al objeto de 
comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.  
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, FORJADOS Y VIGAS  
 
Por cada lote de ejecución se revisará el autocontrol del Constructor y se controlarán las 
unidades de inspección con la frecuencia que resulte de aplicar la Tabla 92.6 de la EHE en los 
siguientes procesos y actividades de ejecución: 
- Lote de ejecución: 250 m2 
- Nivel de control: normal 
- Procesos y actividades de ejecución a controlar (según Tabla 92.5 y Art. 94.2ª): 
o Replanteo de ejes 
o Encofrado 
o Colocación piezas de forjado 
o Despiece de armaduras 
o Montaje de la armadura 
o Geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada 
o Vertido y compactación hormigón 
o Curado del hormigón 
o Desencofrado y desmoldeo 
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- Control del elemento terminado: 
 
Una vez se van finalizando las diferentes vigas y forjados se efectuará una inspección de los 
mismos al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del 
proyecto. 
 
 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 
Se justificarán los siguientes controles: 
- Unidad de inspección (lote de ejecución): 50 unidades 
- Fases de ejecución con justificación obligatoria de control en todas las unidades de 
inspección: 
o Fijación 
o Sellado y precauciones 
- Fases de ejecución con justificación obligatoria de control de una de las primeras 
unidades de inspección: 
o Preparación del hueco  
- Frecuencia: 2 comprobaciones en cada fase de ejecución 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Red horizontal 
Se justificarán los siguientes controles: 
- Unidad de inspección (lote de ejecución): cada ramal 
- Fases de ejecución con justificación obligatoria de control en todas las unidades de 
inspección: 
o Conducciones enterradas 
o Pozo de registro y arquetas 
- Fases de ejecución con justificación obligatoria de control en una de las primeras, 
unidades de inspección: 
o Conducciones suspendidas 
- Frecuencia: 1 comprobación en cada fase de ejecución 
Red de desagües  
Se justificarán los siguientes controles:  
- Unidad de inspección (lote de ejecución): cada bajante. 
- Fases de ejecución con justificación obligatoria de control en todas las unidades de 
inspección: 
o Desagüe aparatos  
o Sumideros 
o Bajantes 
- Frecuencia: 1 comprobación en cada fase de ejecución 
 
Control de la obra terminada y de las instalaciones. Pruebas de servicio 
Las pruebas de servicio que deberán programarse y realizarse serán las que se deriven de la 
aplicación del impreso nº 11 del Libro de Control.  
 
CUBIERTA 
Se realizará la prueba: Estanquidad de cubierta mediante inundación de la misma.  
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5.3 Programación del control  
 
La programación del control de calidad de productos desarrolla el Plan de Control del Proyecto 
de acuerdo con el Libro de Control, Instrucción EHE-08 y, en su caso el CTE, y teniendo en cuenta 
el Plan de Obra del Constructor. 
 
5.3.1. Programación del control de productos 
5.3.1.1. Programación del control de calidad de productos de conformidad con la EHE 
5.3.1.1.1. Programación del control del hormigón. 
La programación del control de calidad del hormigón se realiza de acuerdo con las 
especificaciones del plan de control del proyecto, de la Instrucción EHE-08, y teniendo 
en cuenta el Plan de obra del Constructor.  
Datos del producto: 
Fabricación Tipificación Localización Modalidad de 
control/criterio de 
aceptación 
Requisitos durabilidad 
Cemento, 
min. Kg/m3 
a/c max. 
Hormigón 
preparado sin 
DOR 
HA-
25/B/20/IIa 
Zapatas  
Pilares  
Forjados 
 
Estadístico 
 
275 
 
0,60 
 
Control documental:  
El control documental del hormigón se realizará de acuerdo con lo expresado en el Cuadro 
1.3.1.1. En concreto: 
- Antes del suministro: El suministrador, o en su caso, el Constructor, deberá presentar a 
la Dirección Facultativa el certificado de dosificación al que hace referencia el Anejo 22 
de la EHE. 
- Durante el suministro: Se comprobará que cada amasada empleada en la obra va 
acompañada de la correspondiente hoja de suministro. La Dirección Facultativa 
comprobará que los valores declarados son conformes con lo especificado en el 
proyecto y en la EHE y no evidencias discrepancias con el certificado de dosificación 
aportado previamente.  
- Después del suministro: El Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado 
de suministro, con indicación de los tipos, y cantidades suministradas (el contenido será 
conforme con lo indicado en el Anejo 21 de la EHE). 
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Ensayos a realizar:  
- Docilidad: Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón 
fresco por el método del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2. La determinación se 
realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia  
− Ensayos característicos de dosificación: En el caso de que el fabricante del hormigón no 
disponga de certificado de dosificación con antigüedad máxima de seis meses, antes del 
hormigonado se realizarán los ensayos característicos de dosificación de acuerdo con lo 
indicado en el Anejo 22 de la EHE-08. 
- Resistencia a compresión: Se comprobará mediante ensayos de resistencia a 
compresión efectuados sobre probetas fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 
28 días de edad según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3 
 
Formación de los lotes: Para la presente obra se realizará según los siguientes límites 
establecidos en la Tabla 86.5.4.1 para zapatas, forjados y vigas. 
 
Control estadístico de la resistencia del hormigón de zapatas, muro, forjados y vigas: 
Elemento estructural 
Volumen de 
hormigón, m3 
Superficie 
constr. m2 
Límite 
lote 
Nº lotes Denominación lote 
Nº tomas 
(N = 3) 
Cimentación 57,56  100 m3  1 LCIM-1 3 
Forjados  336,62 1000 m2   1 LF-1 3 
Pilares  67,59 1000 m2   1 LP-1 3 
TOTAL Nº DE TOMAS 9 
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Observación: En el caso en que todos los pilares de una planta se ejecutasen en una sola 
amasada, los pilares se controlarían al 100%. 
 
 
 
Croquis en sección de la distribución 
de lotes para el control del hormigón 
LF-1 
LF-2 
LP-1 
LP-2 
LCIM-1 
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Criterios de aceptación y rechazo: 
 
• De la docilidad: 
 
Tipo de 
consistencia Tolerancia en cm 
Intervalo resultante asiento en  
cono Abrams, cm 
Blanda ±1 5 - 10 
 
El incumplimiento implicará el rechazo de la amasada. 
 
• De la modalidad de control estadístico de la resistencia del hormigón: 
- Hormigón HA-25/B/20/IIa: se aplicará la función de aceptación correspondiente al caso 
2, en el caso de que el hormigón se suministren por la misma central de forma continua 
(sin cambio de dosificación) se aplicará el caso 3 a partir de la amasada 37. 
 
f(Xmed): f aceptación para caso 2 f(Xmin): f aceptación para caso 3 
f(Xmed) = Xmed – K2·rN ≥ fck f(Xmin) = Xmin – K3·s35 ≥ fck 
 
• De la modalidad de control al 100 % de la resistencia del hormigón: 
- Criterio de aceptación: Se aceptará la serie de amasadas controladas cuando ordenadas 
las N tomas, la que ocupa el lugar n = 0,05 N redondeándose n por exceso (la número 
5), cumple: fc,real  ≥ fck 
 
5.3.1.1.2. Programación del control del acero corrugado para armaduras pasivas. 
La programación del control de calidad del acero para la elaboración de las armaduras 
pasivas se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto y de la Instrucción 
EHE-08.  
No está prevista la elaboración de las armaduras en la propia obra, por lo tanto no procedería 
el control de recepción del acero para las armaduras. Lo que sigue a continuación sólo aplicaría 
en el caso de que éstas se elaborasen en la propia obra.  
 
Identificación y designación: 
- Designación del acero para las armaduras pasivas: B 500 S/SD 
- Distintivo de calidad: se prescribe la posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido.  
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Control documental: 
En el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra: 
− Comprobación documental previa al suministro: El suministrador o, en su caso, el 
Constructor facilitará a la dirección facultativa la siguiente documentación referida al 
suministro: 
- Certificado de garantía (certificado de ensayo que garantice que se cumplen las 
especificaciones del Art. 32 de la EHE-08.  
- Certificado de adherencia.  
- En el caso de que el hormigón esté en posesión de un distintivo (DOR), se 
acreditará su posesión. 
− Durante el suministro: se comprobará que las hojas de suministro contienen todos los 
datos según Anejo 21 de la EHE-08. 
− Después del suministro: El Suministrado o, en su caso, el Constructor facilitará a la 
dirección facultativa Certificado de suministro conforme con el Anejo 21 de la EHE-08 
 
Cuantía de acero: 
Cuantía de acero según datos del Presupuesto del Proyecto: 
Elemento medición cuantía unitaria Cuantía, t 
Zapatas 21,62 m3 134,99 kg/m3 2,92 
Estructura de pilares y 
vigas y forjados  
404,21 m2 16 kg/m2 6,47 
Losa escalera 20,01 m2 30 Kg/m2 0,60 
Total 9,99 
  
Desglose de la cuantía estimada por diámetro: 
Tipo Ø 
Porcentaje 
estimado, % 
Cuantía, 
t 
serie 
Cuantía, 
t/serie 
Forma de 
suministro 
Cuantía, t 
Nº lotes 
B500S 8 15 1,50 
Fina 2,49 
  
1 
B500S 10 10 0,99 Rollo 7,39 
B500S 12 13 1,30 
Media 7,00 
 
B500S 16 36 3,60   
B500S 20 21 2,10 
Barra  recta 
  
B500S 25 5 0,50 Gruesa 0,50 2,60 1 
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Ensayos a realizar:  
Si se procediera a elaborar armadura elaborada y/o ferralla armada en la propia obra y el acero 
empleado no dispusiera de DOR, por cada lote de 40 t del mismo suministrador, fabricante, 
designación y serie, se realizarán los siguientes ensayos de acuerdo con el Art.87.  
En su caso, por cada lote de barras de acero se realizarán los siguientes ensayos: 
Característica a ensayar Procedimiento de ensayo 
Nº de probetas /por 
lote 
Sección media equivalente Art. 32 EHE-08 y UNE-EN 10080 2 
Características geométricas 
UNE-EN ISO 15630-1 
2 
Doblado-desdoblado 2 
 
Característica a ensayar Procedimiento de ensayo Nº de probetas 
Tracción UNE EN ISO 15630-1 1 por cada 
Ø/fabricante/tipo 
Criterios de aceptación: se aplicaran los criterios de aceptación establecidos en el Art. 87. 
 
5.3.1.1.3 Programación del control de las armaduras pasivas 
La programación del control de calidad del acero para la elaboración de las armaduras 
pasivas se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto y de la Instrucción 
EHE-08.  
 
Armaduras normalizadas.  
Identificación y designación: 
- Armadura normalizada: ME 200x200 S 5-5  B500T EN10080 (ME B500T) 
Control documental: 
− Antes del suministro: El suministrador o, en su caso, el Constructor facilitará a la 
dirección facultativa: 
- Certificado de garantía del fabricante que abarque todas las características 
contempladas en la EHE-08. 
- Certificado de adherencia. 
- En el caso de que la armadura normalizada esté en posesión de distintivo (DOR), 
se acreditará su posesión. 
− Durante el suministro: se comprobará que las hojas de suministro contienen todos los 
datos según Anejo 21 de la EHE-08. 
− Después del suministro: El Suministrado o, en su caso, el Constructor facilitará a la 
dirección facultativa un Certificado de suministro conforme con el Anejo 21 de la EHE-
08 
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Cuantía de la armadura normalizada: 
- Malla electrosoldada B500T de acero corrugado de  Ø 5 mm y celda de 20x20cm: 
2,0 kg/m2 por 336,62 m2 construidos = 0,67 t  
 
Formación de lotes: 
- Se establece un único lote por no sobrepasarse las 40 t, en el caso de que no se acredite 
la posesión de un distintivo oficialmente reconocido se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Ensayos a realizar:  
 
Características a ensayar Procedimiento de ensayo Nº de probetas/por lote 
Sección media equivalente 
Art. 32 EHE-08 y UNE-EN 
10080 
2 
Características geométricas 
UNE-EN ISO 15630-1 
2 
Doblado-desdoblado 2 
Tracción UNE EN ISO 15630-1 1  
Despegue de nudo UNE EN ISO 15630-1 2 
Geometría UNE EN ISO 15630-1 4 elementos  
 
Muestreo: 
• Se realizará al inicio del suministro. 
Criterios de aceptación:  
• Se aplicaran los criterios de aceptación establecidos en el Art. 88. 
 
Armaduras elaboradas y ferralla armada: 
Identificación y designación: 
Armadura elaborada y ferralla armada AP500S/SD según planos del proyecto 
Control documental:  
El control documental del hormigón se realizará de acuerdo con lo expresado en el Cuadro 
1.3.1.1. En concreto: 
Control documental: 
- Comprobación documental previa al suministro: el Suministrador, o en su caso el 
Constructor, facilitará a la dirección facultativa: 
- En el caso de que se empleen procesos de soldadura no resistente: certificados de 
cualificación de soldadores. En el caso de que se empleen procesos de soldadura 
resistente: certificados de homologación de soldadores.  
- Certificado de adherencia del acero empleado para la elaboración de las armaduras. 
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- En el caso de que la armadura elaborada y ferralla armada esté en posesión de un 
distintivo (DOR), se acreditará su posesión (en este caso no será necesaria la 
documentación del apartado anterior). 
- Durante el suministro: La Dirección Facultativa comprobará que cada remesa suministrada 
a la obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro (el contenido será 
conforme con lo indicado en el Anejo 21 de la EHE, al menos contendrá la siguiente 
información: identificación del suministrador, nombre de la instalación de ferralla, 
identificación del peticionario, fecha y hora de entrega, identificación del acero utilizado 
(diámetros, designación de los tipos de acero y forma de suministro, barra o rollo), 
identificación de la armadura e identificación del lugar de suministro). La Dirección 
Facultativa comprobará que el suministro de las armaduras se corresponde con la 
identificación del acero declarada por el fabricante y facilitada por el Suministrador de la 
armadura, en caso de detectarse problemas de trazabilidad, se procederá al rechazo de las 
armaduras afectadas por el mismo. 
- Después del suministro: El Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado 
final de suministro preparado por el Suministrador de las armaduras, en el que se exprese 
la conformidad de las armaduras con la EHE y con indicación de las cantidades reales 
correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes.  
 
Cuantía de acero para la elaboración de las armaduras según datos del presupuesto del 
proyecto: 
 
Elemento medición cuantía unitaria Cuantía, t 
Zapatas 21,62 m3 134,99 kg/m3 2,92 
Estructura de pilares y 
vigas y forjados  
404,21 m2 16 kg/m2 6,47 
Losa escalera 20,01 m2 30 Kg/m2 0,60 
Total 9,99 
 
Formación de los lotes:  
Se realizará de acuerdo con los límites establecidos en el Art. 88.5.3 de la EHE-08 aplicando los 
siguientes supuestos: 
– Para el armado de las armaduras se utilizan procesos de soldadura: 
- Para la elaboración de las armaduras se utilizan procesos de enderezado en la mayor 
parte de los diámetros empleados.   
- Todo el acero empleado para la elaboración de las armaduras será del mismo tipo.  
- Ni la armadura elaborada ni la ferralla armada disponen de distintivo de calidad.  
Para la formación de lotes se debe tener en cuenta que los lotes se han de formar a partir de 
remesas consecutivas:  
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
230 
Lote Elemento estructural cuantía, t 
1 
Cimentación, Planta Baja+ Planta 
Primera+ Planta Segunda + Planta 
Bajo Cubierta+ Escalera.  
9,99 
 
Ensayos a realizar:  
Características a ensayar y normas de ensayo: 
 
Características a ensayar Norma de ensayo 
Tracción UNE EN ISO 15630-1 
Doblado-desdoblado UNE EN ISO 15630-1 
Geométricas relacionadas con la 
adherencia  
UNE EN ISO 15630-1 
Geométricas de las armaduras  - 
 
Consideramos la existencia de enderezado y soldadura en los ensayos a favor de la 
seguridad. 
 
• Programación de las comprobaciones experimentales (ensayos): 
 
Control de las características: 
suministro en rollo 
nº 
muestras 
por lote 
nº prob. 
por  
muestra 
nº  
lotes 
nº comprobaciones 
acero no 
cert. 
acero cert. 
mecánicas 
ensayo tracción/serie (1) 2  2 
1 
4 2 
ens. tracción (2) 
4 2 
8 4 
ens. doblado (3) 4 2 
de adherencia (por cada Ø) 4 2 4 2 (4) 
(1): En el caso de que se obtuvieran resultados positivos en los ensayos de tracción por soldadura 
no sería necesario realizar este ensayo para diámetros de la misma serie. 
(2): Ensayo de tracción en los diámetros menores de cada muestra fabricada con procesos de 
soldadura. 
(3): Ensayos de doblado simple, o en su caso, doblado-desdoblado sobre probetas 
correspondientes a los aceros de mayor diámetro de cada muestra con procesos de soldadura. 
(4): Solo determinación de altura de corruga, este ensayo no es necesario para probetas que 
pertenezcan a barras suministradas en barra recta. 
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Control de las 
características 
suministro en rollo y barra recta 
nº unidades de armadura nº lotes nº comprobaciones 
geométricas de las 
armaduras 
15 1 15 
 
Programación de los muestreos: El muestreo se realizará antes de servir las armaduras para la 
cimentación.  
Criterios de aceptación y rechazo: Se aplicarán los criterios especificados en el Art. 88. 
 
5.3.2. Programación del control de ejecución de elementos constructivos e 
instalaciones 
Para la programación del control de ejecución se identifican los elementos constructivos e 
instalaciones con justificación obligatoria del control de ejecución de acuerdo con lo indicado 
en el apartado 1.3.2, seguidamente se identifican las unidades de inspección o lotes de 
ejecución en que se divide cada uno de dichos elementos o instalaciones a los efectos de su 
comprobación, con el correspondiente apoyo gráfico que permita su localización inequívoca; a 
continuación se identifican los procesos o actividades (fases de ejecución) que deben 
controlarse y las frecuencias de comprobación.  
En el Capítulo 4 de documentación gráfica de este Estudio de la Programación, se incluyen los 
planos, esquemas y croquis que soportan la identificación y localización de las unidades de 
inspección o lotes de ejecución. 
La programación se realiza teniendo en cuenta el PLAN DE OBRA del Constructor en el que 
describe el desarrollo previsto en cuanto a su duración e interposición de los trabajos, procesos 
y actividades a ejecutar.  
En su caso, la Dirección Facultativa podrá eximir la realización de controles de ejecución, para 
aquellos procesos de la ejecución de la estructura de hormigón que se encuentren en posesión 
de un DOR.  
En el Anejo I del presente Estudio, en los impresos 13 a 39 del Libro de Control, LC-12, se reseña 
la programación del control de ejecución, al menos, en los elementos constructivos e 
instalaciones (partes de obra) afectados de justificación obligatoria. (Los impresos contienen 
una breve descripción de la parte de obra, la identificación de las unidades de inspección y su 
designación prevista para su control y su localización, así como la reserva del número de líneas 
y celdas necesario para la posterior reseña de las fechas de justificación del control.)  
El control de la ejecución de la estructura del hormigón se programa de acuerdo con los criterios 
de la EHE-08.   
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5.3.2.1 Niveles de control para los factores de riesgo  
Según los datos que figuran en el proyecto de ejecución, los niveles de los factores de riesgo que 
determinan la justificación del control de ejecución, según el impreso nº X del Libro de Control 
actualizado son: 
FACTOR DE RIESGO CONDICIÓN NIVEL 
Dimensional En edificios de hasta 6 viviendas 1 
Sísmico  Nivel 1: ab < 0,08 g 1 
Geotécnico  Nivel T1 según DB-SE-C del CTE T1 
Agresividad ambiental Nivel 1: clases generales de exposición I y II 
según Tablas 8.2.2 y 8.2.3 a de la EHE-08 
1 
Climático  Nivel 1: zonas climáticas B, según DB-HE del CTE 1 
Viento Nivel 1: grado de exposición al viento: V3 según 
Tabla 2.6 del DB-HS1 
1 
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5.3.2.2. Programación de los controles de ejecución en cada uno de los elementos 
constructivos e instalaciones. Lotes de ejecución, unidades de inspección, 
comprobaciones a efectuar y frecuencia de las comprobaciones. Condiciones de 
aceptación y rechazo. 
 
En función de los niveles de los factores de riesgo según el Libro de Control, es obligada la 
justificación de los controles de ejecución siguientes: 
 
UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
Impreso nº 14 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CIMENTACIÓN PROFUNDA 
Impreso nº 15 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 16 
Impermeabilización trasdós                
ESTRUCTURA  
DE FABRICA 
 
Impreso nº 16 
Replanteo 
Ejecución de la fábrica 
Protección de la fábrica 
Cargaderos y refuerzos 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
MUROS Y PILARES IN SITU 
Impreso nº 17 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
VIGAS Y FORJADOS 
Impreso nº 18 
Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
Impreso nº 19 
Ejecución del cerramiento                
CARPINTERIA EXTERIOR 
Impreso nº 20 
Fijación , sellado y 
precauciones 
   
 
  
 
  
     
 
PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 21 
Disposición y fijación                
DEFENSAS  EXTERIORES 
Impreso nº 22 
Protección y acabado                
TEJADOS 
Impreso nº 23 
Colocación de las piezas de 
la cobertura 
   
 
  
 
  
 
 
   
 
CUBIERTAS PLANAS 
Impreso nº 24 
Ejecución 
impermeabilización. 
Elementos singulares de 
cubierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
TABIQUERIA 
Impreso nº 25 
Ejecución del tabique                
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REVESTIMIENTOS 
DE PARAMENTOS Y TECHOS 
Impreso nº 27  
Aplacados de piedra (ext.) 
Pinturas (exteriores) 
Alicatados (exteriores) 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVESTIMIENTOS  
DE SUELOS 
Impresos nº 29 y 30 
Baldosas de terrazo u 
hormigón 
Baldosas cerámicas 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN  
DE SANEAMIENTO 
Impreso nº 32 
Colectores enterrados 
Pozo de registro y arquetas 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
INSTALACIÓN 
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 34 
Disposición 
Aspirador hibrido/mecánico 
 
 
 
 
 
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CIMENTACIÓN SUPERFICIAL POR ZAPATAS  
 
Para cada lote de ejecución se revisará el autocontrol del Constructor y se controlarán las 
unidades de inspección con la frecuencia que resulte de aplicar la Tabla 92.6 de la EHE en los 
siguientes procesos y actividades de ejecución: 
- Medición: 70 m2 
- Tamaño del lote de ejecución: 250 m2 
- Nº de lotes de ejecución: 1 
- Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
Designación ud. de inspección Localización Croquis/plano 
L-CIM 1 Véase croquis Nº 1 Nº1 
 
Procesos y actividades a controlar en cada lote y frecuencia: 
Procesos y actividades de ejecución 
Unidad de inspección, U.I. 
(tamaño máximo) 
Nº mínimo de 
U. I. a controlar por lote 
Replanteo Un nivel 1 
Operaciones previas (1) Un nivel 1 
Encofrados, en su caso Un nivel 1 
Armado de las armaduras (mediante 
atado o soldadura) (2) 
Conjunto de armaduras 
elaboradas en una jornada 
3 
Geometría de las armaduras 
elaboradas y ferralla armada 
Conjunto de armaduras 
elaboradas en una jornada 
1 
Colocación de las armaduras en 
encofrados 
Un nivel 1 
Vertido y puesta en obra del hormigón 
Una jornada, 120 m3 o 20 
amasadas 
1 
Ejecución de juntas de hormigonado 
Juntas ejecutadas en una 
jornada 
1 
Curado del hormigón 
300 m3 de hormigón ó 150 
m2    
1 
(1) Operaciones previas a la colocación de las armaduras: 
− Daños a colindantes. 
− Compactación del terreno conforme con lo establecido en proyecto. 
− En su caso, eliminación de agua. 
− Hormigón de limpieza, tipo y espesor. 
(2) Cuando el armado de la ferralla se realice en una instalación ajena a la obra se considerará 
suficiente una unidad de inspección por lote.  
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Control de la cimentación terminada: 
Una vez finalizada la cimentación se efectuará una inspección de la misma al objeto de 
comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto  
 
Realización del control de ejecución, comprenderá: 
- La revisión del autocontrol del Constructor para cada lote de ejecución. 
- La realización del control externo de cada lote de ejecución mediante la realización de 
inspecciones puntuales de los procesos o actividades de acuerdo con la programación 
efectuada. 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. SOPORTES  
 
- Medición: 70 m2 (2 plantas, 1 lote) 
- Tamaño de lotes de inspección: 250 m2 de forjado  
- Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución:  
 
Designación ud. de inspección Localización Croquis/plano 
LP-1 Planta baja y primera  
Nº1 
LP-2 
Planta segunda y bajo 
cubierta 
 
Procesos y actividades a controlar en cada lote y frecuencia: 
Procesos y actividades de ejecución 
Unidad de inspección, U.I. 
(tamaño máximo) 
Nº mínimo de  
U. I. a controlar por lote 
Replanteo Un nivel 1 
Encofrados y moldes 
Un nivel de encofrado de 
soportes (planta) 
1 
Despiece de armaduras Una remesa 1 
Armado de las armaduras(1) 
Conjunto de armaduras 
elaboradas en una jornada 
3 
Geometría de las armaduras elaboradas y 
ferralla armada 
Conjunto de armaduras 
elaboradas en una jornada 
1 
Colocación de las armaduras en encofrados 
Un nivel de soportes 
(planta) 
1 
Vertido y puesta en obra del hormigón 
Una jornada, 120 m3 ó 20 
amasadas 
1 
Ejecución de juntas de hormigonado 
Juntas ejecutadas en una 
jornada 
1 
Curado del hormigón 
300 m3 de hormigón ó 150 
m2    
1 
Desencofrado y desmoldeo 
Un nivel de encofrado de 
soportes 
1 
(1) Cuando el armado de la ferralla se realice en una instalación ajena a la obra se considerará suficiente 
una unidad de inspección por lote.  
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Control del elemento terminado: 
Una vez finalizados los diferentes soportes se efectuará una inspección de los mismos al objeto 
de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto  
La realización del control de ejecución comprenderá: 
- La revisión del autocontrol del Constructor para cada lote de ejecución 
- La realización del control externo de cada lote de ejecución mediante la realización de 
inspecciones puntuales de los procesos o actividades de acuerdo con la programación 
efectuada. 
 
 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. VIGAS Y FORJADOS  
 
- Medición: m2 de superficie; 70 m2 (1 lote por planta) 
- Tamaño del lote de ejecución: 250 m2 
- Nº de lotes de ejecución: 2 
- Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
Designación ud. de inspección Localización Croquis/plano 
LF-1 Forjado 1 
 
Nº1 LF-2 Forjado 2 
LF-3 Forjado 3 
LF-4 Forjado 4 
 
Procesos y actividades de ejecución a controlar (según tabla 92.5 y Art. 94.2a):  
Procesos y actividades de 
ejecución 
Unidad de inspección, U.I. (tamaño 
máximo) 
Nº mínimo de 
U.I. por lote 
Replanteo Cada planta 1 
Cimbras Un nivel de forjado (planta)  1 
Encofrado y moldes Un nivel de forjado (planta) 1 
Despiece de armaduras Una remesa 1 
Armado de las armaduras (1) Conjunto de armaduras elaboradas en 
una jornada 
3 
Geometría de las armaduras 
elaboradas y ferralla armada  
Conjunto de armaduras elaboradas en 
una jornada  
1 
Colocación de las armaduras 
elaboradas y ferralla armada 
Un nivel de forjado (planta) 1 
Vertido y puesta en obra del 
hormigón   
Una jornada, 120 m3 o 20 amasadas 1 
Ejecución de juntas de 
hormigonado  
Juntas ejecutadas en una jornada 1 
Curado del hormigón  300 m3 de hormigón o 150 m2 1 
Desencofrado y desmoldeo  Un nivel de forjado (planta) 1 
Descimbrado 3000 m3 de cimbra 1 
1) Cuando el armado de la ferralla se realice en una instalación ajena a la obra se considerará 
suficiente una unidad de inspección por lote.  
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- Control del elemento terminado: 
Una vez finalizados los diferentes soportes se efectuará una inspección de los mismos al objeto 
de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.  
La realización del control de ejecución comprenderá: 
- La revisión del autocontrol del Constructor para cada lote de ejecución 
- La realización del control externo de cada lote de ejecución mediante la realización de 
inspecciones puntuales de los procesos o actividades de acuerdo con la programación 
efectuada. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR 
- Total Uds. de carpintería: 18 uds. 
- Tamaño del lote de ejecución: 50 uds. 
- Nº de lotes de ejecución: 1 
- Frecuencia: 2 comprobaciones 
- Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
Designación ud. de inspección Localización Croquis/Plano 
CARP-EXT-1 C/Enseñanza Nº2 
 
Fases de ejecución a controlar y frecuencia de las comprobaciones: 
 
Fase de ejecución Control de la unidad de 
ejecución 
Nº de comprobaciones 
Preparación del hueco 1ª 2 
Fijación Todas 2 
Sellado y precauciones  Todas 2 
 
 
CUBIERTAS PLANAS 
 
- Medición:  
Tipología 1: Cubierta plana transitable situada en la planta primera, con una medición de 10,17 
m2. 
Tipología 2: Terrazas descubiertas que se encuentran en la planta bajo cubierta, perteneciendo 
a la vivienda ático, con una medición de 24,7 m2. 
- Tamaño del lote de ejecución: 400 m2 por tipoligía. 
- Nº de lotes de ejecución: 2 
- Frecuencia: 2 comprobaciones 
- Identificación, designación prevista para su control y localización de los lotes de 
ejecución: 
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Designación ud. de inspección Localización Croquis/plano 
CUBIERTA-1 Cubierta transitable 
Nº3 
CUBIERTA-2 
Terraza descubierta 1 + 
Terraza descubierta 2 
 
Fases de ejecución a controlar y frecuencia de las comprobaciones: 
 
Fase de ejecución Control de la unidad de 
ejecución 
Nº de 
comprobaciones 
Soporte de la impermeabilización y su 
preparación. 
1ª 2 2 
Ejecución de la impermeabilización Todas 2 2 
Elementos singulares de cubierta 1ª 2 2 
Aislamiento térmico 1ª 2 2 
Terminación de la cubierta 1ª 2 2 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Red Horizontal  
Número de ramales (colectores) de la red horizontal: 1 residuales + 1 pluviales.  
Tamaño del lote o unidades de inspección: Cada ramal  
Nº Unidades de inspección: 2 
Nº de comprobaciones por ud. de inspección: 1 
Identificación, designación prevista para su control y localización de las unidades de inspección:  
 
Designación ramal localización Croquis/plano 
PLU1 Ramal pluviales  
Nº4 
RES1 Ramal residuales  
 
Fases de ejecución a controlar en cada ud. de inspección y frecuencia de las comprobaciones: 
Fases de ejecución a controlar Se justifica el control en ud. de 
inspección 
Nº de comprobaciones 
Pozos de registro y arquetas Todas 2 
Conducciones enterradas Todas 2 
Conducciones suspendidas Todas 2 
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5.3.3. Programación de las pruebas de servicio 
 
Según la Orden de modificación del Libro de Control de Calidad de Obras de Edificación de 
Viviendas, estas pruebas de servicio deberán se ser realizadas por un laboratorio con declaración 
responsable del cumplimiento del RD 410/2010, siguiendo las pautas establecidas en los 
procedimientos de prueba que son Documentos Reconocidos por la Conselleria con las 
referencias: DRC 05/09, DRC 06/09, DRC 07/09, DRC 08/09.  
Se realizarán las pruebas de servicio que se deriven de la aplicación de la Tabla del Libro de 
Control, LC-12: 
 
Factor de 
riesgo 
dimensional Prueba / Modalidad de prueba 
Tamaño de referencia de la 
unidad de inspección (UI) 
Muestreo 
 1 2 3 
Estanquidad de 
cubiertas planas de 
edificios (PSC) 
■ ■ ■ 
Inundación de la cubierta o, en su caso, riego 
o combinación de ambas modalidades 
400 m2 o fracción 100% UI  
Estanquidad de 
fachadas de 
edificios (PSF) 
  ■ Riego fachadas Cada tipología de fachada 
100% UI 
(1) 
Red interior de 
suministro de agua  
(PSA) 
 ■ ■ 
Prueba parcial de resistencia mecánica y 
estanquidad 
Instalación general 100% UI 
Tipo de vivienda hasta un 
máximo de 4 viviendas 
iguales 
25% UI 
(2) 
Prueba final de funcionamiento de 
instalaciones generales  y particulares en 
condiciones de simultaneidad 
Cada tipología de 
instalación particular con 
la instalación general de la 
que depende 
100% UI 
(3) 
Redes de 
evacuación de agua 
(PSS) 
 ■ ■ 
Prueba parcial enterrada 
(4) 
Prueba 
hidráulica 
Cada ramificación desde 
conexión a la red general 
50% UI 
Prueba final pluviales 
Igual que prueba de 
estanquidad cubierta 
100% UI 
Prueba final residuales 
Cada ramificación desde la 
conexión a la red general 
50% UI 
Prueba final cierres 
hidráulicos (red de 
residuales) 
Prueba de humo 
Ramificaciones desde 
colector horizontal < 
100m 
50% UI 
 
 
(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará 
adicionalmente una prueba de estanquidad al agua de ventanas según el método definido en la norma 
UNE 85247. 
(2)La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda de cada unidad de inspección que se prueba. 
(3) Se consideran distintas tipologías las instalaciones particulares con distinto grupo de presión, las 
instalaciones con suministro directo, las instalaciones con distintos materiales de canalización, etc. La 
prueba ha de realizarse en al menos una vivienda por tipología, la más desfavorable. 
(4)De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta 
o pozo de registro.  
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PRUEBA DE SERVICIO DE ESTANQUIDAD DE CUBIERTA PLANA 
 
Se realizará la prueba: Estanquidad de cubierta según el procedimiento DRC 05/09 de la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda editado por el IVE. 
, 
Unidad de inspección: 400 m2 o fracción.  
 
Criterio de muestreo: 100 % de las unidades de inspección 
 
El desarrollo de la prueba con la definición de las unidades de inspección de las cubiertas del 
edificio que se someterán a prueba con la localización de la zona de ensayo en el 
correspondiente plano, así como la modalidad de prueba, el procedimiento operatorio con la 
expresión de la altura de inundación y los criterios de aceptación y rechazo, se recogen en el 
correspondiente Plan de Prueba contenido en el Anejo II de este documento.  
 
Localización de las pruebas: 
Unidades de 
inspección. 
Designación 
Localización zona de ensayo 
U. I. que se 
someten a 
prueba 
Modalidad 
de prueba 
Superficie de 
inundación 
Nº plano / 
croquis 
PSC-T-P1 
Cubierta transitable Planta 1 
 
PSC-T-P1 Inundación 11.61 m2  Ver Plan 
de Prueba 
(Anejo II) PSC-T-BC-1 
Terraza descubierta 1 + Terraza 
descubierta 2 Bajo Cubierta (1) 
PSC-T-BC-1 Inundación 25,44 m2   
 
Criterio de aceptación: Según apartado 7 del Procedimiento DRC 05/09. 
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5.4. Pliego de condiciones 
5.4.1. Condiciones técnicas 
5.4.1.1. De carácter general. 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y las 
pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones 
de carácter obligatorio: 
 
- Código Técnico de la Edificación CTE. 
- Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 
- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 
- Normativa de producto obligatoria (UNE, EN, DITE, otras). 
- Libro de Control, LC-12 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, EN, DITE en su defecto por la NTE o según las 
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
Las pruebas de servicio se realizarán de acuerdo con los Procedimientos de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: DRC 05/09 (PSC), DRC 06/09 (PSF), DRC 07/09 
(PSA), DRC 08/09 (PSS). 
 
5.4.1.2. De suministro e identificación. 
El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos acreditativos que garantizan la 
calidad de los materiales: 
- Documentos de exigencias administrativas para la comercialización: 
- Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u homologación). 
- Certificado de conformidad del producto (por organismo notificado u otros), si procede. 
- Documentos acreditativos producto certificado (marcas de calidad voluntarias). 
- Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, AIDICO, otros.) 
 
Otros documentos:  
- Certificado del hormigón según Anejo 22 de la EHE-08. 
- Hojas de suministro y certificados de suministro (suministrador). 
- Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador autorizado). 
- Armadura pasiva, certificado de adherencia y certificado de cualificación o de 
homologación de soldadores según se utilice soldadura no resistente o resistente. 
 
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea posible, paletizados, para 
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados, además la unidad de 
trasporte vendrá documentada con la “hojas de suministro”. 
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Condiciones particulares de recepción: 
 
- CEMENTOS. Según: RC-03 art 8 Suministro; art 9 Documentación de suministro; art 10 
Almacenamiento y art 11 Control de recepción. 
- YESOS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a granel, y 
almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
- BLOQUES LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y 
encintados para facilitar su manipulación. 
 
- HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón, irá acompañada de una hoja 
de suministro según Anejo 21 de la EHE que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivo sin el 
conocimiento y autorización de la Dirección de Obra.  
 
Antes del suministro: El suministrador de hormigón, o en su caso, el Constructor, deberá 
presentar a la Dirección Facultativa certificado de dosificación que abarque todas las 
características contempladas en el Anejo 22 de la EHE. En su caso, acreditación de la 
posesión de distintivo de calidad oficialmente reconocido. 
 
Durante el suministro: La Dirección Facultativa comprobará que cada partida 
suministrada a la obra va acompañada de la correspondiente hoja de suministro (el 
contenido será conforme con lo indicado en el Anejo 21 de la EHE).  
 
Después del suministro: El Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado 
final de suministro de acuerdo con lo indicado en el Anejo 21 de la EHE  
 
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento 
del control de calidad de los materiales componentes, según EHE. 
 
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a 
disposición de la Dirección de Obra según se especifica en la EHE. 
 
- HORMIGÓN fabricado en obra: No se fabricará sin autorización expresa de la Dirección 
de Obra. 
 
- ACEROS para HA: El suministro vendrá acompañado con el certificado de garantía y 
certificado de de adherencia. Todos los alambres y barras llevarán los códigos de 
identificación vigentes. 
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5.4.1.3. De la toma de muestra 
La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de laboratorios 
acreditados. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos 
de la normativa del producto. 
 
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben se elegidas aleatoriamente de todas las 
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen 
a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra. 
 
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de esta, fabricado de 
una sola vez en condiciones que se supone uniformes. 
 
Toma de muestras de cemento según RC-08 art 11, se formarán LOTES independientes para 
cada tipo de cemento y procedencia. En el caso de que deba someterse al cemento a control de 
recepción las muestras se tomarán en el lugar de suministro del cemento, bien sea en obra o 
central de hormigón/mortero preparado. 
 
De cada lote se tomarán muestras: 
Preventivas: Se tomarán de todos los lotes y se conservan 100 días en el lugar de suministro. 
De control: Para la realización de ensayos, si procede. 
De contraste: Si el suministrador lo solicita. 
 
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general. 
Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido, comprendido 
entre el 1/4 y 3/4 de la descarga, según UNE-EN 12350-1. 
Toma de muestras de aceros para armaduras: Cada lote se referirá exclusivamente al material 
correspondiente a una entrega y procedente de un único fabricante. La Dirección Facultativa, 
por si misma o a través de un laboratorio de control o, en su caso, por una entidad de control, 
efectuará la toma de muestra en la propia instalación donde se está elaborando la armadura, 
sobre las partidas destinadas a la obra. Se velará  por la representatividad de la muestra. El 
tamaño de la muestra deberá ser suficiente para la realización de la totalidad de los ensayos 
previstos en la vigente Instrucción.  
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5.4.1.4. De la realización de ensayos. 
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios acreditados, éstos deberán 
justificar su capacidad mediante acreditación obtenida conforme al Real decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre para los ensayos correspondientes, o bien, mediante laboratorios de control de 
calidad que hayan presentado declaración responsable de cumplimiento del RD 410/2010 y 
estén inscritos en el Registro General de Laboratorios del CTE.  
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación del control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC-12. No 
obstante el contratista podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
 
Contraensayos: 
Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo 
de la partida o lote correspondiente, el contratista tendrá derecho a realizar contra ensayos a 
su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
 
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir la 
realización de las pruebas preceptivas: 
 
- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
- Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
5.4.1.5. De las decisiones derivadas del proceso de control. 
 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatados por el 
contratista y/o promotor. 
 
Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio 
que considere oportunos. 
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5.4.2. Condiciones económicas 
El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará 
con un laboratorio acreditado, previamente aceptado por la dirección facultativa, en las áreas 
correspondientes. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 
Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contraensayos y resultaran 
negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias económicas que de aquí se 
deriven se repercutirá al contratista. Igualmente cuando sean necesarios ensayos de 
información o pruebas de servicios complementarias. 
 
Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios 
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio 
complementarias. 
 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este 
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de 
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa correrá a cargo del contratista 
sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 
 
 
5.4.3. Condiciones facultativas y legales 
5.4.3.1. Obligaciones y derechos del promotor  
Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su cuenta de los 
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten previstos 
en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de Control, o 
que se determinen en el transcurso de la construcción por parte  Dirección Facultativa. A tal 
efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios de control de calidad 
que hayan presentado declaración responsable de cumplimiento del RD 410/2010 precisamente 
para esos ensayos o pruebas y que estén inscritos en el Registro General de Laboratorios del 
CTE.  
 
5.4.3.2. Obligaciones y derechos del contratista 
Es obligación del contratista prever, -en conjunción con la propiedad de las obras y en los 
tiempos establecidos para ejecución de las mismas-, los plazos y medios para el muestreo y 
recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones 
del Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se establezcan por órdenes 
de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. 
Así mismo deberá facilitar al Director de Control copia de los documentos de recepción de 
materiales. 
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El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa 
justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos 
capítulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o 
partidas de obra que hayan de rehacerse. 
 
5.4.3.3. Obligaciones y derechos del arquitecto técnico director de la ejecución de la 
programación del control de calidad 
 
Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su conducta haya dado lugar a 
la omisión de la diligencia debida. 
 
La dirección del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador en su 
calidad de director de la ejecución de la obra se consignará a través de los impresos del Libro de 
Control. 
 
El Director Obra (Arquitecto) viene obligado a dejar constancia documental a través del Libro de 
Órdenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de cualquier 
variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer entrega a 
la Propiedad, contratista y Arquitecto Técnico de las obras de la documentación que justifique 
las modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto 
Técnico a quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios operados a 
fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 107/91 de 10 de Junio del 
Consell de la Generalitat Valenciana y Orden de modificación del Libro de Control, LC-12, y 
demás disposiciones legales complementarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
248 
5.5. Mediciones y Presupuesto 
5.5.1. Mediciones  
5.5.1.1. Toma de Muestras  
Toma de muestras y ensayos de hormigón. 
 
U. Toma de muestra de hormigón fresco en obra, medida de asiento en cono de 
Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y 
rotura a compresión (dos a 7 días y dos a 28 días), según normas UNE EN 12350-1, 
UNE EN 12350-2 y UNE EN 12350-3 
  En cimentación        3 tomas x  1 lotes 
  En vigas y forjados        3 tomas x 1 lotes 
  En pilares         3 tomas x 1 lotes 
  Total partida   …........................................................................................ 9 u. 
 
Toma de muestras de armaduras para el hormigón.  
 
U. Toma de muestra de barras de acero corrugado según procedimiento de 
laboratorio.  
  Tres muestreos a lo largo de la obra. 
  Total partida ............................................................................................ 1 u. 
 
5.5.1.2. Ensayos de armaduras 
 
Ensayo de las características mecánicas de armaduras pasivas. Ensayo a tracción y ensayo de 
doblado-desdoblado. 
U. Ensayo a tracción de una probeta de acero corrugado incluyendo: límite elástico, 
carga unitaria de rotura y alargamiento de rotura, y doblado-desdoblado, según UNE 
EN ISO 15630-1 y UNE EN ISO 15630-2. 
  En armadura elaborada y ferralla armada                4 probetas x 1 lotes 
  En malla        1 probetas x 1 lote 
  Total partida ........................................................................................... 5 u. 
 
Ensayo de las características de adherencia de las armaduras pasivas.  
 
U. Ensayo para determinar las características de la geometría de las armaduras 
relacionadas con su adherencia: altura de corruga, según UNE EN ISO 15630-1  
  En armadura elaborada y ferralla armada    4 probetas x 1 lotes 
  Total partida …......................................................................................... 4 u. 
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Ensayo de control de las características geométricas de las armaduras 
 
U. Ensayo para la comprobación de la conformidad de la geometría de las armaduras 
(dimensiones longitudinales, ángulos de doblado, alineaciones geométricas, etc.)  
  En armadura elaborada y ferralla armada    15 uds. x 1 lotes 
  Total partida …....................................................................................... 15 u. 
 
Ensayo de las características geométricas y sección media equivalente de barras corrugadas 
de acero soldable. 
 
U. Ensayo de las características geométricas, según normas UNE EN ISO 15630-1, en 
una probeta, incluyendo características geométricas del corrugado y sección media 
equivalente. 
  En mallas        2 probetas x 1 lotes 
  Total partida ……...................................................................................... 2 u. 
 
Ensayo de arrancamiento de nudo de malla electrosoldada. 
 
U. Ensayo de arrancamiento de nudo en malla electrosoldada, según normas UNE EN 
ISO 15630-1. 
  En malla        2 probetas x 1 lote 
  Total partida …......................................................................................... 2 u. 
 
5.5.1.3. Pruebas de servicio  
 
Prueba de estanqueidad en cubierta. 
 
U. Prueba de servicio de cubiertas planas transitables para determinar la estanquidad 
al agua, mediante la modalidad de inundación, comprobando los desagües de la 
cubierta y sus bajantes (cada 400 m2 o fracción por inundación), según DRC 05/09. 
 En cubierta plana:        2 prueba 
 Total partida….......................................................................................... 2 u. 
 
NOTA: 
Todas las partidas incluyen: desplazamiento de personal y equipo de obra para la toma y 
recogida de muestras. 
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5.5.2. Presupuesto 
5.5.2.1. Toma de Muestras y Ensayos 
Toma de muestra de hormigón. 
 
U. Toma de muestra de hormigón fresco en obra, medida de asiento en cono de 
Abrams, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y 
rotura a compresión (dos a 7 días y dos a 28 días), según UNE EN 12350-1, UNE EN 
12350-2 y UNE EN 12350-3. 
  En cimentación       3 tomas  x   1 lotes 
  En vigas y forjados        3 tomas x   1 lotes 
  Pilares         3 tomas x   1 lotes 
  Total partida   …….................................................... 9 u. x 60 €/u. =  540,00 € 
 
Toma de muestras de armaduras para el hormigón  
 
U. Toma de muestra de barras de acero corrugado según procedimiento de 
laboratorio.  
  Tres muestreos a lo largo de la obra.    
  Total partida   … ....................................................... 1 u. x 30 €/u. = 30,00 €  
 
5.5.2.2. Ensayos 
Ensayo de las características mecánicas de armaduras pasivas. Ensayo a tracción y ensayo de 
doblado-desdoblado. 
 
U. Ensayo a tracción de una probeta de acero corrugado incluyendo: límite elástico, 
carga unitaria de rotura y alargamiento de rotura, y doblado-desdoblado, según UNE 
EN ISO 15630-1 y UNE EN ISO 15630-2. 
  En armadura elaborada y ferralla armada    4 probetas   x 1 lotes 
  En malla        1 probetas x 1 lote 
  Total partida ….................................................. 5 u. x  55,29 €/u. = 276,45 € 
 
Ensayo de las características de adherencia de las armaduras pasivas.  
 
U. Ensayo para determinar las características de la geometría de las armaduras 
relacionadas con su adherencia: altura de corruga, según UNE EN ISO 15630-1  
  En armadura elaborada y ferralla armada   4 probetas x 1 lotes 
  Total partida…..................................................... 4 u. x 12,50 €/u. = 50,00 € 
Ensayo de control de las características geométricas de las armaduras 
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U. Ensayo para la comprobación de la conformidad de la geometría de las armaduras 
(dimensiones longitudinales, ángulos de doblado, alineaciones geométricas, etc.)  
  En armadura elaborada y ferralla armada   15 uds. x 1 lotes 
  Total partida …................................................. 15 u. x 10,00 €/u. = 150,00 € 
 
Ensayo de las características geométricas y sección media equivalente de barras corrugadas 
de acero soldable. 
 
U. Ensayo de las características geométricas, según normas UNE EN ISO 15630-1, en 
una probeta, incluyendo características geométricas del corrugado y sección media 
equivalente. 
  En mallas        2 probetas x 1 lotes 
  Total partida ……................................................ 2 u. x 50,26 €/u. = 100,52 € 
 
Ensayo de arrancamiento de nudo de malla electrosoldada.  
 
U. Ensayo de arrancamiento de nudo en malla electrosoldada, según normas UNE EN 
ISO 15630-1. 
  En malla        2 probetas x 1 lote 
  Total partida ……….............................................. 2 u. x 50,26 €/u. = 100,52 € 
 
5.5.2.3. Pruebas de servicio  
Prueba de estanqueidad en cubierta. 
U. Prueba de servicio de cubiertas planas transitables para determinar la estanquidad 
al agua, mediante la modalidad de inundación, comprobando los desagües de la 
cubierta y sus bajantes (cada 400 m2 o fracción por inundación), según DRC 05/09. 
 En cubierta plana:       2 prueba 
 Total partida ….................................................  2 u. x 278,86 €/u. = 557,72 € 
Total Capítulo 2 Pruebas de Servicio    557,72 € 
 
NOTA: 
Todas las partidas incluyen: desplazamiento de personal y equipo de obra para la toma 
y recogida de muestras. 
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5.5.3. Resumen por capítulos 
 
Capítulo 1. Toma de muestras y ensayos ........................................    1.247,49 € 
 
Capítulo 2. Pruebas de servicio ........................................................      557,72 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD .....................................1.805,21 € 
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Documentación gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
Proyecto de demolición y seguimiento de obra 
de un edificio plurifamiliar entre medianeras. 
Croquis sección y control de 
ejecución: cimentación, 
soportes y forjados. 
Nº1 
LF-4 
LF-2 
LF-3 
LF-1 
LP-2 
LP-1 
LCIM-1 
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PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD. 
Proyecto de demolición y seguimiento de obra 
de un edificio plurifamiliar entre medianeras. 
Croquis del control de 
ejecución de la carpintería 
exterior. 
Nº2 
CARP-EXT-1 
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PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD -
Proyecto de demolición y seguimiento de obra 
de un edificio plurifamiliar entre medianeras. 
Croquis del control de 
ejecución de las cubiertas 
planas.  
Nº3 
CUBIERTA-1 CUBIERTA-2 
CUBIERTA-1 
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PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD – 
Proyecto de demolición y seguimiento de obra 
de un edificio plurifamiliar entre medianeras. 
Nombre:  
Prueba de servicio 
Cubiertas planas  
Nº4 
PSC-T-BC-1 
PSC-T-BC-1 PSC-T-P1 
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5.6. Anejos  
5.6.1. Anejo I: Impresos LGC 
 
  
 
  
  
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I: IMPRESOS DEL LIBRO DE GESTIÓN Y 
CONTROL 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 2 
 
LC 12                     1. Datos generales 
  
1 
 
1.1 Identificación y descripción del edificio 
EMPLAZAMIENTO    
Dirección y población: Calle Enseñanza nº 6-8, Castellón Cod. Postal:  Provincia: Castellón 
DATOS DEL EDIFICIO    
Nº de viviendas: 4 Nº de edificios: 1 Nº exp. VPP en su caso: No procede 
Denominación planta: Número de plantas iguales Superficie individual planta Superficie total plantas 
Planta Baja 1 79,33 m2  
Planta Primera 1 70,03 m2  
Planta Segunda 1 69,19 m2  
Planta Bajo Cubierta 1 36,49 m2  
 
Nº total de plantas: 4 Superficie  total  construida  m2 :  255,04 m2 
1.2 Identificación de los agentes que intervienen 
PROMOTOR 
Nombre o razón social: Vicente Blasco DNI o NIF: - 
Domicilio: Calle Herrero nº53 Cod. Postal: - Localidad: Castellón Tlf.: - 
DIRECTOR DE OBRA 
Nombre o razón social: Jose Luís Gimeno Serrano DNI o NIF: - Titulación: Arquitecto 
Domicilio: Calle San Vicente nº 4 Cod. Postal: -  Localidad Castellón Tlf.: - 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Nombre o razón social: Pablo Sistero Alberich DNI o NIF: - Titulación: Arquitecto 
Técnico  
Domicilio: Calle San Vicente nº 4 Cod. Postal: - Localidad Castellón Tlf.: - 
CONSTRUCTOR/CONSTRUCTORES  
Nombre o razón social: Reformas y Contratas Sánchez Amorós 
S.L. (RECOSAN) 
NIF: - Obra ejecutada: Calle Enseñanza nº6-8 
Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada: 
Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada: 
LABORATORIO/LABORATORIOS DE ENSAYO* 
Nombre o razón social: NIF: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: NIF: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: NIF: Grupo de ensayos: 
ENTIDAD/ENTIDADES DE CONTROL* 
Nombre o razón social: NIF: Campo de actuación: 
Nombre o razón social: NIF: Campo de actuación: 
(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero 
estructural, obras de albañilería) o, en su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de 
acuerdo con el RD410/210, de 31 de marzo.  
 
 
 
PROMOTOR:  
 
 
 
 
Sello y firma. 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
 
   
3 
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2.1 Aislantes térmicos y acústicos  
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
Poliuretano proyectado, PUR - 
Cubierta 
inclinada 
Espesor 
= 30mm 
λ = 0.032 
W/mºC 
 
 
Sí - -  
Lana de roca, MW - 
Cubierta 
plana 
Espesor 
= 50mm 
λ = 0.031 
W/mºC 
 
 
Sí - -  
Lana de roca, MW - Fachada 
Espesor 
= 60mm 
λ = 0.031 
W/mºC 
 
 
Sí - -  
Lámina antiimpactos, 
Polietileno expandido de 
celda cerrada 
- 
Revestimie
nto de 
suelos 
Espesor 
= 5 mm - 
ΔLw = 
16dB 
ΔRA = 
4dB Sí - -  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.2 Impermeabilizantes en cubiertas 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
Lámina bituminosa,  
LBM-40-FV 
- 
Cubierta 
transitable 
Masa 
nominal 
40 g/dm2 
  
 
Sí - -  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1): Las características exigidas pueden seleccionarse en el Anexo II. Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del 
proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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3 
 
 
2.3 Ladrillos cerámicos para fachadas 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
Ladrillo cerámico para 
revestir, HD categoría II de 
32x16x11 cm 
- 
Hoja 
exterior de 
cerramiento 
Absorción 
de agua 
<10% 
  
 
Sí - -  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.4 Baldosas para pavimentos interiores y exteriores 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRIC
ANTE O 
NOMBR
E 
COMER
CIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
Baldosa de gres porcelánico,  
Gres porcelánico de 30x30 cm 
- 
Revestimie
nto de 
suelos 
interior de 
vivienda 
- - - 
 
- Sí - -  
Baldosas de piedra natural, 
Baldosas de Mármol 60x30x3 cm 
- 
Zonas 
comunes 
- - - 
- 
Sí - -  
Baldosas de piedra natural, 
Baldosas de Mármol 37x7x2 cm 
- Escaleras - - - 
- 
Sí - -  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1): Las características exigidas pueden seleccionarse en el Anexo II. Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del 
proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
  
   
5 
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4 
 
 
2.5 Carpinterías exteriores 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
   D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
Metálica de aluminio 
lacado con RPT 
- Carpintería exterior 
Cristal: doble 
4/6/4 y 5/6/3+3. 
U vidrio 
en 
Zona B 
< 3.3 
W/m2k 
Vidrio con 
Factor 
Solar ≤ 
0.65 
W/m2k en 
orientacion
es SE, 
SO,E y O. 
Sí - -  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
   D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
Mortero de cemento, 
M-5 
- 
Fábricas de 
ladrillos; pavimento 
de piedra natural 
Resistencia a 
compresión a 28 
días ≥ 5N/mm2 
  Sí - -  
Mortero de cemento, 
M-2.5 
- 
Capa nivelación 
para 
pavimentaciones 
(cubierta transit, 
suelos interiores y 
exteriores, rampas) 
Resistencia a 
compresión a 28 
días ≥ 2.5N/mm2 
  Sí - -  
Mortero de cemento, 
CS-II-WI  
- 
Paramentos 
verticales interiores 
y exteriores.  
Mortero 
hidrófugo 
Resistencia a 
compresión a 28 
días 3.5 a 7.5 
N/mm2 
  Sí - -  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1): Las características exigidas pueden seleccionarse en el Anexo II. Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del 
proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.7 Producto: 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
           
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.8 Producto: 
DATOS DE CONTROL:  CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS (1) MODOS DE CONTROL ACEPTACIÓN 
REFERENCIA / TIPO / 
IDENTIFICACIÓN  
FABRICANTE 
O NOMBRE 
COMERCIAL 
UBICACIÓN 
EN OBRA 
    D
O
C
U
M
E
N
T
A
L
 
(2
) 
D
IS
T
IN
T
IV
O
 
D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
(3
) 
E
N
S
A
Y
O
S
 (
4
) 
FECHA 
           
           
           
           
           
OBSERVACIONES: 
 
 
 
(1): Las características exigidas pueden seleccionarse en el Anexo II. Rellenar las casillas con el valor especificado en el plan de control del 
proyecto. 
(2): Indicar el o los documentos de suministro utilizados para verificar el cumplimiento de las especificaciones. Rellenar las casillas con la 
reseña de las siglas siguientes según proceda: Marcado CE (CE); hoja de suministro (HS); certificado de garantía (CG); en otro caso se 
identificará en el campo de Observaciones el documento utilizado. 
(3): En el caso de control mediante distintivo, indicar el distintivo que ostente el producto. 
(4): En el caso de realización de ensayos de recepción, rellenar la casilla con SI y adjuntar las actas de ensayo. 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.9 Hormigón estructural (EHE-08) 
TIPO EN 
OBRA 
IDENTIFICACIÓN 
ELEMENTO 
ESTRUCTURAL 
TIPIFICACIÓN 
MODALIDAD 
DE  
CONTROL 
NOMBRE 
SUMINISTRADOR 
HORMIGÓN 
TIPO CEMENTO 
CON DISTINTIVO SIN DISTINTIVO CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) 
Nº  
Certificado 
CERTIF. DOSIF. 
(Fecha) 
A 
Zapatas 
Pilares 
Forjados 
HA-25/B/20/IIa Estadístico - - - - - 
OBSERVACIONES: 
 
2.10 Acero para armaduras pasivas (EHE-08). A cumplimentar sólo en el caso de que las 
armaduras se elaboren en la propia obra. 
SUMINISTRADOR 
CÓDIGO 
SUMINIS-
TRADOR 
TIPO  
ACERO 
Ø 
mm 
FABRICANTE 
MEDICIÓN  
t 
MARCADO 
CE 
CON DISTINTIVO CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) Nº Certificado 
         
         
         
         
         
         
OBSERVACIONES: 
 
2.11 Armaduras normalizadas (EHE-08).  
SUMINISTRADOR 
CÓDIGO 
SUMINIS-
TRADOR 
IDENTIFICACIÓN FABRICANTE 
MEDICIÓN  
t 
MARCADO 
CE 
CON DISTINTIVO CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) Nº Certificado 
- - 
ME 200x200 S 5-5 (ME 
B500T) 
- 0,67 - - - 
OBSERVACIONES: 
 
2.12 Armadura elaborada y ferralla armada (EHE-08).  
SUMINISTRADOR 
CÓDIGO 
SUMINIS-
TRADOR 
IDENTIFICACIÓN DEL ACERO 
PROCESOS 
SOLDADURA 
CON 
DISTINTIVO Ø mm CON 
CERTIFICADO 
ADHERENCIA 
CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) TIPO 
Ø mm 
barra recta 
Ø mm 
enderezado 
NR: No resist 
R: resistente 
Nº 
Certificado 
- - B 500 S 8,10,12,16 20, 25 - - - - 
OBSERVACIONES: 
 
2.13 Elementos prefabricados (EHE-08).  
SUMINISTRADOR 
CÓDIGO 
SUMINIS-
TRADOR 
IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN 
MEDICIÓN  
 
MARCADO 
CE  
CON 
DISTINTIVO 
CERTIFICADO 
SUMINISTRO 
(Fecha) Nº Certificado 
        
        
OBSERVACIONES: 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.14 Control experimental del hormigón según EHE-08 
2.14.1 Control estadístico de la resistencia.  
TAMAÑO DEL LOTE: según EHE-08 
H
O
R
M
IG
Ó
N
 T
IP
O
 
E
N
 O
B
R
A
 
L
O
T
E
 
(N
º 
ó
 R
E
F
.)
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
L
E
M
E
N
T
O
 
E
S
T
R
U
C
T
U
-R
A
L
 
N
º 
T
O
M
A
 
F
E
C
H
A
  
M
U
E
S
T
R
E
O
 
C
O
N
S
IS
T
E
N
C
IA
 
(c
m
) 
R
E
S
IS
T
E
N
C
IA
. 
f2
8
 
X
i 
e
n
 N
/m
m
2
 
CONTROL ESTADÍSTICO DE LA 
RESISTENCIA (1) 
F
E
C
H
A
 
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
(2
) 
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
 
Sin distintivo  
Con 
distintivo 
K2 K3 
 xf  
N/mm2 
Xi 
N/mm2  
A 
LCIM-1 Cimentación 
1    
      2    
3    
LF-1 Forjados 1º y 2º 
4    
      5    
6    
LF-2 Forjados 3º y 4º 
7    
      8    
9    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
(1): Criterios de aceptación: caso 1: cki fx   ; caso 2:   ckN frkxxf  2 ; caso 3:   ckfskxxf  35311   
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. 
OBSERVACIONES: 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.14.2 Control al 100% de la resistencia  
H
O
R
M
IG
Ó
N
 
 T
IP
O
 E
N
 O
B
R
A
  
 
T
O
M
A
 
(N
º 
ó
 R
E
F
.)
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
L
E
M
E
N
T
O
 
L
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
 
F
E
C
H
A
 
M
U
E
S
T
R
E
O
 
C
O
N
S
IS
-T
E
N
C
IA
 
(c
m
) 
R
E
S
IS
T
E
N
C
IA
. 
f2
8
 
X
i 
e
n
 N
/m
m
2
 
AMASADAS CONTROLADAS 
F
E
C
H
A
  
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
(2
) 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
 
N ≤ 20 (1) N > 20 (1) 
X(1) =  
fc,real 
X(0.05 N) = 
fc,real 
A 
1 Pilares Planta baja        
2 Pilares Planta 1º        
3 Pilares Planta 2ª        
4 Pilares Bajo Cubierta        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
(1): Criterio de aceptación para N ≤ 20: X(1)  =  fc,real  ≥  fck;  para N > 20:  X(0.05 N)  =  fc,real  ≥  fck 
(2) La conformidad del hormigón del elemento estructural se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.14.3     Control indirecto de la resistencia 
H
O
R
M
IG
Ó
N
 
T
IP
O
 E
N
 O
B
R
A
 (
1
) 
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
L
E
M
E
N
T
O
 
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
 
F
E
C
H
A
 
S
U
M
IN
IS
T
R
O
 
ENSAYO DE CONSISTENCIA  
F
E
C
H
A
 
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
 
 AMASADA CONTROLADA  
 1 2 3 4  
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
   
Nº HOJA SUM.      
  
Consis. cm      
(1): El hormigón suministrado deberá disponer de distintivo de calidad oficialmente reconocido, la vigencia del distintivo y del reconocimiento se 
mantendrá durante la totalidad del periodo de suministro a la obra. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
EN SU CASO, LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.15 Decisiones derivadas de control de la resistencia del hormigón 
IDENTIFICACIÓN LOTE ENSAYOS DE INFORMACIÓN 
ESTUDIO DE 
SEGURIDAD 
PRUEBA  
DE CARGA 
DECISIÓN 
ADOPTADA 
OBSERVACIONES REF. 
LOTE 
ELEMENTO  
ESTRUCTURAL 
Rotura de 
probetas testigo 
Ensayos no 
destructivos 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
  
Número testigos:     
Ø testigo:    
Índice rebote    
Ultrasonidos     
Se realiza   Se realiza   
Aceptación   
Refuerzo      
Demolición   
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
2.16 Decisiones derivadas de control de la durabilidad del hormigón 
IDENTIFICACIÓN LOTE 
REALIZACIÓN DE COMPROBACIONES 
EXPERIMENTALES ESPECÍFICAS DECISIÓN ADOPTADA OBSERVACIONES REF. 
LOTE 
ELEMENTO  
ESTRUCTURAL 
  
Ensayo:  Aceptación                                               
Medidas de protección superficiales        
Otras (1)                                                   
 
  
Ensayo:  Aceptación                                               
Medidas de protección superficiales        
Otras (1)                                                   
 
(1) Indicar la decisión adoptada:  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.17 Control experimental del acero corrugado para armaduras pasivas según EHE-08 
Tamaño de lote: 40 t 
L
O
T
E
 
C
Ó
D
IG
O
 
S
U
M
IN
IS
T
R
A
D
O
R
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
(T
IP
O
) 
Ø
(m
m
) 
 
F
A
B
R
IC
A
N
T
E
 
M
e
d
ic
ió
n
  
t 
S
e
ri
e
 
E
n
s
. 
s
e
c
c
ió
n
 
e
q
u
iv
a
le
n
te
  
E
n
s
. 
d
o
b
la
d
o
-d
e
s
d
. 
 
o
 d
o
b
la
d
o
 s
im
p
le
 
E
n
s
. 
c
a
ra
c
t.
 
g
e
o
m
é
tr
ic
a
s
  
E
n
s
. 
tr
a
c
c
ió
n
  
F
E
C
H
A
 
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
OBSERVACIONES: No procede el control, las armaduras no se elaboran en la obra.  
 
 
 
2.18 Control experimental de las armaduras normalizadas según EHE-08 
Tamaño de lote: 40 t 
L
O
T
E
 
C
Ó
D
IG
O
 
S
U
M
IN
IS
T
R
A
D
O
R
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
(T
IP
O
) 
Ø
(m
m
) 
 
F
A
B
R
IC
A
N
T
E
 
M
e
d
ic
ió
n
, 
 t
 
E
n
s
. 
s
e
c
c
ió
n
 
e
q
u
iv
a
le
n
te
  
E
n
s
. 
d
o
b
la
d
o
-d
e
s
d
. 
o
 d
o
b
la
d
o
 s
im
p
le
  
E
n
s
. 
c
a
ra
c
t.
 
g
e
o
m
é
tr
ic
a
s
  
E
n
s
a
y
o
 d
e
 t
ra
c
c
ió
n
  
D
e
s
p
e
g
u
e
 n
u
d
o
  
F
E
C
H
A
 
A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
 
1 - 
ME 200x200 S 5-5  
B500T EN10080 (ME 
B500T 
5 - 0,67 2 2 2 1 2 - - 
             
             
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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2.19 Control experimental de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08 
Tamaño lote: 30 t 
L
O
T
E
 
C
Ó
D
IG
O
 
S
U
M
IN
IS
T
R
A
D
O
R
 
ID
E
N
T
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
E
L
E
M
E
N
T
O
  
E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
 
M
E
D
IC
IÓ
N
  
(t
) 
IDENTIFICACIÓN DEL ACERO PARA 
ARMADURAS  
PROCESOS 
SOLDA-
DURA 
E
n
s
a
y
o
 d
e
 t
ra
c
c
ió
n
  
E
n
s
. 
d
o
b
la
d
o
-d
e
s
d
. 
 
o
 d
o
b
la
d
o
 s
im
p
le
 
E
n
s
. 
c
a
ra
c
t.
 a
d
h
e
re
n
c
ia
  
G
e
o
m
e
tr
ía
 a
rm
a
d
u
ra
s
  
F
E
C
H
A
 A
C
E
P
T
A
C
IÓ
N
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
O
B
S
E
R
V
A
C
IO
N
E
S
 
T
IP
O
 
Ø
 D
E
 R
O
L
L
O
 
E
N
D
E
R
E
Z
A
D
O
(
m
m
) 
 
Ø
 D
E
 B
A
R
R
A
 
R
E
C
T
A
 (
m
m
) 
 
N
R
: 
N
o
 r
e
s
is
t.
 
R
: 
R
e
s
is
te
n
te
 
1 - 
Cimentación + 
P.Baja+ 
P.Primera+ 
P.Segunda+ 
P.Bajo 
Cubierta+ 
Escalera 
9,99 
AP 
500S/SD 
8, 10, 12, 16 20 R 2 4 4 15 - - 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
3.1 Factores de riesgo del edificio 
UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN 
DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL 
Impreso nº 14 Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CIMENTACIÓN PROFUNDA 
Impreso nº 15 Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
MUROS DE SOTANO 
Impreso nº 16 
Impermeabilización trasdós                
ESTRUCTURA  
DE FABRICA 
 
Impreso nº 16 
Replanteo 
Ejecución de la fábrica 
Protección de la fábrica 
Cargaderos y refuerzos 
     
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
  
 
 
MUROS Y PILARES IN SITU 
Impreso nº 17 Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
VIGAS Y FORJADOS 
Impreso nº 18 Control de ejecución según la Instrucción EHE-08 
CERRAMIENTO EXTERIOR 
Impreso nº 19 
Ejecución del cerramiento                
CARPINTERIA EXTERIOR 
Impreso nº 20 
Fijación , sellado y 
precauciones 
               
PERSIANAS Y CIERRES 
Impreso nº 21 
Disposición y fijación                
DEFENSAS  EXTERIORES 
Impreso nº 22 
Protección y acabado                
TEJADOS 
Impreso nº 23 
Colocación de las piezas de 
la cobertura 
               
CUBIERTAS PLANAS 
Impreso nº 24 
Ejecución 
impermeabilización. 
Elementos singulares de 
cubierta 
 
 
 
 
 
 
            
TABIQUERIA 
Impreso nº 25 
Ejecución del tabique                
REVESTIMIENTOS 
DE PARAMENTOS Y TECHOS 
Impreso nº 27 y 28 
Aplacados de piedra (ext.) 
Pinturas (exteriores) 
Alicatados (exteriores) 
           
 
  
 
 
  
REVESTIMIENTOS  
DE SUELOS 
Impresos nº 29 y 30 
Baldosas de cemento 
Baldosas cerámicas 
             
 
  
INSTALACIÓN  
DE SANEAMIENTO 
Impreso nº 32 
Colectores enterrados 
Pozo de registro y arquetas 
  
 
 
 
 
      
 
      
INSTALACIÓN 
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 34 
Disposición 
Aspirador hibrido/mecánico 
  
 
 
 
            
Marcar con un círculo el nivel del factor de riesgo que corresponda y los cuadraditos negros que procedan. 
OBSERVACIONES: 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma. 
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3.2 Unidades de obra 
3.2.1 Cimentación superficial 
 
NIVEL DE CONTROL:  
 
TAMAÑO LOTE SEGÚN EHE-08: 250 m2 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
Cimentación superficial por zapatas. 70 m2 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN 
(1) 
COMPROBACIONES (2) 
COMPROBAC. 
FINAL  
ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
EN SU CASO, 
ENSAYOS DE 
INFORMA-
CION 
DESIGNACION  LOCALIZACION 
REPLANTEO DE  
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
EXCAVACIÓN Y 
OPERACIONES 
PREVIAS(3) 
PROCESOS  
DE MONTAJE 
DE LAS 
ARMADURAS (4) 
PROCESOS 
DE 
HORMIGO- 
NADO  (5) 
 
LCIM-1 Véase croquis Nº1 
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R) 
(2): Tamaño de las uds. de inspección según Tabla 92.5, frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor. 
(4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante 
atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.2 Cimentación profunda 
NIVEL DE CONTROL:  
TAMAÑO LOTE SEGÚN EHE-08: 
Pilotes: 250 m2 
Pantallas: 50 m 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
No procede su justificación.  
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN 
(1) 
COMPROBACIONES (2) 
COMPROBAC. 
FINAL  
ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
EN SU CASO, 
ENSAYOS DE 
INFORMA-
CION 
DESIGNACION  LOCALIZACION 
REPLANTEO DE 
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
EXCAVACIÓN Y 
DIMENSIÓN 
PERFORACIONES 
(3) 
PROCESOS  
DE MONTAJE 
DE LAS 
ARMADURAS (4) 
PROCESOS 
DE 
HORMIGO- 
NADO  (5) 
DESCABEZADO 
DE PILOTES 
(6) 
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo(R) 
(2): Tamaño de las uds. de inspección según Tabla 92.5, frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(3): En su caso, daños a colindantes; compactación del terreno; en su caso, eliminación del agua; hormigón de limpieza, espesor. 
(4): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante 
atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(5): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
(6): Se comprobará que el descabezado del hormigón de los pilotes no provoca daños ni en el pilote, ni en las armaduras de anclaje cuyas 
longitudes deberán ser conformes con lo indicado en el proyecto. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.3 Muros de sótano 
UNIDAD DE INSPECCION: 250 m2 / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) MURO DE 
SÓTANO 
IMPERMEABILI-
ZACION 
TRASDOS DEL 
MURO 
 
DRENAJE DEL 
MURO 
IMPERMEABI- 
LIZACION DE 
SOLERA 
COLOCACION 
BARRERA 
ANTIHUMEDAD DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A 
VER 
ESTRUCTURA 
FABRICA O 
ESTRUCTURA 
HORMIGON 
    
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
  
A     
R     
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
Estructura de fábrica 
 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
UNIDAD DE INSPECCION: Ladrilllos: 400 m
2 / 2 C 
Bloques: 250 m2 / 2 C 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) REPLANTEO 
 
EJECUCION 
FABRICA Y 
MORTERO 
 
TOLERANCIAS 
EJECUCION 
PROTECCIÓN 
FÁBRICA 
 
EJECUCION 
CARGADEROS 
REFUERZOS 
 DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.4 Muros y pilares in situ 
 
NIVEL DE CONTROL:  
 
TAMAÑO LOTE SEGÚN EHE-08: 
Muro: 50 ml / 8 puestas 
Pilares in situ: 250 m2 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
Pilares de hormigón armado de sección rectangular.  70 m2 por planta 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN 
(1) 
COMPROBACIONES (2) 
COMPROBAC. 
FINAL  
ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
EN SU CASO, 
ENSAYOS DE 
INFORMA- 
CION 
DESIGNACION  LOCALIZACION 
REPLANTEO DE  
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
PROCESOS DE 
MONTAJE DE 
LAS 
ARMADURAS (3) 
CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 
MOLDES 
PROCESOS DE 
HORMIGONADO 
(4) 
PROCESOS 
POSTERIORES 
HORMIGONADO. 
Y DESCIMBRAD 
LP-1 Planta Baja y Planta 1ª 
A        
R        
LP-2 
Planta 2ª y Planta Bajo 
Cubierta 
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Tamaño de las uds. de inspección según Tabla 92.5, frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras 
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.5 Vigas y forjados 
 
 
NIVEL DE CONTROL:  
 
TAMAÑO LOTE SEGÚN EHE-08: 250 m2 
DESCRIPCION DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICION: 
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
nervio "in situ" de 12 cm de ancho; bovedilla de hormigón para nervios 
"in situ", 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por 
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080; vigas planas. 
70 m2 
IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN 
(1) 
COMPROBACIONES (2) 
COMPROBAC. 
FINAL  
ELEMENTO 
CONSTRUIDO 
EN SU CASO, 
ENSAYOS DE 
INFORMA-
CION 
DESIGNACION  LOCALIZACION 
REPLANTEO DE  
EJES, COTAS Y 
GEOMETRÍA 
CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 
MOLDES 
PROCESOS  
DE MONTAJE 
DE LAS 
ARMADURAS (3) 
PROCESOS 
DE 
HORMIGO- 
NADO (4) 
PROCESOS 
POSTERIORES 
HORMIGONADO. Y 
DESCIMBRADO 
LF-1 Forjado 1 
A        
R        
LF-2  Forjado 2 
A        
R        
LF-3 Forjado 3 
A        
R        
LF-4 Forjado 4 
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
  
A        
R        
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
(2): Tamaño de las uds. de inspección según Tabla 92.5, frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. 
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras 
mediante atado o soldadura, geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. 
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón. 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
   
20 
 
3.2.6 Cerramiento exterior 
 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m2 / 2 C 
Para revestir: 600 m2 / 2 C 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) REPLANTEO 
EJECUCION DEL 
CERRAMIENTO 
 
AISLAMIENTO 
TERMICO 
COMPROBACION 
FINAL 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
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DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.7 Carpintería exterior 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Ventanas de aluminio lacado estándar serie básica, 
formada por dos hojas y con premarco.  
18 ud 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
PREPARACION 
DEL HUECO 
 
FIJACION 
 
 
 
SELLADO Y 
PRECAUCIONES 
 
 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
CARP-EXT-1 
Planta Baja y Planta 1ª 
A      
R      
Planta 2ª y Planta Bajo cubierta 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.1 Carpintería exterior 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
PREPARACION 
DEL HUECO 
 
FIJACION 
 
 
 
SELLADO Y 
PRECAUCIONES 
 
 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.2 Persianas y cierres 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
 
DISPOSICION Y 
FIJACION 
 
COMPROBACION 
FINAL 
  
PRUEBA DE 
FUNCIONA--
MIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.3 Defensas exteriores 
UNIDAD DE INSPECCION: 30 m. / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
DISPOSICION Y 
FIJACION 
(ALTURA) 
PROTECCION Y 
ACABADO 
 
   
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.4  Tejados 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su 
justificación. 
 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
FORMACION DE 
FALDONES 
AISLAMIENTO 
TERMICO 
LIMAS Y 
CANALONES 
PUNTOS 
SINGULARES 
BASE DE LA 
COBERTURA. 
IMPERMEABI- 
LIZACION 
 
COLOCACION 
DE LAS PIEZAS 
DE LA 
COBERTURA 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma.. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.5 Cubiertas planas 
UNIDAD DE INSPECCION: 400 m2 / 4 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
Cubierta plana transitable situada en planta primera. 
Terrazas descubiertas que se encuentran en la planta bajo 
cubierta, perteneciendo a la vivienda ático.  
Cubierta transitable 
planta primera: 10,17 m2 
 
Terrazas descubiertas 
planta bajo cubierta: 
24,70 m2 
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
SOPORTE DE 
IMPERMEABI- 
LIZACION Y SU 
PREPARACION 
EJECUCION  
DE LA IMPER- 
MEABILIZACION 
 
 
ELEMENTOS 
SINGULARES 
DE CUBIERTA 
 
 
AISLAMIENTO 
TERMICO 
TERMINA-
CION DE LA 
CUBIERTA 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
CUBIERTA-1        Cubierta transitable 
A       
R       
A       
R       
A       
R       
A       
R       
CUBIERTA-2 
Terraza descubierta 1  
A       
R       
A       
R       
Terraza descubierta 2 
A       
R       
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.6 Tabiquería 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su justificación.  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 
(1) REPLANTEO 
EJECUCION DEL       
TABIQUE 
 
COMPROBACION 
FINAL 
  
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.1 Tabiquería 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su justificación.  
IDENTIFICACION UD. DE  INSPECCION 
(1) REPLANTEO 
EJECUCION DEL       
TABIQUE 
 
COMPROBACION 
FINAL 
  
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.2 Carpintería interior 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su justificación.  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
FIJACION Y 
COLOCACION 
COMPROBACION 
ACABADOS 
MECANISMOS DE 
CIERRE  
PRUEBA DE 
FUNCIONA-
MIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
 
 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.1 Carpintería interior 
UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2 C 
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION 
No procede su justificación.  
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
FIJACION Y 
COLOCACION 
COMPROBACION 
ACABADOS 
MECANISMOS DE 
CIERRE  
PRUEBA DE 
FUNCIONA-
MIENTO DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
 
 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.2 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS    
Revestimientos en 
exteriores y zonas  
Comunes 
 
No procede su 
justificación. 
TIPO DE REVESTIMIENTOS 
UD. 
INSPECCION 
MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
1. ENFOSCADOS  300 m2    
2. GUARNECIDOS   600 m2    
3. APLACADOS  DE PIEDRA                     200 m2 /2C   
4. TECHOS DE PLACAS 100 m2    
5. PINTURAS                                              300 m2 /2C   
6. ALICATADOS                                         200 m2 /2C   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCIÓN 
COMPROBACION 
FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION Y TIPOS 
  
A   
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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32 
 
  LC/12         3. Control de Ejecución 
  
28 
 
 
Revestimientos  
interiores viviendas 
No procede su 
justificación. 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
ENFOSCADOS 
PINTURAS 
 
GUARNECIDOS APLACADOS 
ALICATADOS 
TECHOS DE PLACAS 
IDENTIFICACION 
UNIDAD 
PUNTOS 
OBSERVACION A R A R A R A R 
 
COM. SOPORTE          
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.1.3 REVESTIMIENTOS DE SUELOS 
Pavimentos de zonas 
comunes 
No procede su 
justificación. 
TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCION MEDICION 
Nº UDS. 
INSPECCION 
7. MARMOL                                                      200 m2 / 2 C   
8. MARMOL 60X30                                           200 m2 / 2 C   
9. ZANQUÓN MARMOL 200 m2 / 2C   
IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION 
(1) 
COMPROBACION 
DEL SOPORTE EJECUCION 
COMPROBA-CION 
FINAL 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A   
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
  
A    
R    
       
A    
R    
       
A    
R    
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Enterado. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
 
 
 
 
 
 
   
34 
 
 
Pavimentos de  
viviendas y locales 
No procede su 
justificación. 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas / 1C 
 
TERRAZO GRANO 
MEDIO                         
 
 
BALDOSA  GRES 
CERAMICO 30X30        
 
BALDOSA  GRES 
CERAMICO 20X20         PIEDRA VINAIX 
IDENTIFICACION UNIDAD 
PUNTOS 
OBSERVACION A R A R A R A R 
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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Pavimentos de  
viviendas y locales 
No procede su 
justificación. 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas / 1C 
 
TERRAZO GRANO 
MEDIO                         
 
 
BALDOSA  GRES 
CERAMICO 30X30        
 
BALDOSA  GRES 
CERAMICO 20X20         PIEDRA VINAIX 
IDENTIFICACION UNIDAD 
PUNTOS 
OBSERVACION A R A R A R A R 
 
COM. SOPORTE           
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
 
COM. SOPORTE         
EJECUCION         
COMPR. FINAL         
Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2 Instalaciones 
3.2.1 Instalación de fontanería 
Instalación general del 
edificio 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
  
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) ACOMETIDA 
TUBO DE 
ALIMENTACION 
GRUPO DE 
PRESION 
BATERIA DE 
CONTADORES 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
Instalaciones particulares 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) 
MONTANTE 
DERIVACION 
PARTICULAR 
GRIFERIA Y 
APARATOS 
SANITARIOS 
CALENTADOR 
INDIVIDUAL 
 
 
DESIGNACION LOCALIZACION  
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.2 Instalación de saneamiento 
Red horizontal 
UNIDAD DE INSPECCION: cada colector. 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
Dos ramales: uno pluvial y uno residual 
IDENTIFICACION  
(1) POZOS REGISTRO 
Y ARQUETAS 
 
COLECTORES 
ENTERRADOS 
 
COLECTORES 
SUSPENDIDOS   
DESIGNACION LOCALIZACIÓN 
PLU1 Ramal pluviales 
A      
R      
RES1 Ramal residuales 
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
Red de desagües 
UNIDAD DE INSPECCION: cada bajante. 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
IDENTIFICACIÓN  
(1) DESAGÜE 
APARATOS 
SUMIDEROS BAJANTES   
DESIGNACION LOCALIZACIÓN 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.3 Instalación de electricidad y puesta a tierra 
Instalación general  
del edificio  
UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) 
CAJA GENER 
PROTECCION 
Y L. REPARTO 
CUARTO DE 
CONTADORES 
CANALIZACION 
DERIVACIONES  
INDIVIDUALES 
CANALIZACIO 
SERVICIOS  
GENERALES 
LINEA DE 
PUESTA 
TIERRA 
PRUEBA 
INSTALACIÓN 
GENERAL DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
Instalación interior a las  
viviendas  
UNIDAD DE INSPECCION: Cada vivienda 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) 
CUADRO 
GENERAL 
DISTRIBUCION 
INSTALACIÓN 
VIVIENDA 
RED DE EQUI- 
POTENCIALID. 
CAJAS 
DERIVACIÓN MECANISMOS 
PRUEBA 
INSTALACIÓN 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
  
A       
R       
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.4 Instalación de ventilación 
Conducciones verticales 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
 
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) 
 
DISPOSICIÓN 
 
 
APLOMADO SUSTENTACIÓN AISLAMIENTO 
ASPIRADOR 
HIBRIDO / 
MECÁNICO 
 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
Conexiones individuales 
 
UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) 
CONDUCTOS 
DERIVACIONES 
REJILLAS   
PRUEBA DE 
SERVICIO 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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3.2.5 Instalación de gas 
Instalación general 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada montante 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
No procede su justificación. 
 
IDENTIFICACION  
(1) ACOMETIDA MONTANTES PASATUBOS 
LLAVES  
DE PASO 
PRUEBA DE 
SERVICIO 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
Conducciones verticales 
UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto 
DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
No procede su justificación. 
IDENTIFICACION  
(1) CONDUCTOS 
MANGUITOS  
PASAMUROS 
LLAVES 
DE PASO 
CALENTADOR 
CONDUCTO 
EVACUACIÓN 
REJILLAS 
DESIGNACION LOCALIZACION 
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
  
A      
R      
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA: 
 
 
 
Firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
Firma y sello. 
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4.1 PRUEBAS DE SERVICIO CUBIERTAS (PSC) según DRC05/09 
Unidad de inspección: 400 m2 o fracción. Muestreo 100% de UI 
Tipo de prueba Cubierta (tipo y localización) 
m² cubierta 
ensayada 
Fecha 
prueba 
Código acta 
Fecha 
Aceptación 
Inundación Cubierta transitable Planta 1 11,61 m2    
Inundación 
Terraza descubierta 1 + Terraza 
descubierta 2 Bajo Cubierta 
25,44 m2    
      
      
      
      
OBSERVACIONES: 
 
 
 
4.2  PRUEBAS DE SERVICIO ESTANQUIDAD DE FACHADAS (PSF) según DRC 06/09 
Tipo de prueba Fachadas (tipo y localización)  
Grado de 
impermeabilidad 
CTE HS1 
Fecha 
prueba 
Código acta 
Fecha 
Aceptación 
      
      
      
      
      
      
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
Firma. 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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4.3  PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09 
Tipo de prueba 
Unidades de inspección (U.I.) 
Nº U.I. 
probadas 
Fecha 
prueba 
Códigos 
actas 
Fecha 
Aceptación Instalación Nº U. I. 
 
      
      
       
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
4.4  PRUEBAS DE SERVICIO REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS (PSS) según DRC 08/09 
Tipo de prueba 
Unidades de inspección (U.I.) 
Nº U.I. 
probadas 
Fecha 
prueba 
Código acta 
Fecha 
Aceptación Instalación Nº U. I. 
       
       
       
       
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE OBRA: 
 
 
 
 
Firma. 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA: 
 
 
 
Firma. 
Firma. 
LABORATORIO: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
CONSTRUCTOR: 
 
 
 
 
Sello y firma. 
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6. Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
6.1. Introducción 
6.2. Pasos a seguir Relativos a la Seguridad y Prevención 
6.3. Plan de Seguridad y Salud de la Empresa Constructora 
6.4. Seguimiento de los trabajos, Maquinarias y Medios Auxiliares 
utilizados en Obra 
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6. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
6.1. Introducción 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su 
reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, no cumplimos los plazos máximos de 
tiempo, no cumpliéndose el artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 
estudio de seguridad y salud en las obras” del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 
euros.  
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.  
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.  
No se cumple ninguna de las características anteriores para realizar Estudio, por tanto es 
suficiente con un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
EL coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto y en obra coinciden, siendo éste, Pablo 
Sistero Alberich. 
El Plan de Seguridad y Salud ha sido redactado por la empresa contratista Recosan reformas y 
contratas y aprobado por el técnico autor del Estudio Básico de Seguridad.  
Cabe señalar la importancia del cumplimiento de dicho Estudio de Seguridad ya que establece, 
durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes 
profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores.  
6.1.1. Objetivo 
Se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de riesgos de accidente y 
enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 
con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.  
Los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son: 
- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 
- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo.  
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención  
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- Referir la clase de medidas de protección en función del riesgo 
- Detectar a tiempo los riesgos en la ejecución de la obra 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
6.1.2. Contenido 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio de Seguridad y Salud precisa 
las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, 
así como la relación de los riegos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando 
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro 
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
También se contemplan las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  
6.1.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
Dirección Calle Enseñanza nº6-8, Castellón 
Accesos a la obra Calle Enseñanza  
Topografía del terreno Plana 
Edificaciones colindantes Sí 
Servidumbres y condicionantes No se conocen  
Condiciones climáticas y ambientales Típica mediterránea  
 
6.1.4. Características generales de la obra 
Cimentación Zapatas aisladas arriostradas 
Estructura horizontal Forjado unidireccional de viguetas in situ 
Fachadas Doble hoja de ladrillo cerámico con revestimiento continuo.  
Soleras y forjados sanitarios Solera armada e impermeabilizada 
Cubierta Cubierta de tejas y azoteas planas transitables 
Instalaciones Todas las que intervienen en la ejecución de la obra. 
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6.2. Pasos a seguir Relativos a la Seguridad y Prevención 
En todo proceso edificatorio todas las empresas constituyentes de dicho proceso deberán 
cumplir ciertos criterios relativos a la seguridad y salud tal como se exige en la Ley 54/2003 del 
12 Diciembre referente a la prevención de riesgos laborales.  
El proceso general durante la ejecución de las obras en la prevención de riesgos laborales es de:  
- El promotor contratará la confección del estudio geológico y geotécnico del terreno.  
- El promotor contratará al coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto para 
que intervenga en las decisiones del proyecto relativas a la seguridad y prevención junto 
con el proyectista.  
- El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto confeccionará el estudio de 
seguridad o el estudio básico.  
- El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto y el diseñador, asesorarán al 
promotor para la solicitud de ofertas de construcción de la obra de acuerdo con el 
proyecto de ejecución y con el estudio de seguridad o básico.  
- El promotor contratará a la empresa en conformidad con el proyecto de estudio de 
seguridad o básico.  
- El promotor contrata al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
- La empresa contratista elegida por el promotor confeccionará el plan de seguridad con 
intervención de personal competente y del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución.  
- La empresa contratista organizará los servicios de prevención y actividades preventivas 
previstas en el estudio y/o plan de seguridad.  
- La empresa contratista requerirá en el colegio profesional al que pertenezca el técnico 
que hay aprobado el plan de seguridad, y el libro de Incidencias.  
- La empresa contratista, previamente al inicio de sus trabajos, hará la comunicación de 
apertura de centro de trabajo a la autoridad laboral competente acompañada de una 
copia del plan de seguridad.  
- Por último, en fase de ejecución, se deben poner todos los medios materiales humanos 
y económicos en beneficio de la seguridad y salud de la obra y del personal de obra, y 
llevar un control de la misma mediante un plan de coordinación.  
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Plano 1. Organización general de la obra 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa 
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Plano 2. Elementos de seguridad en el Forjado 1 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa 
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Plano 3. Elementos de seguridad en el Forjado 2 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa 
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Plano 4. Elementos de seguridad en el Forjado 3 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa 
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Plano 5. Elementos de seguridad en sección. 
Fuente: Facilitado por la Dirección Facultativa 
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6.3. Plan de Seguridad y Salud 
En este apartado se estudiará el plan de seguridad que ha redactado la empresa constructora 
para la obra.  
6.3.1. Trabajos previos al inicio de las obras 
 
- Vallado perimetral 
 
 
6.3.2. Instalación eléctrica provisional 
Se ha instalado un cuadro eléctrico correcto y los circuitos están debidamente protegidos. Así 
mismo, se ha instalado un electrodo para la toma de tierra.  
 
6.3.3. Servicios higiénicos 
Según lo establecido en proyecto, la obra debe albergar unos vestuarios con una superficie total 
por trabajador de 2 m2, que incluirá bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas 
de llave y con la capacidad necesaria para guardar ropa y calzado. Pese a lo establecido y exigido 
según normativa, no hay ningún plano donde se prevé la situación de vestuarios y en las visitas 
realizadas a obra semanalmente, tampoco se han observado este tipo de instalaciones.  
El proyecto exige la dotación mínima prevista para los aseos improvisados para la realización de 
la obra de: 
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- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción. 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificada para cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro.  
Pese a estar muy bien detallado todas las dotaciones necesarias en el proyecto, no se encuentra 
ningún aseo en obra destinado al uso de los operarios que se encuentran trabajando. 
Considerando que si existe algún convenio con un bar cercano para ello, debería ser especificado 
en todo momento.  
El proyecto también habla de una zona destinada a uso comedor que dispone de una altura 
mínima de 2,5 metros, disponiendo de fregadores de agua potable para la limpieza de los 
utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de 
vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. Tampoco consta ningún espacio 
habilitado en la obra para ello.  
Por tanto, en cuanto a las instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores, la realidad 
dista mucho de aquello que establece la normativa.  
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6.3.4. Procedimientos relativos al orden y limpieza  
Los materiales se encuentran debidamente almacenados como norma general, pero los 
escombros son retirados y acopiados sin un contenedor para tal efecto.  
     
 
6.3.5. Protecciones individuales  
Los trabajadores disponen de EPI’s necesarios para la ejecución de sus trabajos como son los 
cascos para todos los trabajadores, punto de anclaje y arnés para los trabajos de altura, gafas 
de protección para proyectar y cortar materiales y para los trabajos de picado, etc. Pero otra 
cosa bien distinta es que los operarios los empleen ya que durante las visitas realizadas a obra, 
la mayoría de las veces los operarios carecían de utilizarlos.  
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6.3.6. Protecciones colectivas 
La protección de las escaleras no ha sido la correcta ya que como aparecen en la imagen falta la 
colocación de la protección de los rodapiés. 
 
 
Y en otras escaleras ni siquiera aparecía la protección de escalera 
 
SEGUIMIENTO DE OBRA DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS  
 
273 
6.4. Seguimiento de los trabajos, Maquinarias y Medios Auxiliares 
utilizados en Obra 
Se analizan los trabajos, maquinarias y medios auxiliares utilizados en la obra, comprobando los 
riesgos y medidas a  emplear durante la ejecución de estos trabajos, añadiendo aquellas 
medidas de seguridad que no aparecen en el Plan de Seguridad y Salud de la empresa 
constructora en base al Estudio de Seguridad y Salud que si deberían haberse tenido en cuenta.  
6.4.1. Análisis de seguridad en las distintas actividades a ejecutar 
6.4.1.1. Acondicionamiento del terreno  
Riesgos 
- Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás.  
- Circulación de camiones con el volquete levantado. 
- Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
dirección. 
- Caída de material desde la cuchara de la máquina. 
- Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión. 
- Vuelco de máquinas por exceso de carga. 
Medidas 
- Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 
enterradas. 
- Los vehículos no circularán a distancia inferior a 2 metros de los bordes de la excavación 
ni de los desniveles existentes. 
- Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 
montículos de la tierra y de hoyos. 
- Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 
atrás. 
- La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados. 
- Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.  
Equipos de Protección Individual 
- Auriculares anti ruido 
- Cinturón anti vibratorio para el operador de la máquina. 
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6.4.1.2. Cimentación 
Riesgos 
- Inundaciones o filtraciones de agua. 
- Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos. 
Medidas preventivas 
- Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera. 
- El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad. 
- Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes. 
Equipos de Protección Individual 
- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
- Botas de goma de caña alta para hormigonado 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
Realidad en obra 
 
En la obra, los operarios no utilizan los Equipos 
de Protección Individual que se requiere. En la 
imagen se observa como el operario no usa los 
guantes homologados para el trabajo del 
hormigón, ni las botas de goma de caña alta 
para el hormigonado.  
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También cabe destacar que en 
cuanto a la manipulación de las 
armaduras, los operarios no utilizan 
los guantes propios para este 
trabajo, provocando un riesgo en la 
seguridad del propio trabajador.  
 
 
6.4.1.3. Estructura 
 
Riesgos 
 
- Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto. 
- Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano. 
 
Medidas preventivas 
 
- Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado.  
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas. 
 
Equipos de Protección Individual  
 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
- Botas de goma de caña alta para hormigonado  
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
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6.4.1.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 
 
Riesgos 
 
- Caída de objetos o materiales desde distintivo nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Afecciones cutáneas por contacto con mortero, yeso, escayola o materiales aislantes.  
 
Medidas preventivas 
 
- Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
- No retirada de las barandillas antes de la ejecución de cerramiento 
 
Equipos de Protección Individual  
 
- Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra.  
 
6.4.1.5. Cubiertas 
 
Riesgos 
 
- Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones. 
 
Medidas preventivas 
 
- El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes. 
- El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas 
en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 
metros de altura de desembarque. 
- Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 
seguridad.  
 
Equipos de Protección Individual 
- Calzado con la suela antideslizante. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.  
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6.4.1.6. Instalaciones en general 
Riesgos 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura  
- Incendios y explosiones 
Medidas preventivas 
- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor.  
- Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 
y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios. 
- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento.  
Equipos de Protección Individual 
- Guantes aislantes en pruebas de tensión 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes 
 
6.4.1.7. Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos 
- Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos… 
- Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas 
- Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación. 
- Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 
aire. 
- En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar. 
- Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario 
de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, 
caídas y accidentes. 
UNIVERSITAT JAUME I – GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
278 
- Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 
jornada de trabajo. 
Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad homologado 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
- Gafas de seguridad anti impactos  
- Protectores auditivos 
 
6.4.2. Utilización de maquinaria 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 
de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra 
se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes 
criterios:  
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente 
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para la 
utilización con la debida seguridad.  
b) La maquinaria cumplirá con las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes.  
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica.  
A continuación se enumeran las máquinas y herramientas que están previsto utilizar en la obra, 
con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:  
Pala cargadora 
Es una máquina de uso frecuente en construcción que implica el movimiento de suelos en 
grandes volúmenes y superficies. Sirve para apartar objetos pesados del terreno de construcción 
y mover grandes cantidades material en poco tiempo.  
- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.  
- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para  
- garantizar la estabilidad de la pala. 
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Retroexcavadora 
Se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, así como también para preparar 
los sitios donde se asientan los cimientos de los edificios. La máquina se hunde sobre el terreno 
una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y deposita en su interior.  
- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 
el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre 
la máquina en el sentido de la marcha. 
- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona 
de mayor altura. 
- Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
Camión de caja basculante 
Se utiliza para movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en general. Está dotado de 
una caja abierta basculante que descarga por vuelco. Transporta cargas de hasta 20 toneladas.  
- Las maniobras del camión serán dirigidas por una señalista de tráfico. 
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.  
- No se circulará con la caja izada después de la descarga.   
Camión para transporte 
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.  
- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona.  
- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición 
de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas.  
- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen 
la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina.  
Camión grúa 
- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros.  
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 
- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.  
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga.  
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Montacargas 
- El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando 
este acto debidamente documentado. 
- Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y 
las puertas de acceso al montacargas. 
- Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma 
- Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para 
retirar la carga.  
- El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 metros de la base del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave. 
- Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas.  
- La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante 
un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada.  
- La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún 
caso por los laterales de la misma.  
- Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios 
para efectuar cualquier trabajo. 
- La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará 
la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo.  
- Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma 
en caso de rotura del cable de suspensión.  
- Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta 
resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja. 
- Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán 
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma 
no se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están 
todas cerradas.  
Hormigonera 
- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 
- La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55. 
- Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas. 
- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial. 
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra. 
- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de 
los bordes de los forjados.  
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Realidad en obra 
Durante la ejecución de la obra se han llevado a cabo las medidas preventivas de seguridad, 
aunque los operarios no utilizaban los EPI’s necesarios para este trabajo.  
 
Vibrador 
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso. 
- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento. 
- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor 
del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios.  
- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables.  
- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables.  
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- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s2, siendo 
el valor límite de 5 m/s2. 
Realidad en obra 
Los operarios encargados del vibrado del hormigón no han utilizado guantes de goma ni 
tampoco los guantes de cuero propios de este trabajo. Así como tampoco las gafas de protección 
contra salpicaduras.  
Martillo picador 
- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni 
el trabajo de los operarios ni el paso del personal.  
- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha. 
- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.  
Maquinillo  
- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
- El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios.  
- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.  
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma.  
- Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones 
emitido por el fabricante.  
- Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.  
- Se acortará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por le maquinillo. 
- Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos 
rotos sea igual o superior al 10 % del total.  
- El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante. 
- El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u o de otro 
material.  
- Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.  
Sierra circular 
- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra.  
- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra. 
- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
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- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios.  
- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas anti polvo y gafas.  
Sierra circular de mesa 
- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.  
- El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
- Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, 
a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate.  
- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos.  
- La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no 
se pueda acceder al disco. 
- La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasas metálica que impida el acceso 
al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 
proyección de partículas.  
- Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra.  
- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra.  
- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.  
- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.  
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El uso de la sierra circular ha sido el correcto en la obra, ya que ha sido utilizada por personal 
con formación, aunque no siempre han utilizado los EPI’s necesarios, como las gafas de 
protección.  
Cortadora de material cerámico 
- Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.  
- La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. 
- No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 
Equipo de soldadura 
- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura.  
- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 
- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico 
en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.  
- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 
aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.  
- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 
área de trabajo. 
Herramientas manuales diversas 
- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.  
- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 
- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares.  
- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra. 
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiporyección.  
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos.  
- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas 
y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.  
- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados.  
- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicado en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el ejemplo de 
protectores auditivos.  
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6.4.3. Medios auxiliares 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 
protecciones colectivas: 
Puntales 
- No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.  
- Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada 
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.  
- Los puntales telescópicos se transportarán con mecanismos de extensión bloqueados.  
Realidad en obra 
Como se observa en las imágenes siguientes, existen puntales colocados de forma inclinada.  
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Escalera de mano 
- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.  
- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros.  
- Se transportarán con el extremo delantero elevando, para evitar golpes a otros objetos 
o a personas. 
- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares.  
- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75 % respecto al plano horizontal.  
- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 metros de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical.  
- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 
los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros.  
- Se evitará el ascenso y descenso simultáneo de dos o más personas.  
- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en las alturas superiores a 3,5 metros, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.  
Realidad en obra 
Durante la obra no se han respetado todas las medidas de seguridad en el caso de la utilización 
de la escalera de mano, como por ejemplo el apoyo de la escalera directamente al suelo sin la 
utilización de zapatas antideslizantes de seguridad.  
 
Andamio de borriquetas 
- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.  
- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros 
objetos.  
- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.  
 
Realidad en obra 
Se observa como las borriquetas llevan la cadena de seguridad.  
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Andamio europeo 
- Dispondrán del marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador en relación al montaje, la utilización y 
desmontaje de los equipos.  
- Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos simultáneamente.  
- Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o 
desplazamiento accidental.  
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán 
apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice y a las cargas previstas, 
permitiendo que se pueda trabajar con holgura y se circule con seguridad.  
- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.  
- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evita que las 
personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos.  
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7. MANTENIMINETO DEL EDIFICIO  
Una vez finalizada la obra, el proyecto junto con las modificaciones será facilitado al promotor 
por el director de obra para la formalización de los trámites administrativos.  
A dicha documentación se adjuntará, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en la obra, así como la relativa a las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa de 
aplicación.  
Toda la documentación a que hace referencia, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  
En fecha 23 de marzo de 2011 se publica el Decreto 25/2011, de 18 de Marzo, del Consell, por 
el que se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda de la Comunidad 
Valenciana.  
El Libro del Edificio es el conjunto de documentación gráfica y escrita, en que se registra la 
historia de la construcción del edificio, constituyen el archivo y registro de incidencias técnicas, 
jurídicas y administrativas del mismo y que permite poner a disposición del propietario del 
edificio o de la comunidad de propietarios, los datos e instrucciones necesarias para su 
utilización adecuada, para poder llevar a cabo el mantenimiento y las obras de reparación, 
reforma o rehabilitación posteriores y para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de 
los usuarios a fin de facilitar, en su caso, el esclarecimiento de responsabilidades o la concesión 
de ayudas públicas.  
El artículo número 6 contiene impresos relativos al uso y mantenimiento del edificio y en 
concreto el impreso 6 contendrá datos referidos a las operaciones de mantenimiento: 
conservación, inspección e intervención realizadas, con indicación del cumplimiento de las 
operaciones obligatorias dentro del programa de mantenimiento. Se recoge las indicaciones 
relativas al uso y mantenimiento del edificio con el objetivo de facilitar la planificación de 
trabajos y sugerir hábitos ligados a la cultura del mantenimiento. 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con la periodicidad, se incluyen 
en la tabla siguiente y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.  
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 OPERACIÓN PERIODICIDAD 
 
 
 
 
 
 
MUROS 
Comprobación del correcto 
funcionamiento de los 
canales y bajantes de 
evacuación de los muros 
parcialmente estancos.  
 
 
1 año 
Comprobación de que las 
aberturas de ventilación de la 
cámara de los muros 
parcialmente estancos no 
están obstruidas. 
 
 
1 año 
Comprobación del estado de 
la impermeabilización 
interior.  
 
1 año 
 
 
 
 
 
SUELOS 
Comprobación del estado de 
limpieza de la red de drenaje 
y de evacuación. 
 
1 año 
Limpieza de las arquetas. 1 año 
Comprobación del estado de 
las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si 
hubiera sido necesarias su 
implantación para poder 
garantizar el drenaje.  
 
 
1 año 
Comprobación de la posible 
existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas.  
 
1 año 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADAS 
Comprobación del estado de 
conservación del 
revestimiento: posible 
aparición de fisuras, 
desprendimientos, 
humedades y manchas.  
 
 
3 años 
Comprobación del estado de 
conservación de los puntos 
singulares. 
 
3 años 
Comprobación de la posible 
existencia de grietas y 
fisuras, así como desplomes 
u otras deformaciones, en la 
hoja principal.  
 
 
5 años 
Comprobación del estado de 
limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de 
la cámara.  
 
10 años 
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CUBIERTAS 
Limpieza de los elementos 
de desagüe (sumideros, 
canalones, rebosaderos) y 
comprobación de su 
correcto funcionamiento.  
 
 
1 año 
Recolocación de la grava 1 año 
Comprobación del estado de 
conservación de la 
protección o tejado. 
 
3 años 
Comprobación del estado de 
conservación de los puntos 
singulares.  
 
3 años 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.  
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
 
INSTALACIONES 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se 
diseñarán de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o dispondrán de arquetas o 
registros.  
Se contemplarán las instrucciones de mantenimiento y de conservación especificadas en el 
apartado 7 del HS4 y que se listan a continuación:  
Interrupción del servicio:  
1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después 
de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más 
de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá su vaciado.  
2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las 
acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.  
Nueva puesta en servicio: 
1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración para arranque 
manual.  
2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio 
y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. 
Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
a) Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 
cierre, empezando para la llave de cierre principal. A continuación, para evitar 
golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones 
por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada 
o la situada más alta, hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán 
totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 
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b) Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, 
se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas la 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.  
Mantenimiento:  
1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real 
Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis, y particularmente todo lo referido a su Anexo 3. 
2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan 
la accesibilidad.  
3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.  
4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes 
hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación 
general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas 
comunes del edificio.  
ALMACÉN DE CONTENEDORES DE EDIFICIO 
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén 
de contenedores.  
En el interior de almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble, junto con 
otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para cada fracción se vierta en el 
contenedor correspondiente.  
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 3.1 del HS2. 
Sistema de ventilación 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en 
la tabla 7.1 del HS3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.  
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8. CONCLUSIONES 
La idea de la propuesta de proyecto final de grado surgió a través de la empresa donde realicé 
la estancia en prácticas. Se acababa de llevar a cabo el proceso de demolición de dos viviendas 
situadas en el centro de Castellón, para su posterior levantamiento de obra nueva y me resultó 
interesante, ya no porque fuera un tema inquietante que despertarse un especial interés como 
proyecto final de carrera, pero personalmente sí que respondía a mis necesidades. La idea que 
tenía era poder aprovechar la estancia en prácticas para consolidar los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera y poder encontrar su aplicación directa en el mundo profesional y que 
mejor forma que llevar a cabo el estudio y análisis de un seguimiento de obra para comprobar 
cómo se asemeja o no la vida profesional a mi formación académica. Además aun no siendo un 
tema original, no deja de englobar todas y cada una de las materias que he estudiado. Así pues, 
como visión general, me pareció un buen método de aprendizaje.  
Debido al tiempo de crisis en que nos encontramos, cabe destacar la poca disponibilidad de 
trabajo en cuanto a realización de nueva construcción por lo que me siento afortunada de haber 
podido llevar a cabo un seguimiento de obra de una construcción real.  
Este proyecto en su situación inicial incluía el derribo de la obra, aspecto a destacar, puesto que 
una de las formas de actuación del Arquitecto Técnico es la redacción de proyecto y dirección 
de la obra de los trabajos de derribo, que comprende los trabajos y operaciones destinados a 
deconstruir, derribar o demoler, total o parcialmente la edificación. En este caso, se trataba de 
una demolición completa. En un primer momento, la idea era realizar tanto el estudio de 
demolición como el de seguimiento de obra, dándole a cada una de las partes la misma 
importancia, pero finalmente se decidió no realizar un estudio muy exhaustivo de la fase de 
derribo, puesto que no estuve presente se entiende que no pueden tener el mismo peso en el 
desarrollo de un trabajo final de grado. Aun así he comprobado si existía la documentación 
necesaria exigida según normativa, que como en más apartados a lo largo de la memoria, ha 
resultado ser insuficiente.  
La falta de información en la documentación, ha sido principalmente los causantes de los 
problemas que se han presentado a lo largo del transcurso de la obra, además de la falta de 
comunicación entre la dirección facultativa y la constructora con el personal de obra.  
Como problema a destacar, se señala la diferencia de hueco de la escalera, que según los planos 
se establecía de 1 metro, mientras que en la obra el hueco es de 1,30 metros. Este aspecto, 
causó complicaciones ya que, se trata de un edificio formado por cuatro viviendas que se han 
proyectado cumpliendo con las dimensiones mínimas de la normativa que provocaron un 
cambio en la distribución por falta de espacio.  
Aun así, el espacio ha sido un inconveniente a lo largo de todo el proceso de obra, ya que 
proyectar en base a las exigencias mínimas para poder obtener un mayor número de viviendas, 
es positivo para el promotor pero el mínimo cambio que pueda producirse en la realidad de la 
obra induce a un no cumplimiento de la normativa en cuanto a diseño y calidad de la vivienda.  
La documentación gráfica fue facilitada inicialmente por la empresa, pero posteriormente me 
encargué de los cambios que se fueron produciendo en la distribución y por tanto todos los 
planos de las viviendas.  
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Las visitas de obra han sido de gran utilidad para observar el funcionamiento en la obra y 
comprobar la coherencia y los problemas reales así como la forma en que se solucionan 
observando las tareas y responsabilidades que comprende esta profesión como arquitecto 
técnico. 
Al tratarse de una obra de pequeñas dimensiones, he podido estar presente en prácticamente 
todas las fases de obra, desde el movimiento de tierras hasta la fase de acabados que es el 
estado actual en el que ahora se encuentra.  
Y por último señalar positivamente el gran aprendizaje realizado en esta última etapa de la 
carrera, importantísima en mi formación, tanto en el conjunto de las prácticas como en la 
realización de este proyecto. Relacionarme con profesionales de la construcción, recibir 
diferentes explicaciones para un mismo problema o situación, comprobar que en la vida real a 
veces no prima únicamente el bienestar del usuario si no muchos otros aspectos casi igual o más 
importantes en su gran mayoría por razones económicas y más aún ahora por la crisis.  
A lo largo de este proceso he podido entrar en contacto con el mundo profesional 
enfrentándome a todo tipo de situaciones en obra al lado de los expertos del área de la 
construcción.  
De esta manera, he podido seguir los pasos del Arquitecto Técnico como modelo aplicando mis 
conocimientos en situaciones reales del día a día.  
Estar dentro de la empresa me ha llevado a conocer su organización y funcionamiento interno y 
a poder tener una visión general del mundo laboral. He aprendido nuevas metodologías y 
técnicas de trabajo, que facilitan el desarrollo del mismo, pudiendo observar que en esta 
profesión uno debe estar aprendiendo constantemente en su carrera profesional, debido a la 
actualización de las normativas y al cambio de metodologías de trabajo y búsqueda de 
soluciones.   
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Documentos: 
- Código Técnico de la Edificación: 
-       Documento Básico, Seguridad Estructural. 
-       Documento Básico, Seguridad Estructural Acciones en la edificación. 
-       Documento Básico, Salubridad. 
-       Documento Básico, Seguridad en caso de incendio. 
-       Documento Básico, Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
  
 
Páginas web: 
-          Construmecum:  http://www.construmecum.com 
-          Construmatic:  http://www.construmatica.com 
-          Catastro: http://www.catastro.meh.es/ 
-          Wikipedia:  http://www.wikipedia.com 
 
